	Číslo smlouvy objednatele: 6/2015
	Číslo smlouvy zhotovitele:
                                
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 4. 2015

mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora	

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Svobodová, odborný referent pobočky 
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora	  	
Tel./fax:	+420 327 536 011 / +420 327 536 010	 
E-mail:	khora.pk @spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“	
		
Zhotovitel:	GRID a spol., a.s.    	
sídlo:	Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3	
zastoupený:	Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Tel.:				
[bookmark: _GoBack]E-mail:	
ID DS:	ftjebx5	
Bankovní spojení:		
Číslo účtu:			
IČ:	61251437	
DIČ:	CZ61251437	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Věra Šantorová, Ing. Václav Stoklasa
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zdeněk Štefka, Ing. Václav Stoklasa
dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhových prací a DKM komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Šebestěnice. 

Důvodem uzavření dodatku je potřeba aktualizace zaměření skutečného stavu před dokončením návrhu nového uspořádání pozemků. Původní zaměření skutečného stavu je zpracované firmou AZ Geon v roce 2013. Od té doby došlo v území k některým změnám (především nové ploty, nájezdy, terénní úpravy), které je třeba nově zaměřit, aby mohly být do nového návrhu zapracovány.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:  

Příloha č.1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Šebestěnice se upravuje následovně:

Termín ukončení etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení se mění z původního 31. 8. 2016 na nový 30. 11. 2016.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. 



V Kutné Hoře dne ………………..				V Praze dne …5. 9. 2016………..
Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………		………………………………
Ing. Mariana Poborská		Ing. Zdeněk Štefka	
	vedoucí pobočky		předseda představenstva
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