
Spis č. 2VZ10141/2011-130722     
Č.j. SPU 408766/2016


Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 24/2011 ze dne 10.10.2011 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl.zn.) v katastrálním území Ohnišťovice, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
      Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ
      IČO: 01312774

      Konečný objednatel:

      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
      Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucí Pobočky Domažlice 
      Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser
      Bankovní spojení: xxx
      Číslo účtu: xxx
      Telefon: xxx
      E-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:
       GRID a spol, a.s.
       Adresa: Lucemburská 1107/7, Vinohrady, 130 00 Praha
       Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva
       Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka
       V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka
       Bankovní spojení: xxx
       Číslo účtu: xxx
       IČO: 61251437
       DIČ: CZ61251437
       Telefon: xxx
       E-mail: xxx
       ID DS: ftjebx5







2. Předmět dodatku č. 7

[bookmark: _GoBack]2.1 Předmětem dodatku č. 7 ke smlouvě změna měrných jednotek u fakturačního celku 3.1 na základě písemného záznamu č.j. SPU 402420/2016. Původní počet 385 MJ se mění na 7 MJ.

2.2 Příloha č. 1 SOD č. 24/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ 
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Cena s 
20% DPH 
celkem v Kč
	Termín 
plnění
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	396
	100,-
	39.600,-
	47.520,-
	31.12.2011

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	396
	50,-
	19.800,-
	23.760,-
	30.6.2012

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	ha
	396
	50,-
	19.800,-
	23.760,-
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	396
	800,-
	316.800,-
	380.160,-
	30.6.2012

	
	
	
	
	
	
	Cena s 
21% DPH 
celkem v Kč
	

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
	100bm
	159
	1000,-
	159.000,-
	192.390 ,-
	30.4.2013

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území  - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou
	100bm
	*****
	******
	******
	*******
	*****

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona
	ha
	9
	3.000,-
	27.000,-
	32.670,-
	30.4.2013

	1.7.
	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu

	ha
	385
	50,-
	19.250,-
	23.293,-
	31.10.2013

	1.8.
	Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků
	ha
	1
	300,-
	300,-
	363,-
	31.1.2014

	1.9.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	394
	200,-
	78.800,-
	95.348,-
	31.3.2014

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH
	680.350,-
	
	

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.
	ha
	385
	400,-
	154 000,-
	186.340,- 
	30.9.2014

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ha
	385
	900,-
	346 500,-
	419.265,-  
	31.8.2015

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH
	500.500,-
	
	

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	Termín plnění v měsících
počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	ha
	7
	800,-
	5 600,-
	6 776,-
	3

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	394
	500,-
	197 000,-
	238.370,-
	3

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	202 600,-
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč
	680 350 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	500 500 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	202 600 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 383 450 Kč

	DPH v Kč
	286 565 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 670 015 Kč



3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení   smlouvy, která  nejsou   dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
0. Dodatek č. 7 smlouvy  je  vyhotoven  ve čtyřech  stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má  platnost originálu.

V Domažlicích dne 08.08.2016				V Praze dne 08.08.2016

Za objednatele:						Za zhotovitele:






………………………………………..                                  …………………………………..                                                                                            
                  Ing. Jiří Papež					           Ing. Zdeněk Štefka
      ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                              předseda představenstva
           Státní pozemkový úřad			  		 GRID a spol., a.s.
