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 Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 2/2013 (dále jen „SOD“)
uzavřené dne 7. 5. 2013

mezi smluvními stranami:

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, 	Pobočka Děčín
Adresa:						28. října 979/19, 405 01 Děčín I
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Martin Suchý, pověřený vedením Pobočky Děčín
V technických záležitostech oprávněna jednat: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Bankovní spojení: 					xxxxxxxxxxxxxxx                                                 
Číslo účtu: 						xxxxxxxxxxxxxxx                                                     
IČ/DIČ: 						01312774/ není plátcem DPH 

a
                                               
Zhotovitel:						Geodézie Ledeč nad Sázavou, s. r. o.
Adresa: 	Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: 	Ing. Miroslava Závrská
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: 						xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 						27493989/CZ27493989

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke SOD:


Název veřejné zakázky 
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Bynovec

Místo plnění veřejné zakázky
Katastrální území Bynovec

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:




Čl. I
Předmět a účel smlouvy

Předmětem dodatku č. 3 ke SOD je změna osob oprávněných jednat za SPÚ, Pobočku Děčín a změna termínu dodání dílčích fakturačních celků 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ.



Čl. II
Důvody vyhotovení dodatku ke SOD

Termíny dodání dílčích fakturačních celků č. 2.2. a 2.3. se mění z následujících důvodů:

- posunutí termínu dodání plánu společných zařízení z důvodu nově zařazených protipovodňových opatření v důsledku přívalových dešťů (viz dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo) a tím zkrácení doby nutné pro zpracování následujících prací o 2 měsíce

- vlastník pozemků, na kterých má být realizováno protipovodňové opatření, nesouhlasí s umístěním protierozního průlehu a navazujících opatření, bude proto nutné situování průlehu přepracovat, což si vyžádá i dodatečné výškopisné zaměření

- požadavek Lesů ČR, s.p. na doměření neevidovaných lesních cest a zbytků cest zaniklých (cca 5600 m)

- požadavek Obce Bynovec na směnu některých lesních pozemků s Lesy ČR, s. p.

- komplikované řešení polního letiště a střet plochy letiště s doplňkovými cestami C27 a C28

- řešení 2 bloků zemědělské půdy, které byly osázeny rybízovými keři



Čl. III
Změny ve smlouvě o dílo

1) Na str. 1 SOD bude provedena změna údajů objednatele:

Původní text:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Martin Suchý, pověřený vedením Pobočky Děčín
V technických záležitostech oprávněna jednat: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

se nahrazuje textem:

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: 	Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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2) Příloha č. 1 ke SOD se mění následovně:

	
Ucelená část/dílčí fakturační celek

	MJ
	Počet
MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení

	2.
	Návrhové práce

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	613
	230
	140 990
	28.2.2017

	2.3.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	4
	9 040
	36 160
	28.4.2017




Čl. IV
Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 3 ke SOD má 3 strany textu A4 a 2 strany přílohy, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 


V Děčíně dne    				    V Ledči nad Sázavou dne    


Objednatel					    Zhotovitel






---------------------------------------------         	    -----------------------------------------------
Ing. Jitka Blehová				    Ing. Miroslava Závrská
vedoucí Pobočky Děčín                                    jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.
Státní pozemkový úřad



Příloha:  Příloha č. 1 ke SOD
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