Spis č.: 2VZ10141/2011-130722
                                                                                                          Č.j.: SPU 046756/2013-504202

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 23/2011 ze dne 10.10.2011 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ) s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělu v katastrálním území Meclov včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi :
  
1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
      Zastoupený: Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem
      IČO: 01312774

      Konečný objednatel:
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice
      Zastoupený: Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky
      V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser
      Bankovní spojení: xxx
      Číslo účtu: xxx
      Telefon: xxx
      fax: xxx
      e-mail: xxx

a
     Zhotovitel: Ing. Helena Krausová
     Adresa:  Jiráskovo náměstí 274/31, PSČ 326 00 Plzeň
     Zastoupený: Ing. Helena Krausová
     Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
     V technických záležitostech oprávněn jednat: Renáta Valdmanová
     Bankovní spojení: xxx
     Číslo účtu: xxx
     IČO/ DIČ: 72274433/ CZ7056022215
     Tel./fax.: xxx 
     E-mail: xxx
     
	

2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, konkrétně změnou základní sazby daně z přidané hodnoty z 20% na 21% a dále změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 23/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“ vyvolaná uplatněním méněslužeb dle „Písemného záznamu o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněslužeb)“ č.j.  SPU 045580/2013 ze dne 28.2.2013 (dále jen písemný záznam), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1 takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 23/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 1) KPÚ ( dokončení přídělového řízení) v k.ú. Meclov se mění takto:

	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ 
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Cena s DHP
(20%) celkem v Kč
	Termín 
plnění
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	434
	400,-
	173 600,-
	208 320,-
	31.12.2011

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	434
	50,-
	21 700,-
	26 040,-
	30.6.2012

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	ha
	434
	50,-
	21 700,-
	26 040,-
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	434
	600,-
	260 400,-
	312 480,-
	30.6.2012

	
	
	
	
	
	
	Cena s DHP
(21%) celkem v Kč
	

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
	100bm
	139
	1 300,-
	180 700,-
	218 647,-
	28.2.2013

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území  - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou
	100bm
	36
	1 300,-
	46 800,-
	56 628,-
	28.2.2013

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	ha
	1
	1 000,-
	1000,-
	1210,-
	28.2.2013

	1.7.
	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu
	ha
	424
	100,-
	42 400,-
	51 304,-
	31.10.2013

	1.8.
	Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků
	ha
	424
	300,-
	127 200,-
	153 912,-
	31.10.2013

	1.9.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	425
	200,-
	85 000,-
	102 850,-
	31.12.2013

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH
	960 500,-

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.
	ha
	424
	600,-
	254 400,-
	307 824,-
	31.8.2014

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ha
	424
	500,-
	212 000,-
	256 520,-
	30.4.2015

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH
	466 400,-

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	Termín plnění v měsících
počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	ha
	424
	200,-
	84 800,-
	102 608,-
	3

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	425
	500,-
	212 500,-
	257 125,-
	3

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	297 300,-
	

	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč
	960 500,-

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	466 400,-

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	297 300,-

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 724 200,-

	DPH v Kč
	357 161,-

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 081 508,-

	
	
	





3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení  smlouvy, která  nejsou   dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
3.2 Dodatek č. 1 smlouvy  je  vyhotoven  ve čtyřech  stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má  platnost originálu.

V Domažlicích dne  28.2.2013










………………………………………..                                  …………………………………..                                                                                            
                  Ing. Ivo Rada					           Ing. Helena Krausová
                pověřený ředitel                                                                 jednatel společnosti
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