Spis č.: 2VZ10141/2011-130722
                                                                                                          Č.j.: SPU 263585/2014-504202


Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 23/2011 ze dne 10.10.2011 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělu v katastrálním území Meclov včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení  výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi :

1.1 Objednatel:
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ
IČO: 01312774

Konečný objednatel:
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Se sídlem:Haltravská 438, 344 37 Domažlice
Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, pověřeným vedením pobočky
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Telefon: xxx
fax: xxx
e-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel: 
Ing. Helena Krausová
Adresa: Jiráskovo náměstí 31, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat: Renáta Valdmanová
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO/DIČ: 72274433/ CZ 7056022215
Telefon: xxx
E-mail: xxx

2. Předmět dodatku č. 4

[bookmark: _GoBack]2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna  „Přílohy č. 1 ke SOD č. 23/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“, vyvolaná žádostí zpracovatele č.j.SPU  210060/2014 ze dne 6.5.2014  o prodloužení termínu plnění u FC 2.1. - Vypracování návrhu plánu společných zařízení na termín 24.11.2014 a to z důvodu časově náročnější spolupráce a koordinace se zhotoviteli návrhu územního plánu Obce Meclov, jež obec současně pořizuje. V souladu s Čl. XI bodu 3 smlouvy se smluvní strany dohodly o změně plnění termínu u FC 2.1. z původního 31.8.2014 na termín 31.10.2014.

2.2 Příloha č. 1 k SOD č. 23/2011 se mění takto:

Příloha č. 1 ke SOD č. 23/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění
	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ 
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Cena s DHP
(20%) celkem v Kč
	Termín 
plnění


	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	434
	400,-
	173 600,-
	208 320,-
	31.12.2011

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	
434
	50,-
	21 700,-
	26 040,-
	30.6.2012

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	ha
	
434
	50,-
	21 700,-
	26 040,-
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	
434
	600,-
	260 400,-
	312 480,-
	30.6.2012

	
	
	
	
	
	
	Cena s DHP
(21%) celkem v Kč
	

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
	100bm
	139
	1 300,-
	180 700,-
	218 647,-
	28.2.2013

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území  - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou
	100bm
	36
	1 300,-
	46 800,-
	56 628,-
	28.2.2013

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	ha
	1
	1 000,-
	1000,-
	1 210,-
	28.2.2013

	1.7.
	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu
	ha
	424
	100,-
	42 400,-
	51 304,-
	31.10.2013

	1.8.
	Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků
	ha
	2
	300,-
	600,-
	726,-
	31.1.2014

	1.9.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	425
	200
	85 000,-
	102 850,-
	31.3.2014

	
	Přípravné práce celkem (1.1-1.9.) v Kč bez DPH
	833 900-

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.
	ha
	


424
	600,-
	254 400,-
	307 824,-
	31.10.2014

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ha
	424
	500,-
	212 000,-
	256 520,-
	30.4.2015

	
	Návrhové práce (2.1. – 2.2.)v Kč bez DPH
	466 400,-

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	Termín plnění v měsících
počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	ha
	424
	200,-
	84 800,-
	102 608,-
	3

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	425
	500,-
	212 500,-
	257 125,-
	
3

	
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.)v Kč bez DPH
	297 300,-

	
	
	

	
	
	

	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč
	833 900,-

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	466 400,-

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	297 300,-

	Celková cena bez DPH v Kč
	1.597.600,-

	DPH v Kč
	330.722,-

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1.928.322,-

	
	


3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 12.06.2014

Z a  o b j e d n a t e l e:					Z a   z h o t o v i t e l e:






………………………………………..                                  …………………………………..                                                                                            
Ing. Jiří Papež					                          Ing. Helena Krausová
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                                 
Státní pozemkový úřad		                                   
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