           Evidenční číslo objednatele:
1236-2011-130773/4
           Evidenční číslo zhotovitele:




DODATEK Č. 4
ke smlouvě objednatele 1236-2011-130773 – KoPÚ Skrochovice
uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ  STRANY :

O b j e d n a t e l :
ČR - Státní pozemkový úřad 



Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Pobočka Opava

sídlo: 


Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov
zastoupený:

Ing. Zdeňkem Šiškou, pověřeným vedením Pobočky Opava
adresa:

Horní nám. 2, 746 01 Opava
oprávněn jednat:

· ve smluvních záležitostech:  

Ing. Zdeněk Šiška, pověřený vedením Pobočky Opava
· v technických záležitostech:  

Ing. Markéta Fojtíková, referentka
bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxx
číslo účtu:

xxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 

1312774 / CZ01312774


a

Z h o t o v i t e l :


    AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
adresa:



    Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

oprávněn jednat:

· ve smluvních záležitostech: 
Ing. Luděk Střítecký, jednatel

· v technických záležitostech:
Ing. Luděk Střítecký, jednatel

bankovní spojení: 


    xxxxxxxxxxxx
číslo účtu:



    xxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:



    41601483/CZ41601483

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Ćl. I.  

Předmět dodatku č. 4
1. Předmětem dodatku č. 4 je úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skrochovice (dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy), tj. úprava termínů předání etap činností 2a, 2b, 2c, 2d, 2e.
Změny jsou vyznačeny v následujícím výkazu prací.
	Ucelená část, fakturační celek
KoPÚ Skrochovice
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Cena bez DPH
	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 Přípravné a geodetické práce

	1a
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
	ha
	228
	250
	57 000 Kč
	18

	1b
	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění PPBP
	ha
	238
	700
	166 600 Kč
	17

	1c
	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav (vč. pozemků neřešených), vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, zpracování nezbytných GP, ZPMZ
	100 bm
	66
	1400
	92 400  Kč
	17

	1d
	Dokumentace nároků vlastníků
	ha
	228
	250
	57 000 Kč
	20

	Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH
	373 000 Kč
	 

	2 Návrhové práce

	2a
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)
	ha
	228
	400
	91 200 Kč
	30.6.2014

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy
	ha
	20
	4000
	80 000 Kč
	30.6.2014

	2c
	Geologický průzkum u VHS
	ha
	3
	7500
	22 500 Kč
	30.6.2014

	2d
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	228
	850
	193 800 Kč
	30.11.2014

	2e
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ vč. návrhu postupu realizace
	pare
	2
	4500
	9 000 Kč
	28.2.2015

	Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH
	396 500 Kč
	 

	3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

	3a
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků
	100 bm
	80
	600
	48 000 Kč
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)

	3b
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	228
	350
	79 800 Kč
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH
	127 800 Kč
	 

	Rekapitulace

	1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH
	373 000 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH
	396 500 Kč 

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b)
	127 800 Kč

	Cena celkem bez DPH
	897 300 Kč

	DPH (20 %) 1b - 1c  =  51 800,-
DPH  (21%)1a, 1d, 2a – 3b  = 134 043,-
	185 843 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	 1 083 143 Kč


2. V návaznosti na úpravu dílčích termínů etap uvedených v předcházejícím výkazu prací, dochází k úpravě termínu celkového předání díla. Dochází k úpravě Čl. VI. bodu 1. věty druhé v tomto znění: Zhotovitel se dále zavazuje kompletně dokončit dílo specifikované v Čl. III. a Čl. IV. této smlouvy v termínu do 5.9.2015.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 5.10.2011, dodatku č. 1 (ze dne 19.12.2012) , č. 2 (ze dne  7.5.2013) a č. 3 (ze dne 6.8.2013) zůstávají beze změn.
Čl. II. 

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 4 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Dodatek č. 4 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.

4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 4 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

5. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě  dne: 11.12.2013
 


 
         V Brně dne: 13.12.2013
Z a   o b j e d n a t e l e :




         Z a   z h o t o v i t e l e :
……………………………………..



      ……………………………………….
            Ing. Zdeněk Šiška
Ing. Luděk Střítecký
 pověřený vedením Pobočky Opava                                                          jednatel
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