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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo ze dne 22. 5. 2014 
 

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území 

Koclířov“, včetně nezbytných geodetických prací, kterou uzavřely níže uvedené strany dle 

obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

O b j e d n a t e l :  ČR - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad 

 Pro Pardubický kraj 

Adresa:                       B. Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Miroslav Kučera 

Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj 

Telefon:              727 966 758 

E-mail:               pardubicky.kraj@spucr.cz 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Miloš Šimek , vedoucí Pobočky 

Svitavy 

 Ing. Tomáš Haviger, odborný rada Pobočky 

Svitavy  

Telefon:                                                                        XXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail:                                                                   XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení:                                  XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu:                      XXXXXXXXXXXXXXXXX  

IČ/DIČ                       01312774 / CZ01312774      

    

 

                 a 

 

Z h o t o v i t e l : Geoplan Hradec Králové – společnost 

geodetů a projektantů     

Adresa :                           Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Vladimír Dušek    

V technických záležitostech oprávněn jednat:   XXXXXXXXXXXXXXXXX  

Telefon:                                                                  XXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail:                                                                    XXXXXXXXXXXXXXXXX    

Bankovní spojení:            XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu              XXXXXXXXXXXXXXXXX 

IČ / DIČ :    18844031/CZ570120870      

Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku. 
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I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování 

návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Koclířov“ (dále jen „KoPÚ“), 

včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti kódu kvality 3 určené pro obnovu 

katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do 

katastru nemovitostí jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. 

 

            II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1 

 

V krycím listu nabídkové ceny se mění termín odevzdání dílčího fakturačního celku 2.5., 2.6., 

a počet měrných jednotek dílčích fakturačních celků 1.4., 2.2., 2.3., 2.4. podle níže uvedeného 

zdůvodnění změn. Dále se mění celková cena hlavního fakturačního celku „Přípravné práce“, 

celková cena hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ a  celková cena díla bez DPH a 

s DPH a to dle nového znění krycího listu nabídkové ceny:   

 

 

 

Nové znění krycího listu nabídkové ceny 

„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Koclířov“ 

ve znění dodatku č. 1  

 
  

Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek v 

rozsahu dle čl. III. návrhu smlouvy o dílo 
MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč  

Termín  

ukončení 
1)

 

  

1. Přípravné práce           

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu 

ha 1 380  98  135 240 

 

    30.6.2015 

1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového 

pole, návrh na doplnění ks 47 200  9 400  
 

 

31.1.2015  
Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace 
ks 10 2000  20 000 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území  

mimo trvalé a lesní porosty 
ha 1169 340  397 460  

 

 

30.6.2015  Polohopisné zaměření zájmového území  v 

trvalých porostech(včetně lesních porostů) 
ha 211      400 84 400 

1.4. Geometrické a polohové určení obvodu 

upravovaného území - vyšetření obvodu 

upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů 

a stabilizace (dočasné i trvalé) 

100bm 13  1 400 18 200  

 

 

30.6.2015  

Vyšetření a stabilizace lomových bodů s 

kódem kvality 8 na převzatém obvodu KoPÚ bod 43 500  21 500 

 

   30.6.2015  

 

1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 

§2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace 100bm 0 0  0  

není 

předmětem 

této VZ 
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1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání 
ha 1380 128  176 640  30.11.2015  

  Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 862 840  

2. Návrhové práce           

2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování) 
ha 1380 230  317 400  31.1.2016  

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území 
ha 62     400 24 800 30.11.2015  

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu 
100bm 69 200  13 800 31.12.2015  

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 

pro vodohospodářskou část plánu společných 

zařízení 

100bm 9 500  4 500  31.12.2015  

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků včetně bilancí 
ha 1380 279  385 020  28.2.2017  

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu 

KPÚ ks 4 8 000  32 000  31.3.2017  

  Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 777 520  

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo Termín ukončení v měsícíchod výzvy 

zadavatele 

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 
100bm  300 200  60 000  

2 
  Stabilizace hranic pozemků bod 1500 20  30 000  

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a 

SPI ha 1380 99  136 620  
3 

  Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 

DPH 

226 620  

 

 
    

 Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 
862 840 Kč 

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 
777 520 Kč 

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 

(3.1.-3.2.) bez DPH 
226 620 Kč 

Celková cena bez DPH 1 866 980 Kč 

DPH 392 066 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 
2 259 046 Kč 

1) Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum 
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Zdůvodnění změn: 

 

FC 2.5.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí - změna termínu 

z 31.10.2016 na 28.2.2017 a to na základě žádosti o „Schválení změny termínů v bodech 2.5., 

2.6. SOD na KoPÚ v k.ú. Koclířov“ ze dne 19.9.2016 a kladného posouzení žádosti 

objednatelem. 

 

FC  2.6.   Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ -  změna termínu z 30.11.2016 na 

28.2.2017 a to na základě žádosti o „Schválení změny termínů v bodech 2.5., 2.6. SOD na 

KoPÚ v k.ú. Koclířov“ ze dne 19.9.2016 a kladného posouzení žádosti objednatelem. 

 

FC 1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu 

upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a stabilizace (dočasné i trvalé) - změna počtu 

měrných jednotek z 15 na 13 odpovídajících skutečnému stavu. 

 

FC 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - změna počtu měrných jednotek ze 140 na 

62 odpovídajících skutečnému stavu. 

 

FC  2.3.  Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru 

půdy, včetně geol. průzkumu - změna počtu měrných jednotek ze 120 na 69 odpovídajících 

skutečnému stavu. 

 

FC 2.4.  Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru 

půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu 

společných zařízení - změna počtu měrných jednotek ze 40  na 9 odpovídajících skutečnému 

stavu. 

 

 

III. 

 

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.5.2014, který nabývá platnosti a účinnosti 

dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý 

má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.  

 

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento 

dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své 

podpisy.       

 

 

V Pardubicích dne 24.10.2016  V Hradci Králové dne 28.10.2016 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………………..                        ………………………………. 

Ing. Miroslav Kučera                                         Ing. Vladimír Dušek 
ředitel                                                                   zástupce společnosti Geoplan Hradec Králové    

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj        


