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Dodatek č. 2 
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) č. 711-2016-541101 ze dne 10. 06. 2016 

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 08. 2016  

(dále jen „Dodatek č. 2“) 
uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 

I.  

Strany dodatku 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad (KPÚ) pro Liberecký kraj,  
U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec   

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro LK  
tel.: XXXXXXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXXX 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXXXXXXXXXX 
 Bítouchovská čp. 1, 513 01 Semily   
tel.:   XXXXXXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXX 
ID DS: XXXXXXXXXXXX 
bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:  XXXXXXXX  
IČ:  01312774 
DIČ: CZ01312774 
 
a 
 
Zhotovitel:  STRABAG a. s.    
sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha     

zastoupený:  Ing. Jiřím Janouškem, v zastoupení dle PM ze dne XXXXX 

 Ing. Vladimírem Hauserem, v zastoupení dle PM ze dne XXXXXX 

 Ing. Jaroslavem Bílkem, v zastoupení dle PM ze dne XXXXX 
tel./fax:                                                          XXXXXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXX  
ID DS: XXXXXXXXXX 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX  
tel./fax:                                                          XXXXXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXX  
bankovní spojení: XXXXXXXXX   
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX    
IČ: 60838744 
DIČ: CZ60838744 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
 

uzavírají  
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 711-2016-541101 ze dne 10. 06. 2016 

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 08. 2016 
uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé. 
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II.  

Obsah dodatku 
 
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy: 

1. 
Předmětem tohoto dodatku jsou změny vyvolané změnami původní dokumentace pro stavební povolení a 
realizaci stavby „Výstavba účelové polní komunikace HPC6 v k. ú. Dolní Sytová, Obec Háje nad Jizerou“ 
zpracované Ing. P. Špulákem, projektovou kanceláří dopravních staveb, Pivoňková 494, 463 03 Stráž nad 
Nisou, IČ 43232825, ČKAIT 0500053 v září 2013. 
 

Změny technického řešení byly zapracovány do „Změny č. 1“ k uvedené dokumentaci (vyhotoveno v září 
2016), a oproti původnímu projektovému řešení spočívají především:  

• ve změně skladby konstrukce vozovky, a to z důvodu velkých podélných sklonů (průměr 13%, 
maxima až 18%)   
− původně navržená konstrukční vrstva z vibrovaného štěrku v tl. 200 mm bude nově nahrazena 

štěrkodrtí frakce 0/63 (ŠDa) v tl. 200 mm 
− záměna původně navrženého postřiku povrhu vozovky asfaltovou emulzí za nátěr horkým 

asfaltem (2,5 kg/m2) 
• a s ohledem na složení geologického profilu, morfologii terénu a výsledky provedeného posouzení 

místa realizace inženýrským geologem, také ve změně způsobu řešení odvodnění – především za 
účelem omezení prudkého povrchového odtoku srážkové vody směrem k intravilánu obce. 
− původně navržené příčné propusty (5 ks) budou zrušeny 
− bude zvětšena kapacita (rozměr i hloubka) a také četnost retenčních nádrží podél trasy 

komunikace s tím, že na konci každé větve bude provedena rozměrná vsakovací jáma (liniové, 
resp. plošné objekty budou vyplněny propustným materiálem s vysokou mezerovitostí – lomový 
kámen a drcené kamenivo frakce 63 – 125 mm) 

− zvýšení počtu svodnic na 45 ks (původně 24 ks), vzájemné vzdálenosti svodnic stanoveny dle 
sklonu terénu (minimálně po 15 m, maximálně po 40 m)  

− v místech sníženin a s podpovrchovým zamokřením budou zřízena příčná odvodňovací žebra 
navázána na zasakovací jámy pod úrovní pláně polní cesty (13 ks) 

• nevhodnost zvoleného řešení 
− sjezd v km 0,325 nebude vybudován – bez náhrady (důvodem je nevhodné umístění v terénu) 

 

2. 
 
Bod 4. Čl. III. Cena díla, který zní: 
 
Celková cena za provedení díla bez DPH činí   6.180.525,-  Kč. 
DPH 21% činí      1.297.910,-   Kč.   
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí   7.478.435,-  Kč. 
(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých). 
   
se ruší, a nahrazuje zněním následujícím:  
 
 
Celková cena za provedení díla bez DPH činí   6.443.062,-  Kč. 
DPH 21% činí      1.353.043,-   Kč.   
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí   7.796.105,-  Kč. 
(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých). 
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3. 
 
Příloha č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 711-2016-541101 ze dne 10. 06. 2016 ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 10. 08. 2016 („nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen – 
oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“)  se mění takto: 
 
 
doplňuje nové položky (resp. mění stávající položky původního rozpočtu): 
 

 
 
ruší původní položky: 
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4. 
 
Bod 7. Čl. V. Doba plnění, který zní: 
 

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném časovém 
harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro 
zhotovitele závazný. Tento podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její 
příloha. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel 
zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

   Dokončení zemních prací - termín plnění do:   22. 09. 2016 

   Položení podkladových vrstev - termín plnění do:  07. 10. 2016 

   Položení krytu vozovky - termín plnění do:   24. 10. 2016 

 
se ruší, a nahrazuje zněním následujícím:  
 

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném časovém 
harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro 
zhotovitele závazný. Tento podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její 
příloha. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel 
zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby: 

 Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

   Dokončení zemních prací - termín plnění do:   22. 09. 2016 

   Položení podkladových vrstev - termín plnění do:  27. 10. 2016 

   Položení krytu vozovky - termín plnění do:   06. 11. 2016 

5. 
V souvislosti s Dodatkem č. 2 provedenou změnou termínů dochází k úpravě údajů uvedených v příloze 
Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 711-2016-541101 ze dne 10. 06. 2016 s názvem „Závazný 
časový harmonogram postupu realizace stavebních prací“ takto: 
 
Původní znění: 
 

Stavba polní cesty HPC6 v k. ú. Dolní Sytová 
Dílčí termíny plnění Počet dnů od zahájení 

realizace díla 
Datumové vyjádření při předpokladu 
zahájení realizace díla 22. 08. 2016 

Dokončení zemních prací 30 dnů 22. 09. 2016 
Položení podkladových vrstev 45 dnů 07. 10. 2016 
Položení krytu vozovky 60 dnů 24. 10. 2016 

 
Nové znění: 
 

Stavba polní cesty HPC6 v k. ú. Dolní Sytová 
Dílčí termíny plnění Počet dnů od zahájení 

realizace díla 
Datumové vyjádření při předpokladu 
zahájení realizace díla 22. 08. 2016 

Dokončení zemních prací 30 dnů 22. 09. 2016 
Položení podkladových vrstev 65 dnů 27. 10. 2016 
Položení krytu vozovky 75 dnů 06. 11. 2016 



P16V00001201, SPU 312132 /2016                                                                                Č.j. objednatele: 711-2016-541101 

Stavba polní cesty HPC6 v k. ú. Dolní Sytová                                                                  Č.j. zhotovitele: CH/116/16 

5 

 

 
 
 

III.   
Zvláštní ustanovení 

 

 

Tento Dodatek č. 2 byl vypracován po posouzení příslušné žádosti Pobočky Semily a následném rozhodnutí 
odpovědných útvarů SPÚ (OVZ, OMŘPÚ) o schválení možnosti provedení nepodstatné změny závazku 
podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v důsledku 
nově navrženého technického řešení, změn původní projektové dokumentace (pro stavební povolení a 
realizaci stavby), vzniku dodatečných stavebních prací v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a 
jimi vyvolaných změn položkového rozpočtu, ke kterým bylo nutné přistoupit v průběhu realizace díla. 

  

Nově navržená opatření technologicky odpovídají způsobům řešení podobných zjištění (situací) a byla 
vyhodnocena jako nezbytná pro řádné zhotovení stavby (kompletního díla) v požadované odpovídající 
kvalitě a v dané situaci také jako nejvhodnější jak po stránce technické, tak po stránce ekonomické. 

 

Zároveň bylo konstatováno, že dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, 
nemohou být z hlediska jejich provádění technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a 
svým rozsahem nepřekročí 30% původní hodnoty závazku.  

 

Cena dodatečných stavebních prací (vícepráce) činí Kč 1.850.363,46 bez DPH, což znamená 29,94% 
původní hodnoty závazku. Celkový objem méněprací činí Kč 1.587.826,70 bez DPH, což znamená 25,69% 
původní hodnoty závazku. Navýšení celkové ceny díla (hodnoty závazku) odpovídá převisu víceprací nad 
méněpracemi. 

 

Skutečnosti týkající se nově navrženého technického řešení a změn původní projektové dokumentace byly 
zaznamenány ve stavebním deníku.  

 

O všech změnách závazku z této smlouvy na veřejnou zakázku bude neprodleně po podpisu Dodatku č. 2 
oběma smluvními stranami vyrozuměn a informován RO SZIF v Hradci Králové v souvislosti 
se zaregistrovanou žádostí o dotaci z PRV (registrační číslo: 16/000/0431b/451/000017). 

 

Veškeré práce a materiály nad limit původní hodnoty závazku, tj. částka, o kterou se tímto Dodatkem č. 2 
zvyšuje hodnota závazku (Kč 262.537,00 bez DPH / Kč 317.670,00 včetně DPH), nemohou být hrazeny 
z dotačních prostředků v souvislosti s výše uvedenou žádostí o dotaci z PRV, a jejich financování tak bude 
provedeno z jiných finančních zdrojů objednatele. 

 

Z výše uvedených důvodů dochází k posunu předpokládaných termínů realizace tak, jak upravuje tento 
dodatek. 
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IV.   
Závěrečná ustanovení 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 711-2016-541101 ze dne 10. 06. 2016 (evidenční 
číslo zhotovitele CH/116/16) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 08. 2016, zůstávají v platnosti beze změn. 

Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž strana objednatele obdrží 4 a strana zhotovitele 2 
stejnopisy. 

 

 

Objednatel i zhotovitel si Dodatek č. 2 přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni 
ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.  

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.  

 

 

 

 

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro LK    Zhotovitel: STRABAG a. s. 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

V Liberci dne                 V Liberci dne           

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Bohuslav Kabátek 

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Liberecký kraj 

Ing. Jaroslav Bílek 

technický vedoucí oblasti 

v zastoupení dle plné moci ze dne XXXXXXXX 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Vladimír Hauser 

ekonomický vedoucí oblasti 

v zastoupení dle plné moci ze dne XXXXXXX 

 


