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                                                                                                                                       Č.j. objednatele: 1495-2016-523101 
                                                                                                                    Č.j. zhotovitele: 37/2016 

 

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

 

Specifikace díla a závazný týdenní harmonogram postupu prací 

 

1. Specifikace díla 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanoví Smlouva o dílo, 

která je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její příloha č. 2, projektová dokumentace 

pro provádění stavby, která je přílohou č. 10  a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr, který je přílohou č. 7 zadávací dokumentace. 

Podrobnou definici této části předmětu veřejné zakázky a technické podmínky (specifikace) 

stanovuje projektová dokumentace vypracovaná společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., jejíž 

součástí jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a technické podmínky 

(specifikace).  

 Stavba bude provedena v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním povolení 

vydaném Městským úřadem Boskovice, odborem tvorby a ochrany životního prostředí 

pod čj. DMBO 6143/2013 dne 7. 5. 2013, v právní moci dne 5. 6. 2013 a v rozhodnutí 

prodloužení platnosti stavebního povolení vydaném Městským úřadem Boskovice, 

odborem tvorby a ochrany životního prostředí pod čj. DMBO 3195/2013 dne 11. 3. 2015, 

v právní moci dne 1. 4. 2015. Stanoviskem vydaným Městským úřadem Boskovice dne 

26. 5. 2016 pod čj. DMBO 8822/2016. 

 Součástí projektové dokumentace jsou vyjádření dotčených subjektů. Při realizaci 

předmětu veřejné zakázky je nutné dodržet zejména technické podmínky ČSN a dále pak 

podmínky akutalizovaných vyjádření.  

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a 

provozní soubory:  

SO 01 – Hráz (zemní sypaná homogenního typu) 

SO 02 – Zemník 

SO 03 – Výpustný objekt  (železobetonový monolitický) 

SO 04 – Ozelenění (11 stromů + 22 keřů) 

SO 05 – Měření (3 x nivelační znak v hrázi + 3 x hřebový nivelační znak)  
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SO 01 - Hráz  

Hráz bude zemní sypaná homogenního typu, povrch tělesa hráze bude ohumusován a oset. 

Návodní svah bude ve sklonu 1:3,5, vzdušný svah ve sklonu 1:2,5. Výstavba hráze bude probíhat 

pod dohledem geologa.  

SO 02 Zemník  

Dle PD bude zemník na pravém břehu údolí v prostoru budoucí zátopy.  Po vytěžení vhodných 

zemin bude celý zemník zatěsněn těsnící zeminou v tl. 30 cm a ohumusován v tl. 20 cm a oset 

travní směsí. 

SO - 03 Výpustný objekt  

Výpustný objekt tvoří železobetonový monolitický objekt z betonu C20/25 XC4 o rozměrech 

12,75 x 3,6 x 4,1 m; přístupové schodiště, bezpečnostní přeliv. 

SO 04 - Ozelenění  

Bude vysazeno 11 stromů + 22 keřů. 

SO 05 - Měření  

Součásti objektu bude instalace 3 x nivelační znak v hrázi + 3 x hřebový nivelační znak 

Součástí předmětu zakázky a realizace stavebních prací dále je:  

a) dodavatel zajistí v průběhu realizace stavby suché retenční nádrže odborný geologický a 

geotechnický dozor, který bude provádět osoba k tomu oprávněná. Součástí plnění 

veřejné zakázky dále je vyhotovení záznamů o geologickém a geotechnickém dozoru při 

výstavbě a závěrečné vyhodnocení prací a zpracování zprávy o geologickém a 

geotechnickém dozoru při výstavbě. Dále bude proveden doplňující IG průzkum. 

b) geodetické vytyčení pozemků určených k výstavbě  

 Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také geodetické vytyčení pozemků 

určených k výstavbě stavby suché retenční nádrže, geodetické vytýčení vlastní stavby 

před jejím zahájením tak, aby mohla být provedena kontrola umístění stavby na 

požadovaných pozemcích. Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel stavby 

zajistit výškové i polohopisné vytyčení veškerých inženýrských sítí. V rámci výstavby 

musí být postupováno v souladu s podmínkami stanovenými správci jednotlivých sítí, 

které jsou součástí příslušného stavebního povolení. 

c) geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně geometrických plánů 

pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru 

nemovitostí, a to v šesti vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním 

vyhotovení (CD) 

Po realizaci stavby zhotovitel zajistí zaměření skutečného provedení celé stavby, ze 

kterého bude zřejmé umístění stavby na pozemcích k tomu určených.  Pro provedení 

vynětí ze zemědělského půdního fondu bude zpracován geometrický plán. Součástí 
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plnění předmětu veřejné zakázky je též vyhotovení geometrických plánů v potřebném 

počtu  

-  pro evidenci stavby v katastru nemovitostí 

- pro oddělení části pozemku p. č. 1772 v k. ú. Crhov u Olešnice dotčeného stavbou za 

účelem  směny pozemku p.č. 1772 za pozemek p.č. 1771 v k.ú. Crhov u Olešnice. 

Geometrické plány budou ověřeny příslušným katastrálním úřadem.  

d) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech 

vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou digitálních vyhotoveních ve formátech *.dgn 

a *.pdf 

e) vyhotovení manipulačního a provozního řádu  na suchou retenční nádrž ve smyslu 

vyhlášky č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních 

děl. Zhotovitel  zajistí i odsouhlasení Manipulačního a provozního řádu správcem toku.  

f) vyhotovení havarijního plánu - dodavatel zajistí před zahájením stavebních prací 

vypracování havarijního plánu oprávněnou osobou a jeho schválení na MěÚ Boskovice, 

odboru tvorby a ochrany životního prostředí. Havarijní plán je součástí  soupis prací.  

g) likvidace odpadů vzniklých v rámci realizace stavby  

Zhotovitel si do nákladů započítá náklady za uložení veškerých odpadů, vzniklých při 

realizaci stavby včetně transportu na povolenou skládku. Odpady vzniklé při realizaci 

stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu včetně nákladů na transport budou 

zahrnuty do ceny nabídky.  Vybraný zhotovitel předloží doklady o způsobu dalšího 

využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmý původ 

odpadu ze stavby, kdy, komu, a v jakém množství byl odpad předán. Doklady doloží 

zhotovitel nejpozději při předání a převzetí stavby zadavatelem. 

V případě, že zhotovitel stavby bude mít zajištěnou skládku ve větší vzdálenosti (více než 

8 km, zpracovatel předpokládal uložení zeminy v Boskovicích), než jak je uvedeno v 

soupisu prací, tak položku nacení dle skutečných nákladů na dovoz (přičemž označení 

položky zůstane nezměněno). 

h) výroba a montáž informační tabule 

Ve smyslu Příručky pro publicitu PRV 2014-2020 a Manuálu jednotného vizuálního stylu 

ESI fondů v programovém období 2014-2020 při realizaci předmětu díla dodavatel zajistí 

výrobu a montáž dočasného informačního billboardu (rozměr min. 2100 mm x min. 2200 

mm) , který bude umístěn v prostoru stavby po dobu  realizace a stálého pamětního 

billboardu (rozměr min. 2100 mm x min. 2200 mm po ukončení realizace stavby). 

Billboardy budou zhotoveny z voděodolného materiálu budou obsahovat popis projektu, 

symbol Společenství a logo Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020. Jejich umístění a 

popis bude upřesněn při realizaci stavby. Informační billboardy budou připevněny na 

dvou kovových tyčích pevně zabudovaných do země. Připevnění informačních billboardů 

bude provedeno trvalým způsobem – šrouby nebo nýty.  
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i) výsadba a zajištění zeleně po dobu výstavby (bez následné péče)  

j) záchranný archeologický výzkum ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, v platném znění zajištění podmínek pro případný záchranný archeologický výzkum 

v průběhu stavby dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů 

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také zajištění záchranného archeologického 

výzkumu – I. etapy, tj. dohledu při zemních pracích a vypracování Závěrečné zprávy o 

provedení záchranného archeologického výzkumu v případě, že výsledek dohledu v první 

etapě bude negativní. V případě, že dojde ke zjištění archeologických nálezů, bude u II. 

etapy, tj. vlastního výzkumu v případě pozitivního zjištění archeologických nálezů, 

postupováno v souladu se zákonem  

k) Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávající státní silnici a místní polní cestě po 

pozemku p.č. 1484 a p.č. 1147 v k.ú. Rozsíčka. Příjezdová komunikace bude před 

zahájením stavby předána k používání a po skončení stavby bude opět předána zástupci 

obce Rozsíčka. Po ukončení stavby budou komunikace a pozemky dotčené dopravou 

uvedeny do původního stavu. Před započetím stavby bude komunikace pasportizována a 

doplněna fotodokumentací, aby mohly být uvedeny do původního stavu. Příjezd na 

staveniště nebude probíhat ve směru od obce Crhov.       

l) Pokud v průběhu výstavby dojde ke škodám na plodinách, travních porostech, které jsou 

na pozemcích sousedících s pozemky dotčenými stavbou (umístěním stavby, dočasným 

záborem), uhradí  veškeré náhrady dodavatel.    

n) Dodavatel zajistí u příslušného orgánu povolení dopravního omezení na silnici č. 362, 

včetně projednání s Policií ČR. Dále zajistí osazení příslušného dopravního značení, které 

je součástí projektové dokumentace pro provedení stavby. 

Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky dále zejména, nikoliv však 

výlučně: 

 Zajištění všech nepředvídatelných nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě 

neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly 

řešeny jako dodatečné práce. 

 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla. 

 Zřízení a odstranění staveniště a jeho zařízení včetně napojení na inženýrské sítě. 

 Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. 

dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného. 

 Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení 

do původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku. Meziskládky a skládky 
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přebytečné zeminy (ornice a výkopek) si zajistí zhotovitel sám po dohodě s obcí. 

Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro stavbu (např. 

pro pojezd vozidel), jdou na úkor zhotovitele. 

 Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, 

jejich údržba a přemisťování a následné odstranění. 

 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

 Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných 

dokladů. 

 Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména 

vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad 

její ochrany. 

 Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 

dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele. 

 vedení a předání stavebního deníku. 

 Předání dokladů o vyhovujících výsledcích zkoušek. 

 Předání certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů. 

 Předání dokladu nebo prohlášení o způsobu likvidace odpadů. 

 Předání dokladu o nakládání s přebytečnou zeminou. 

 Předání jiných dokladů, vyplývajících ze specifikace veřejné zakázky.  

 


