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Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo evidenční číslo smlouvy objednatele: 1604-2012-130723 a evidenční číslo zhotovitele 03 

PULI-2288-3014/12,    uzavřené ve smyslu § 536 a následujících obchodního zákoníku a dle článku LXXV 

přechodného ustanovení zákona 303/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rektifikace soukromého 

práva, ve znění pozdějších předpisů dne 19. 9. 2012 a ve znění pozdějších dodatků smlouvy (dále jen 

„smlouva“), 

 
SMLUVNÍ STRANY: 

 

O b j e d n a t e l:  ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, 

Pobočka Cheb 

Ve smluvních a technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb, 

Ing. Hana Berkovcová 

Adresa:  Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, 

Pobočka Cheb, Evropská 1605/8,350 02 Cheb 

Právní forma: organizační složka státu 

IČO: 01312774 

DIČO: CZ01312774 

Bankovní spojení:  XXXXXXXXXX 

Číslo účtu:  XXXXXXXXXX 

 

Kontaktní spojení: 

kontaktní osoba: Ing. Hana Berkovcová 

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, Evropská 1605/8, 350 02 Cheb 

e-mail:  XXXXXXXXXX 

číslo telefonu: XXXXXXXXXX 

 

(dále jen „objednatel“) 

                 

a 

 

Z h o t o v i t e l: Sdružení VRV-AGP 

Adresa: Nábřežní 4, 150 56, Praha 5 

Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený 

podáním nabídky 

IČO: 47116901 

DIČO: CZ47116901 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Málek 

Bankovní spojení:  XXXXXXXXXX 

Číslo účtu:  XXXXXXXXXX 

Kontaktní spojení: 

kontaktní osoba:  Ing.Tomáš Málek 

adresa: Divize 03 - Nábřežní 4, 150 56 Praha 

e-mail:  XXXXXXXXXX 

číslo telefonu:  XXXXXXXXXX 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením čl. XI. bodem 4  výše uvedené 

smlouvy, tento dodatek č.4  ke smlouvě  

 

 

Čl. 1. 
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Vymezení rozsahu změn 

Na základě článku VII. bodu 2 a 1 výše uvedené smlouvy se mění počet měrných jednotek a cena u níže 

uvedené ucelené části fakturačního celku uvedeného v příloze č.1  ke  smlouvě. V souvislosti se změnou 

čl. VII. smlouvy dochází i ke změně termínu FC 2.1. – vypracování plánu společných zařízení . 

 

1) Změna počtu měrných jednotek fakturačního celku 3.2. – Zpracování mapového díla  

včetně DKM a SPI 

 

Změna počtu uvedených měrných jednotek je provedena  na základě  kontrolního dne 12.6.2015 v návaznosti 

na úpravu měrných jednotek neřešených pozemků v pozemkové úpravě (změna odvodu pozemkové úpravy 

po projednání   požadavku Povodí Ohře s.p. Chomutov). Dochází ke snížení počtu měrných jednotek – 

hektarů řešených v KoPÚ). Na základě snížení počtu měrných jednotek dochází ke snížení ceny tohoto 

dílčího fakturačního celku.  

 

Z uvedených důvodů dochází ke změně počtu měrných jednotek a ceny. 

 

Příloha č. 1 k  SOD č. obj. 1604-2012-130723 se mění následovně: 

 

 

Původní údaj: 

Hlavní fakturační celek, dílčí fakturační celek 

3. 
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a 

mapové dílo 
MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v 

Kč 

3.2. 
Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 412 250 103 000 

 

 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH 897 340,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH 239 390,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 

celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH 

326 000,- Kč 

Celková cena bez DPH 1 462 730,- Kč 

DPH (21%) 307 173,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 769 903,- Kč 

 

 

Nový údaj: 

 

Hlavní fakturační celek, dílčí fakturační celek 

 

3. 
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a 

mapové dílo 
MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v 

Kč 

3.2. 
Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha      409      250 102 250 
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH 897 340,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH 239 390,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 

celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH 

325 250,- Kč 

Celková cena bez DPH 1 461 980,- Kč 

DPH (21%) 307 016,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 768 996,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH určena na DPH 21% 

 

Ostatní fakturační celky Přílohy č. 1 zůstávají beze změny 

 

2) Změna ceny díla dle článku VII. – cena za provedení díla 

Původní údaj: 

 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 

DPH 326 000 Kč

Celková cena díla bez DPH 1 462 730 Kč

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH

1. Přípravné práce celkem (1.1 - 1.7.) bez DPH 897 340 Kč

239 390 Kč

DPH 307 173 Kč

Celková cena díla včetně DPH 1 769 903 Kč  
Celková cena díla včetně DPH určena na DPH 21% 

 

Nový údaj: 

 

DPH 307 016 Kč

Celková cena díla včetně DPH 1 768 996 Kč

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 

DPH 325 250 Kč

Celková cena díla bez DPH 1 461 980 Kč

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH

1. Přípravné práce celkem (1.1 - 1.7.) bez DPH 897 340 Kč

239 390 Kč

 
Celková cena díla včetně DPH určena na DPH 21% 

 

 

3)Změna termínu odevzdání fakturačního celku 2.1. – vypracování plánu společných zařízení 

    

   Na základě důvodné žádosti zhotovitele, ze dne 16. 9. 2015 doručené objednateli dne 18. 9. 2015, ve které 

jsou uvedeny důvody pro změnu termínu vypracování fakturačního celku 2.1. – Vypracování plánu 

společných zařízení (na základě proběhlého kontrolního  dne 12.6.2015 a dořešení přeřazení pozemků 

vodních toků Povodí Ohře a.s. Chomutov z neřešených do řešených pozemků v pozemkové úpravě  - 

dopracování podkladů a posunu termínu FC1.6 a předložení zpracovávaného PSZ, který bude předkládán  

RDK) dochází v souladu se zněním článku XI. Smlouvy o dílo k uzavření dodatku na termín dokončení výše 

uvedeného fakturačního celku. 

 

Ve smlouvě byl termín ukončení FC 2.1. -  Vypracování plánu společných zařízení dle přílohy č. 1 stanoven 

do  01.03.2016.  

 

 

Termín dokončení FC 2.1. –  Vypracování plánu společných zařízení  se mění následovně: 
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Původní termín ukončení: 01. 03. 2016 

 

Nový termín ukončení: 15. 04. 2016 

 

Čl. 2. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 ke smlouvě ze své svobodné vůle, jeho znění si řádně přečetly 

a výslovně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

2. Tento dodatek č. 4 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva 

výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel. 

 

3. Dodatek č.4 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

4. Ta ujednání smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

 

 

 

 

V Chebu dne:  20. 10. 2015 V Praze dne: 23. 10. 2015 

 

 

 

Z a  o b j e d n a t e l e:  Z a  z h o t o v i t e l e: 

 

 

……………………………………                                       …………………………………… 

Ing. Vratislav Vaigelt  Ing. František Smrčka 

Vedoucí Pobočky Cheb ředitel divize 03, VRV a.s. 

Státní pozemkový úřad 

KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb 

 

 

 
 

 


