
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rzy 

 

Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. objednatele 381-2016-544101, č. zhotovitele 027 60/16 ze dne 4.4.2016 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,   

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, KPÚ pro Pardubický kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Alena Chalupová, Pobočka Ústí nad Orlicí 

Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., vedoucí pobočky 

Ústí nad Orlicí  

Adresa: B. Němcové  231, 530 02 Pardubice  

Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail : XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení  Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a 

Geodezie Cindr s.r.o. 

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto 

Zastoupen: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail : XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ID DS: gv6y8j4 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

IČO: 64255611 

DIČ: CZ64255611 

ID DS: gv6y8j4 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném:   

KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 



Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rzy 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

z důvodu změny termínu plnění dílčího fakturačního celku 3.1.1. - Revize a doplnění stávajícího 

bodového pole.  Posunutí termínu nebylo způsobeno nečinností zhotovitele - doloženo ve spisu u 

pozemkové úpravy.    

Čl. I. 

Předmět dodatku 

1.1. Změna termínu zpracování dílčího fakturačního celku 3.1.1. - Revize a doplnění stávajícího 

bodového pole:  

Termín se mění z 9/2016 na 11/2016.  

1.2.   Změna osoby oprávněné jednat ve věcech technických u objednatele. Namísto Ing. Šárky Jiráské 

je nově uvedena Alena Chalupová.   

  

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 2 vyhotoveních pro objednatele 

a ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 

 

 

V Pardubicích dne 11.11.2016    Ve Vysokém Mýtě dne 11.11.2016 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Kučera     Ing. Jaroslav Jakoubek 

ředitel KPÚ      jednatel společnosti  

 

 

 

  


