						 		Spis č. 2VZ7044/2014-504202
Č.j. SPU 580691/2016
 Dodatek  č. 3 

Ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 19/2014-504202 ze dne 04.08.2014 ( dále jen „smlouva“) spočívající v provedení díla (stavby) s názvem Realizace polních cest: HPC3 v k.ú. Osvračín, VPC8 v k.ú. Poběžovice u Domažlic, S12 a N5 v k.ú. Všeruby u Kdyně, pro část 1) – „HPC3 v k.ú. Osvračín“ uzavřené mezi smluvními stranami: 

Objednatelem:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
                                                   náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
zastoupený:	Ing. Jiří Papež
	Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                                                 
tel.:	xxx
e-mail:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice 
	 Ing. Dorota Šandová 
                                                                        Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 344 01 Domažlice
tel.:  	 xxx
e-mail:	 xxx 
bankovní spojení: 	 xxx 	
číslo účtu: 	 xxx
IČO: 	 01312774
DIČ:		 CZ01312774
ID DS:		 z49per3


Zhotovitelem: 	ROBSTAV stavby k.s. 	
sídlo:	Pražská 483, 397 01 Písek			
zastoupený: 	Ing. Radkem Kozákem
tel.:                                                        	xxx	
e-mail:	xxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Radek Kozák		   		
tel.:                                                        	xxx	
e-mail:	xxx
bankovní spojení:	xxx			
číslo účtu:	xxx 				
IČO:	27430774 			
DIČ:	CZ27430774

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191.

Čl. I
Předmět dodatku č. 3

1. Předmětem dodatku č. 3 k SoD č.19/2014-504202 je změna čl. III. „Termíny plnění“ vyvolaná žádostí zhotovitele stavby, č.j. SPU 563232/2016 ze dne 2.11.2016, o prodloužení termínu realizace stavby z důvodu řešení dodatečných stavebních prací formou JŘBU a jejich následná realizace. Z těchto důvodů došlo k časové prodlevě v plnění díla. Vzhledem k předpokládané technologické přestávce v zimních měsících (prosinec – únor) se termín dokončení stavebních prací posouvá na 31.05.2017 oproti stávajícímu termínu 15.11.2016.

2. Dodatkem č.3 k SoD č. 19/2014–504202 se nahrazuje ustanovení čl. III, „Termíny plnění“, odst. 3.2 a mění se takto: 

3.1.3 Termín dokončení stavebních prací:		31.05.2017
3.1.2 Termín předání a převzetí díla: 	            15.06.2017 
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
[bookmark: _GoBack]2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.


V Plzni dne 14.11.2016				V Písku dne 14.11.2016

Za objednatele:					Za zhotovitele:






……………………………………………		 …………………………………………
Ing. Jiří Papež		          	                         Ing. Radek Kozák
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                    ROBSTAV stavby k.s.         
Státní pozemkový úřad                                                     
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