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 SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY – Dodatek č. 1/2016  

„Realizace společných zařízení navržených v JPÚ Dětmarovice – polní cesta C 01“  

(dále jen „Dodatek ke smlouvě“) 

uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 

zastoupený: Ing. Alešem Uvírou, ředitelem KPÚ pro MSK 

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Uvíra, ředitel KPÚ pro MSK 

 Adresa KPÚ pro MSK: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava – Přívoz 

 v technických záležitostech oprávněn jednat:  

   

 Adresa pobočky Frýdek-Místek:  

 Tel.:  

 E-mail:   

 ID DS: z49per3 

 Bankovní spojení:   

 Číslo účtu:  

 IČ: 01312774 

 DIČ: není plátcem DPH  

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:  

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.  

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava 

Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno 

Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu 

Korespondenční adresa: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína 

IČ:  480 35 599 

DIČ:  CZ48035599 

Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032 

Číslo účtu:  

Telefon:  

Fax:  

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat: 

Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (na základě plné moci) 

Ing. Ondřej Matuš, ved. oddělení přípravy a kalkulací 

(na základě plné moci) 
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Ve věcech technických:  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke smlouvě. 

 

Čl. I  

Předmět Dodatku č. 1/2016 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1/2016 ke smlouvě o dílo k provedení díla s názvem 

„Realizace společných zařízení navržených v JPÚ Dětmarovice – polní cesta C 01“ je 

změna termínů v Čl. VI odst. 5 a., Čl. VI odst. 5 b., Čl. VI odst. 5 c., Čl. VI odst. 6. 

smlouvy o dílo z důvodu pozdějšího nabytí právní moci stavebního povolení než bylo 

původně předpokládáno.  

2. V Čl. VI odst. 5 a. se termín předání a převzetí staveniště mění na 21. 11. 2016 (původně 

14. 11. 2016). 

V Čl. VI odst. 5 b. se termín zahájení přípravných prací (vytyčení) mění na 21. 11. 2016 

(původně 14. 11. 2016). 

V Čl. VI odst. 5 c. se termín zahájení stavebních prací mění na 21. 11. 2016 (původně 

14. 11. 2016). 

V Čl. VI odst. 6 se termín vytyčení hranic obvodu staveniště a stavby, vytyčení 

inženýrských sítí mění na 30. 11. 2016 (původně 18. 11. 2016). 

 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 1/2016 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží 

objednatel a 2 zhotovitel, a každý má váhu originálu.  

2. Dodatek č. 1/2016 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními 

stranami. 

3. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1/2016 ke smlouvě o dílo přečetli a že 

souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1/2016 ke smlouvě o dílo nebyl 

sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy.  
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V Ostravě dne 14. 11. 2016 V Šenově u Nového Jičína, dne 14. 11. 2016 

Za objednatele: 

 

 

 

 

Za zhotovitele: 

…………………………………… ……………………………… 

Ing. Aleš Uvíra 

ředitel KPÚ pro MSK 
Ing. Jaroslav Ševela 

ředitel oblasti 

 

 

 

……………………………… 

Ing. Ondřej Matuš 

Ved. oddělení přípravy a kalkulací 

 

Smlouvu přezkoumal:  

                            , dne 14. 11. 2016                                                 

 

 

……………….……………… 

 


