
Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:

Předpokládaný termín dokončení stavebních prací (objekty SO 103,104,106): do 30.11.2016

Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: do 27.7.2017

Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Rok

Měsíc

Týden 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Týden (od zahájení realizace) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

SO 101 - Polní cesta HC2

Vytyčovací a přípravné práce

Odstranění vrstvev komunikace, zemní práce

Odvodňovací prvky

Podkladní vrstvy komunikace

Dokončení finální vrstvy úpravy vozovky

Sadové úpravy, trvalé dopravní značení, dokončovací práce

SO 102 - Polní cesta HC3

Vytyčovací a přípravné práce

Odstranění vrstvev komunikace, zemní práce

Odvodňovací prvky

Podkladní vrstvy komunikace, vytrhání a osazení obrub

Dokončení finální vrstvy úpravy vozovky

Sadové úpravy, trvalé dopravní značení, dokončovací práce

SO 103 - Polní cesta DC8

Vytyčovací a přípravné práce

Odstranění vrstvev komunikace, zemní práce

Odvodňovací prvky

Podkladní vrstvy komunikace

Dokončení finální vrstvy úpravy vozovky

Sadové úpravy, dokončovací práce

SO 104 - Polní cesta VC7

Vytyčovací a přípravné práce

Odstranění vrstvev komunikace, zemní práce

Odvodňovací prvky

Podkladní vrstvy komunikace

Dokončení finální vrstvy úpravy vozovky

Sadové úpravy, dokončovací práce

SO 105 - Polní cesta DC1

Vytyčovací a přípravné práce

Odstranění vrstvev komunikace, zemní práce

Odvodňovací prvky

Podkladní vrstvy komunikace

Dokončení finální vrstvy úpravy vozovky

Sadové úpravy, dokončovací práce

SO 106 - Polní cesta DC9

Vytyčovací a přípravné práce

Odstranění vrstvev komunikace, zemní práce

Odvodňovací prvky

Podkladní vrstvy komunikace

Dokončení finální vrstvy úpravy vozovky

Sadové úpravy, dokončovací práce

Archeologický průzkum, geodetické a dokončovací práce, zkoušky, zakořenění porostu

Rok

Objem prací v tis. Kč bez DPH

Uzlové body (v týdnech od zahájení stavby):

dokončení vytýčení hranic pozemků určených k výstavbě, vytýčení stavby, vytýčení inženýrských sítí: HC2 do 30. týdne HC3 do 30. týdne DC8 do 4. týdne VC7 do 4. týdne DC1 do 30. týdne DC9 do 4. týdne

dokončení provedení a zhutnění zemní pláně: do 35. týdne do 35. týdne do 8. týdne do 8. týdne do 35. týdne do 11. týdne

dokončení položení a zhutnění štěrkodrti: do 42. týdne do 42. týdne do 11. týdne do 11. týdne do 42. týdne do 12. týdne

dokončení provedení asfaltobetonové vrstvy: do 46. týdne do 46. týdne

dokončení provedení vrstvy z penetračního makadamu: do 13. týdne

zakořenění travního porostu, tj. výšky 8-10 cm: do 35. týdne do 46. týdne do 35. týdne
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„Polní cesty v k.ú. Kuničky“


