                                                                                  Číslo smlouvy objednatele: 1050-2016-514101/1
	
SMLOUVA O DÍLO  - Dodatek č. 1 
(dále jen „dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
	Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
 
Fakturační adresa:                   	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
					130 00 Praha – Žižkov
Jednající prostřednictvím: 	Ing. Petra Lázňovského
                                                                       ředitele KPÚ pro Královéhradecký kraj 
Zástupce ve věcech smluvních: 	
Tel: 					
E-mail:				
Zástupce ve věcech koordinace: 	 
ze strany objednatele                         
                                                    
                                                           
Adresa: 				Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
ID DS:					z49per3
Bankovní spojení: 			
Číslo účtu: 				
IČO: 					01312774
DIČ: 					CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:				STYLBAU, s.r.o.
sídlo: 	Pardubická 118/79, 500 04  Hradec Králové – Plačice

zastoupený:	Ing. Pavel Pohl, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Tel.:	
E-mail: 	
ID DS: 	dxf4978
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	25957481
DIČ:	CZ25957481
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17538

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.9.2016, č.j. objednatele 1050-2016-514101.

Název díla: Rekonstrukce provozní budovy SPÚ ČR, KPÚ pro Královéhradecký kraj

Po zahájení vlastní realizace díla došlo smluvní strany po detailním rozboru k závěru, že kvalita, nepřesnost a opotřebení všech stavebních konstrukcí z let původní realizace je v takových parametrech, které již nelze řešit obvyklým předpokládaným projektovým způsobem, který byl předložen. Tyto skutečnosti bylo obtížné v PD definovat. 

Z výše uvedeného důvodu a na základě dohody smluvních stran se mění ve smlouvě o dílo (č.j. objednatele 1050-2016-514101, dále jen „smlouva“) následující:


Čl. I
Předmět a účel smlouvy

V Čl. I se nově přidává odstavec 1.3 v tomto znění:
1.3	Z důvodu provozních se rozděluje celkový konečný předmět díla na dvě části:
a)	Část č. 1:	předmět díla dle smlouvy upravený v souladu se Změnovými listy č. 1 a č. 2, které jsou přílohou tohoto dodatku
b)	Část č. 2:	rozšíření předmětu díla ve formě nutnosti předláždění ramen hlavního schodiště a výměny zábradlí u těchto ramen v rozsahu Změnových listů č. 3 a č. 4, které jsou přílohou tohoto dodatku


Čl. II
Specifikace díla

V Čl. II se přidává na konec odstavce 2.1 tento text:

Předláždění ramen hlavního schodiště:
Z důvodu předláždění chodeb, podest a mezipodest hlavního schodiště dochází k předláždění ramen schodišť, kdy se tímto řeší výškové nerovnosti navazujících stupňů v nepravidelném rozmezí 2-4 cm. 

Výměna zábradlí na hlavním schodišti:
Specifikace atypického nerezového zábradlí odpovídá současným předpisům a navazuje na předláždění ramen hlavního schodiště.


V Čl. II se mění odstavec 2.3, který nově zní takto:

2.3  Dílo bude provedeno dle níže uvedených projektových dokumentací.
Část č. 1:
Projektovou dokumentaci pro jednotlivé soubory zpracovali společnosti:

Soubor 1 – Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto
Kontaktní osoba:
Realizace díla uvedená v Souboru 1 byla upřesněna na základě zjištěných skutečností ve Změnovém listu č. 1 (odsouhlaseným projektantem, autorským dozorem a TDI), který je přílohou tohoto dodatku.
Jedná se především o vyřezání ocelových zárubní a vybourání 1 řádku sklobetonových tvárnic s osazením překladu, aby bylo možné dodržet průchozí světlou výšku dveří. 
Z výkazu výměr tohoto změnové listu vyplývá i to, že s provedením nezbytných víceprací zejména prací HSV, ale i PSV dochází k cenové úspoře na pracích PSV oboru Konstrukcí truhlářských.

Soubor 2 - Architektura & Interier Miroslav Šimůnek, Seifertova 702, 757 01 Valašské Meziříčí
Kontaktní osoba: 

Soubor 3 - FORT 21 s.r.o., Lidická 21, 551 02 Jaroměř – Josefov
Kontaktní osoba: 
Realizace díla uvedená v Souboru 3 byla na základě zjištěných skutečností upřesněna v aktualizované projektové dokumentaci a výkazech výměr (pod názvem PD Změna č. 1) a ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.
V tomto případě z výkazů výměr vyplývá, že při  realizaci se zjistila možnost méněprací, které byly zodpovědným projektantem projektově zpracovány včetně výkazu výměr a rozpočtu. Změnový list odpovídá cenovým jednotkám v nabídce zhotovitele.

Soubor 4 - MIKROKLIMA s.r.o., Pálenecká 158/58z, 500 04 Hradec Králové
Kontaktní osoba: 
Drobné nejasnosti a potřeba upřesnění byly řešeny formou autorského dozoru, bez vlivu na změnu smlouvy.


Část č.2:
Předláždění ramen hlavního schodiště:
Specifikace je dána Změnovým listem č. 3 (odsouhlaseným projektantem, autorským dozorem a TDI), který je přílohou tohoto dodatku.

Výměna zábradlí na hlavním schodišti:
Specifikace je dána Změnovým listem č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.
Vybraný grafický návrh a technické řešení předložené zhotovitelem odsouhlasil i po cenové stránce projektant a autorský dozor Agroprojekce Litomyšl s.r.o. a TDI 


Čl. III
Termíny plnění

V Čl. III se mění odstavec 3.1 následujícím způsobem:

3.1	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Původní termíny:
	3.1.1  Termín předání a převzetí staveniště zhotovitelem:	8. 9. 2016
	3.1.2  Termín zahájení stavebních prací:	9. 9. 2016
	3.1.3  Termín dokončení stavebních prací:		28. 11. 2016
	3.1.4  Termín zpětvzetí staveniště objednatelem:		30. 11. 2016
	3.1.5  Termín konečného předání a převzetí díla:		30. 11. 2016
	(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)


Nové termíny:
	3.1.1  Termín předání a převzetí staveniště zhotovitelem:	8. 9. 2016
	3.1.2  Termín zahájení stavebních prací:	9. 9. 2016
	3.1.3  Termín dokončení stavebních prací:	Část č. 1	28. 11. 2016
			Část č. 2          16. 01. 2017
	3.1.4  Termín zpětvzetí staveniště objednatelem:	Část č. 1	30. 11. 2016
			Část č. 2	16. 01. 2017
	3.1.5  Termín konečného předání a převzetí díla:	Část č. 1	30. 11. 2016
			Část č. 2	16. 01. 2017
	(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)


Čl. V
Cena za dílo

V Čl. V se mění odstavec 5.2 následujícím způsobem:

Původní cena díla:
[bookmark: _Ref376425814]5.2 	Celková cena za provedení díla bez DPH činí	3 212 147,80 Kč.
DPH činí 	674 551,00 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	3 886 698,80 Kč.

Nová cena díla:
5.2	Cena za Část č. 1:
Cena za provedení díla bez DPH činí	3 254 718,90 Kč
DPH činí	683 491,00 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	3 938 209,90 Kč

Cena za Část č. 2 :
Celková cena za provedení díla bez DPH činí	146 083,20 Kč
DPH činí 	30 677,50 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	176 760,70 Kč

Celková cena za dílo:
Celková cena za provedení díla bez DPH činí	3 400 802,10 Kč
DPH činí	714 168,50 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	4 114 970,60 Kč

Čl. VII
Platební podmínky

V Čl. VII se mění odstavec 7.4 a 7.5, které nově zní takto:

7.4	Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle Čl. III, samostatně za Část č. 1 a samostatně za Část č. 2, a to na základě vystavené faktury obsahově po souborech, z důvodu možnosti rozúčtování do jednotlivých fondů (investice/správa a údržba majetku) se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. 
Faktura na Část č. 1 bude vystavena do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle odst. 3.1.5. Součástí faktury budou soupisy provedených prací po souborech odsouhlasené technickým dozorem. 
Faktura na Část č. 2 bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle odst. 3.1.5. Součástí faktury budou soupisy provedených prací po souborech odsouhlasené technickým dozorem. 
Faktury budou hrazeny následovně:
7.4.1	V případě, že v okamžiku předání a převzetí díla bude dílo provedeno dle čl. IV. této smlouvy, budou faktury uhrazeny jednorázově v plné výši.
7.4.2	V případě předání a převzetí díla s výhradami, nevyklizení staveniště a neprovedení případných souvisejících úprav okolí ve smyslu odst. 4.1.3 nebo při nepředání dokumentů dle odst. 4.1.4 bude faktura na cenu díla proplacena pouze do výše 90 % ceny díla, zbývajících 10 % ceny díla bude sloužit jako zádržné. Toto zádržné bude uvolněno až po odstranění uvedených nedostatků, tj. po provedení díla dle odst. 4.1 této smlouvy, a to do 30 dnů od protokolárního stvrzení provedení díla. 
7.5	Faktura bude vyhotovena ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
Faktura na Část č. 1 musí být zaslána/předána do 5.12.2016 na Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové s fakturační adresou: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,130 00 Praha – Žižkov.
Faktura na Část č. 2 musí být zaslána/předána nejpozději do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle odst. 3.1.5 na Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové s fakturační adresou: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,130 00 Praha – Žižkov.

Čl. VIII
Předání díla a záruční lhůta

V Čl. VIII se nově přidává odstavec 8.11 v tomto znění:

8.11 	Předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem pro Část č. 1 a pro Část č. 2 proběhne samostatně.


[bookmark: _GoBack]Závěrečná ustanovení dodatku
1. Ostatní ustanovení smlouvy neuvedená v dodatku zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel, 1 zhotovitel a 1 TDI.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří tyto přílohy (soupis prací s výkazem výměr): 
2.1 Změnový list č. 1
2.2	Změnový list č. 2
2.3	Změnový list č. 3
2.4	Změnový list č. 4
 
	          V Hradci Králové dne 29.11.2016
	V Hradci Králové dne 29.11.2016

	




	

	……………………………………
	……………………………………

	objednatel
	zhotovitel


                    Ing. Petr Lázňovský				       Ing. Pavel Pohl
              ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		     jednatel společnosti STYLBAU, s.r.o.
                  Státní pozemkový úřad
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