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Číslo smlouvy objednatele: 10/2015-537100  
                                                                      Číslo smlouvy zhotovitele:  32/2015 
 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo    

uzavřený 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
  

zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 
Středočeský kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Hruška,                              
                                                                          Pobočka Benešov 
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov  
       
Tel./Fax: XXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXX 
ID DS: XXXXXXXXXX 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX   
Číslo účtu: XXXXXXXXXX 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    
 

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s.r.o., 

 reprezentant společného plnění závazku 
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K. 

sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9 
zastoupený: jednatelem Milanem Novým 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový 
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX 
Tel.: XXXXXXXXXX 
E-mail: XXXXXXXXXX 
ID DS: XXXXXXXXXX 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX. 
Číslo účtu: XXXXXXXXXX 
IČ: 25094459 
DIČ: CZ 25094459 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 49143 
 

dále jen „zhotovitel“. 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě 

o dílo: 
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Čl. I. 

Předmět a důvod dodatku 

1. Mění se  termíny dokončení níže uvedené etapy KoPÚ v k.ú. Veliš: 

Etapa 1.4. – Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ do 31. 3. 2017 (původně 31. 10. 

2016)  

Odůvodnění dodatku: 

Z kapacitních důvodů Katastrálního pracoviště Benešov (kontrolují, obvody v k.ú. Nespery, 

DKM Odlochovice, DKM líšno, obvody v k.ú. Tisek, obvody v k.ú. Pravonín) nejsou nyní 

schopni převzít a zkontrolovat obvody v k.ú. Veliš. Uvedené činnosti  nelze  odložit,   po 

dohodě s fou AREA je tedy posunut termín dokončení  etapy „1.4. – Geometrické a polohové 

určení obvodů KoPÚ“ v k.ú. Veliš do 31.3.2017. 

Konečný termín pro vyhotovení KoPU se nemění a bude v souladu s uzavřenou smlouvou o 

dílo. 

 

Čl. lI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá 
objednatel a dva stejnopisy zhotovitel. 

 

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

V Praze  dne …………………..                             V Praze dne ……..……………. 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

…………………………… ……………………………… 
Ing. Jiří Veselý               Milan  Nový                             
ředitel Krajského pozemkového úřadu                       reprezentant společného plnění závazku             
pro Středočeský kraj                                                    dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.                                  


