
Dodatek č. 1    
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Polní cesty C4b, C5 v k. ú. Lysice“, č. sml. objednatele 950-

2016-523101, č. sml. zhotovitele Jih/Jm/2016/069 ze  dne 4. srpna 2016, uzavřené podle § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely smluvní strany : 

 

Objednatel:    Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  

     pozemkový úřad pro Jihomoravský  kraj 
zastoupený:                                     Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK  

sídlo:      Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

tel.      +420 xxxxxxxxxxxx 

e-mail:      jihomoravsky.kraj@spucr.cz  

ID DS:      z49per3 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Skřipský, vedoucí pobočky.  

      Blansko  

      Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko  

sídlo pobočky:     Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko     

tel.:      Ing. Skřipský   +420 xxxxxxxxxxxx  

      Ing. Hebelková  +420 xxxxxxxxxxxx    

e-mail:      blansko.pk@spucr.cz 

      xxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxx   

Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxx  

IČ:      01312774 

DIČ:      není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:    COLAS CZ, a.s. 

zastoupený                                          panem Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih  

sídlo:           Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9 

tel.:        +420 xxxxxxxxxxxx e-mail:   

         sekretariat-jihlava@colas.cz 

IDD DS:       4indfqd 

v technických záležitostech oprávněn jednat:Ing. Pavel Armutidis 

tel.:       +420 xxxxxxxxxxxx 

e-mail:       sekretariat-jihlava@colas.cz 

Bankovní spojení:     xxxxxxxxxxxx  

číslo účtu:      xxxxxxxxxxxx 

IČ:            26177005 

DIČ:            CZ26177005 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556.  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Na kontrolním dnu 15. listopadu 2016 byly odsouhlaseny objednatelem, zhotovitelem stavby, 

projektantem, autorským dozorem a technickým dozorem investora změny v provádění stavby. Po 

odkrytí stávajícího propustku na stavbě polní cesty C5 bylo zjištěno, že není nutné provádět plánované 

obetonování a vyztužení stávajícího potrubí. 

Vzhledem k tomu, že stavba „Polní cesty C4b, C5 v k. ú. Lysice“, nebude financována za finanční 

pomoci (dotace) v rámci programu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, snižuje se 

celková cena díla o náklady za pořízení informačního panelu.  
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V důsledku změn v provádění díla a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže 

uvedená ustanovení smlouvy o dílo: 

 

Čl. III odst. 1 nově zní:  

Cena za vyhotovení díla v rozsahu podle článku II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve 

smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí  3 802 935,00  Kč bez 

DPH (slovy:třimilionyosmsetdvatisícedevětsettřicetpětkorun českých) 

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 25. května 

2016, je tímto dodatkem ponížena o méněpráce.   

 

Čl. III odst. 4 nově zní: 

Celková cena za provedení díla: 

Rekapitulace ceny díla Cena (Kč) 

Původní cena díla (dle nabídky ze dne 25.5.2016) 3 954 032,00 

Méněpráce  -151 097,00 

Cena díla bez DPH 3 802 935,00 

DPH 21 % 798 616,00 

Celková cena díla včetně DPH (Kč) 4 601 551,00 

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách 

 

Čl. IV odst. 16 vypouští se text „Státního zemědělského intervenčního fondu“ 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je rozpočet méněprací polních cest C4b a C5 v k. ú. Lysice. 

 

 

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři 

vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za 

jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své 

podpisy. 

 

Přílohy 

1. Rozpočet méněprací – polní cesta C4b 

2. Rozpočet méněprací – polní cesta C5 

 

 

V Brně dne 24.11.2016 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..     ….…………...………………………………… 

Ing. Jan Ševčík        Michal Altrichter 

ředitel Krajského pozemkového úřadu     ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s. 

pro Jihomoravský kraj               (zhotovitel)  

(objednatel)                                           

 


