
číslo objednatele: 7/2013

číslo zhotovitele:


DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

 (podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad

Adresa:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Ve smluvních věcech oprávněn jednat:
Ing. Mariana Poborská, pověřena vedením Pobočky Kutná Hora se sídlem Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

V technických věcech oprávněn jednat:
Ing. Veronika Burýšková, zaměstnanec pobočky 

Tel./fax

+420 327 536 011/+420 327 536 010

E-mail:

khora.pk@spucr.cz
Bankovní spojení:


, číslo účtu 

IČ/DIČ: 

01312774/CZ 01312774

Zhotovitel:





GEO HRUBÝ spol. s r.o.

Adresa:




Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Ve smluvních věcech oprávněn jednat:
Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti
V technických věcech oprávněn jednat:
Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti
Bankovní spojení:



, číslo účtu: 
IČ/DIČ:
25227751/CZ 25227751
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod č.j C 10235

K uzavření této smlouvy, k jejím změnám či ke zrušení písemnou formou jsou oprávněni zástupci ze zákona a pracovníci smluvních stran zmocnění daným statutárním orgánem. 

Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva uzavřená na provedení kompletního elaborátu geodetických a návrhových prací pro komplexní pozemkové úpravy pro k.ú. Močovice a části k.ú. Krchleby u Čáslavi, Čáslav, Třebešice, Kluky u Čáslavi a Vodranty uzavřená dne 16.5.2013.

V průběhu řízení byla zjištěna aktuální potřeba ochrany obce před povodňovými průtoky. Z důvodu vhodného umístění protipovodňového opatření došlo k rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav a dalším průzkumným pracím, proto se mění termín ukončení v bodě 2. přílohy č. 1 takto:

2. Návrhové práce

2.1. 
Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), 


Vytyčení plánu společných zařízení
Termín ukončení: 1.6.2015
2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Termín ukončení: 1.2.2016
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, v jednom vyhotovení pro objednatele a v jednom vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Za objednatele:

V Kutné Hoře dne …………

…………………………

Ing. Mariana Poborská

pověřena vedením Pobočky Kutná Hora
Za zhotovitele:
V Plzni dne …………

…………………………

Ing. Zdeněk Hrubý

jednatel společnosti

	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Rozbory a průzkumy
	ha
	587
	200
	117 400
	30.7.2013

	1.2
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění a jeho doplnění (souřadnice bodů budou obsahovat údaje x, y, z)
	ha
	587
	100
	58 700
	30.7.2013

	1.3
	Polohopisné zaměření zájmového území (souřadnice bodů budou obsahovat údaje x, y, z)
	ha
	587
	400
	234 800
	30.9.2013




	1.4
	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území
	ha
	587
	400
	234 800
	6.1.2014

	
	- vyšetření obvodů za účasti vlastníků vč. ZPMZ
	 
	
	
	
	

	
	- vyhotovení geom. plánů na obvodu KPÚ
	 
	
	
	
	

	
	- vyšetření vodních toků, veškerých staveb a pozemků neřešených dle § 2 zákona č.139/2002 Sb. v zájmovém území
	 
	
	
	
	

	
	- vyšetření, popř. vytyčení lesních pozemků v zájmovém území
	 
	
	
	
	

	1.5
	Vyhotovení vlastnické mapy
	ha
	624
	50
	31 200
	31.1.2014

	1.6
	Dokumentace nároků vlastníků
	ha
	587
	150
	88 050
	30.4.2014

	Přípravné práce celkem (1.1-1.4) bez DPH
	 
	 
	 
	 
	764 950,- Kč

	2.
	Návrhové práce
	

	2.1
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování
	ha
	587
	350
	205 450
	1.6.2015

	
	Vytyčení plánu společných zařízení
	100 bm
	40
	1 000
	40 000
	1.6.2015

	2.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	587
	500
	293 500
	1.2.2016

	Návrhové práce (2.1 – 2.2) bez DPH
	
	
	
	
	538 950,- Kč

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	 

	3.1
	Zpracování mapového díla DKM a SPI, popř. GP
	ha
	587
	200
	117 400
	90 dní 1)

	3.2
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ vč. stabilizace
	100 bm
	60
	500
	30 000
	3 měsíce 1)

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1 - 3.2) bez DPH
	147 400,- Kč 


1) Lhůta ukončení od výzvy zadavatele
	Rekapitulace

	1. Přípravné práce celkem (1.1-1.6) bez DPH
	764 950,- Kč 

	2. Návrhové práce (2.1 – 2.2) bez DPH
	538 950,- Kč 

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1.-3.2) bez DPH
	147 400,- Kč 

	Celková cena bez DPH
	1 451 300,- Kč 


V Kutné Hoře dne …………

…………………………

Ing. Mariana Poborská

pověřena vedením Pobočky Kutná Hora
V Plzni dne …………

…………………………

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel společnosti
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