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DODATEK č. 1
SMLOUVY  O  DÍLO

jejímž předmětem je „Projektová dokumentace - Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder a KoPÚ v k. ú. Hynčice u Vražného - 1. etapa“ uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:                                  

Česká republika - Státní pozemkový úřad (dále jen „ČR-SPÚ)
Jehož jménem jedná:	Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín	
Se sídlem:	Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín                                                     
V záležitostech naplnění smlouvy
je oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín          
                                                                 
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),
Jednající:	Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno
Se sídlem: 	Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

číslo účtu:                                               43935041/0100
IČ:                                                          65993390

a
Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Martinem Malcem, členem představenstva
V technických záležitostech je 
oprávněn jednat:                                   Ing. Martin Malec
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČ:	25567179
DIČ:	CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 2989.


Čl. II.
Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem „Projektová dokumentace - Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder a KoPÚ v k. ú. Hynčice u Vražného - 1. etapa“ (dále jen „dílo“) je nové znění odstavce č. 3.1 Čl. III Termín plnění .
Čl. III Termín plnění 
Z původního znění:
3.1    Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění v následujících termínech:
         Termín předání Plnění je stanoven:      do 7 měsíců od podpisu smlouvy

Nové znění:
3.1    Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění v následujících termínech:
         Termín předání Plnění je stanoven:       do 30. 11. 2016



Čl. IV.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nich dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ, dva obdrží ŘSD ČR a dva stejnopisy obdrží zhotovitel, každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.












	V Novém Jičíně dne ……………
	
	V Brně dne ……………

	Za objednatele: 
	
	

	………………………………………….
	
	………………………………………….

	Ing. Tomáš Hořelica
	
	Mgr. David Fiala

	vedoucí Pobočky Nový Jičín
	
	ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno

	
	
	

	V Brně dne ……………
	
	

	Za zhotovitele:
	
	

	………………………………………….
	
	

	Ing. Martin Malec
	
	

	člen představenstva  
	
	




