                                                                                                                         Č.j. Objednatele:
	                                                                                                                                                             Č.j. Zhotovitele:
DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO
 (dále jen „smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora
Sídlo:						Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Zastoupený:					Ing. Marianou Poborskou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krupka, pracovník pobočky
Bankovní spojení: 				
Číslo účtu:  					
IČO/DIČ: 					01312774/CZ01312774
a
Zhotovitelem
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno
Zastoupený	Ing. Luďkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luděk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luděk Střítecký, jednatel
Bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: 	IČ/DIČ:	41601483 / CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 2171.
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD – Polní cesta HPC 15 v k.ú. Potěhy“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).





Důvodem k uzavření dodatku je požadavek společnosti NET4GAS, s.r.o. na zpracování podrobné projektové dokumentace včetně statického výpočtu a zjištění skutečné hloubky uložení stávajícího VTL plynovodu DN 500. Statický výpočet musí být zpracovaný autorizovanou osobou pro statiku a dynamiku staveb. Uvedené požadavky se nedaly při zadání zpracování projektové dokumentace předpokládat.
[bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]
Na základě statického výpočtu VTL plynovodu a jeho projednání se správcem zařízení budou závěry zapracované do dodatku k projektové dokumentaci.
Termín odevzdání dodatku k projektové dokumentace se zapracovanými závěry správce zařízení NET4GAS, s.r.o. je stanoven na 30.11.2016.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
	
V Kutné Hoře dne……….…..…..
	
V Brně dne ……….…..…..

	


	

	……………………………………
Ing. Mariana Poborská, 
vedoucí pobočky
	……………………………………
Ing. Luděk Střítecký, 
jednatel

	objednatel
	zhotovitel
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