		SOD č. 913-2016-505206  dodatek č. 1

D O D AT E K   č. 1

SMLOUVY O DÍLO

 č. objednatele 913-2016-505206
č. dodavatele 2016-031


I.
Smluvní strany:

Objednatel: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 	Pobočka Strakonice
Sídlo: 	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Zastoupený:	Ing. Richardem Valným, vedoucím Pobočky 						Strakonice
tel.	+420 725 918 969		
e-mail:	r. valny@spucr.cz
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marie Hromádková
tel.:                                                        	 +420 725385780	
e-mail:	strakonice.pk@spucr.cz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČ/DIČ:	 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel:    	Lesostavby Třeboň a.s
                     	
Sídlo:  	Novohradská 226, 379 01 Třeboň	
Zastoupený:                                               	představenstvo dle platného OR 
tel.		+420 384701453/+420 384721444
e.mail					          info@lstb.cz
v technických záležitostech je oprávněn jednat:  Pavel Řimnáč ml.,  výrobní ředitel 
tel.		+420 602160529/+420 384721444
e.mail					          rimnacp@lstb.cz
ve věcech smluvních: 	Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku 
			Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správa a personalistiky                                                                        	
Bankovní spojení: 	Fio banka a.s. 
Číslo účtu: 	2001011923/2010

IČ: 	47239328
DIČ: 	CZ47239328


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS České Budějovice oddíl B, vložka 553


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele 913-2016-505206
č. dodavatele 2016-031, 
k realizaci stavby s názvem  „Polní cesty Třešovice“
(dále jen „dodatek“ či tento „dodatek“)
II.

Odůvodnění dodatku:

V době zahájení zadávání veřejné zakázky zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci  termíny předpokládané pro realizaci stavby od 1.9.2016 do 30.9.2017.  V souladu s tím uchazeč v návrhu smlouvy uvedl termíny  pro realizaci a zpracoval harmonogram prací. Smlouva byla podepsaná 15.8.2016, ale stavbu nelze zahájit před přijetím žádosti o poskytnutí dotace, proto se strany dohodly na změně termínu k zahájení prací, a to  na 1.11.2016, termín dokončení stavby se nemění. 
Při kontrole smlouvy bylo zjištěno, že došlo při jejím písemném vyhotovení k tiskařské chybě – na str. 1 smlouvy, není uvedeno sídlo dodavatele. Proto bude tato chyba opravena tímto dodatkem. Současně bylo zjištěno, že v přílohách smlouvy chybí jeden list, v zadávací dokumentaci uveden s názvem krycí list nabídkové ceny. Tento list bude přílohou tohoto dodatku č. 1. Jeho zařazení nemá vliv na cenu díla. Ta je ve smlouvě uvedena v souladu s tímto listem. 


III.

Předmět dodatku:
	
1)	Změna termínů realizace stavby. 

Tímto dodatkem se mění znění Čl. V v bodu 6 smlouvy takto: 

Původní znění:
Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. Termín předání a převzetí staveniště: 26.8.2016
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)		
Termín zahájení stavebních prací: 1.9.2016
b. Termín dokončení stavebních prací: 30.9.2017
c. Termín předání a převzetí díla: 30.9. 2017
nahrazuje se novým zněním:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. Termín předání a převzetí staveniště: 26.10.2016
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)		
b. Termín zahájení stavebních prací: 1.11.2016
c. Termín dokončení stavebních prací: 30.9.2017
d. Termín předání a převzetí díla: 30.9. 2017
(Protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

V této souvislosti se upravuje i harmonogram prací, jehož aktualizovaná podoba tvoří přílohu č.1 a nedílnou součást tohoto dodatku. V návaznosti na tento aktualizovaný podrobný časový harmonogram postupu prací smluvní strany sjednávají změnu čl. V, v bodu 7 smlouvy, spočívající ve sjednání uzlových bodú – termínů jednotlivých fází stavby, které se zhotovitel zavazuje dodržet:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či objektu:

Termín zahájení bouracích prací na SO101 - 1.5.2017
Termín zahájení výstavby vrstev komunikace na SO101 – 1.6.2017

2)  Doplnění sídla firmy  do záhlaví smlouvy:

Zhotovitel:    	Lesostavby Třeboň a.s
                     	
Sídlo:  	Novohradská 226, 379 01 Třeboň	
Zastoupený:                                               	představenstvo dle platného OR 
tel.		+420 384701453/+420 384721444
e.mail					          info@lstb.cz
v technických záležitostech je oprávněn jednat:  Pavel Řimnáč ml. ,  výrobní ředitel 
tel.		+420 602160529/+420 384721444
e.mail					          rimnacp@lstb.cz
ve věcech smluvních: 	Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku 
			Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správa a personalistiky                                                                        	
Bankovní spojení: 	Fio banka a.s. 
Číslo účtu: 	2001011923/2010

IČ: 	47239328
DIČ: 	CZ47239328

3) do rozpočtu se doplňuje krycí list nabídkové ceny jako příloha č.2 tohoto dodatku.



IV.

Závěrečná ustanovení

1) V ostatním zůstává smlouva beze změny.

2) Tento dodatek nabývá platnosti a  účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu. 

3) [bookmark: _GoBack]Tento dodatek obsahuje 4 strany s dvěma přílohami a je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

4) Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl z jejich strany uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísni, že jim je srozumitelný a že jsou si vědomy právních důsledků z tohoto dodatku vyplývajících.

5) Přílohami a nedílnými součástmi tohoto dodatku jsou:


1. Závazný harmonogram postupu prací
2. Krycí list nabídkové ceny




Ve Strakonicích  dne 27.9. 2016 			V Třeboni 27.9.2016


 
Za objednatele:			        		       Za zhotovitele:
	

	

	-------------------------------------------
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

	--------------------------------------------
             Za Lesostavby Třeboň a.s.
             Ing. Vladimír Helma
             ředitel obchodního úseku
             Bc. Karel Kolman
            ředitel úseku správy a personalistiky
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