
Příloha č.2 k dodatku č.1 smlouvy o dílo č.j.1244-2015-537208, uzavřené dne 10.11.2015  

 

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy č.1 ke smlouvě o 

dílo  č.j. 1244-2015-537208 ve fakturačním celku č. 3.1.3  – ucelené části přípravné práce 

následovně : 

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.  

- snížení MJ z 115 na 101 – zpřesnění na základě skutečnosti 

 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona 

- snížení MJ z 12 na 7 – zpřesnění na základě skutečnosti 

 

Vyhodnocení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 

- snížení MJ z 5 na 0 – zpřesnění na základě skutečnosti 

 

 

 

V Mladé Boleslavi dne : 21.12.2016                         V Praze dne:  15.12.2016 

Za objednatele:      Za zhotovitele : 

 

 

……………………………….                                    …………………………….. 

Mgr. Roman Hanzík                             Ing. Jan Šafář 

vedoucí Pobočky Mladá Boleslav                                jednatel f. GEOPROGRES, spol. s r.o. 

   

 


