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SMLOUVA O DÍLO  - Dodatek č. 2 
(dále jen „dodatek“) 

 

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 

  

Fakturační adresa:                    Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

     130 00 Praha – Žižkov 

Jednající prostřednictvím:  Ing. Petra Lázňovského 

                                                                       ředitele KPÚ pro Královéhradecký kraj  

Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Petr Lázňovský  

Tel:      xxx 

E-mail:    xxx 

Zástupce ve věcech koordinace:  xxx  

ze strany objednatele                         xxx 

                                                           xxx  

                                                           xxx  

Adresa:     Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové  

ID DS:     z49per3 

Bankovní spojení:    xxx 

Číslo účtu:     xxx 

IČO:      01312774 

DIČ:      CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen jako „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:    STYLBAU, s.r.o. 
sídlo:  Pardubická 118/79, 500 04  Hradec Králové – Plačice 

 

zastoupený: Ing. Pavel Pohl, jednatel 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Tel.: xxx 

E-mail:  xxx 

ID DS:  dxf4978 

Bankovní spojení: xxx. 

Číslo účtu: xxx 

IČO: 25957481 

DIČ: CZ25957481 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci 

Králové, oddíl C, vložka 17538 

 

(dále jen jako „Zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke 

smlouvě o dílo ze dne 8.9.2016, č.j. objednatele 1050-2016-514101. 

 

Název díla: Rekonstrukce provozní budovy SPÚ ČR, KPÚ pro Královéhradecký kraj 

Při vlastní realizaci rekonstrukce bylo zjištěno stávající nedostatečné zaizolování betonového 

výlezu na střechu, které se projevuje formou kondenzace par a znehodnocováním podhledu ze 

sádrokartonu. Tuto skutečnost nebylo možné v projektové dokumentaci předvídat. Vzhledem 

k uvedenému dochází k rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce, které představují  

zateplení a stavební úpravy výlezu na střechu vč. zatepleného záklopu a nezbytné stavební 

úpravy střešního pláště s napojením na stávající hydroizolaci. 

 

Z výše uvedeného důvodu a na základě dohody smluvních stran se mění ve smlouvě o dílo 

(č.j. objednatele 1050-2016-514101, dále jen „smlouva“) následující: 

 

 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

 

V Čl. I, ve znění Dodatku č.1, se nově přidává v odstavci 1.3 písm. c) Část č.3: 

1.3 Z důvodu provozních se rozděluje celkový konečný předmět díla na tři části: 

a) Část č. 1: předmět díla dle smlouvy upravený v souladu se Změnovými listy č. 1 a 

č. 2, které jsou přílohou tohoto dodatku 

b) Část č. 2: rozšíření předmětu díla ve formě nutnosti předláždění ramen hlavního 

schodiště a výměny zábradlí u těchto ramen v rozsahu Změnových listů č. 3 

a č. 4, které jsou přílohou tohoto dodatku 

c)      Část č. 3: rozšíření předmětu díla ve formě nutnosti zaizolování betonového výlezu na 

střechu v rozsahu Změnového listu č. 5 (soupis prací s výkazem výměr), 

který je přílohou tohoto dodatku 

 

Čl. II 

Specifikace díla 

 

V Čl. II, ve znění Dodatku č. 1, se přidává na konec odstavce 2.1 tento text: 

 

Zaizolování betonového výlezu na střechu 

 

V Čl. II, ve znění Dodatku č.1, se mění odstavec 2.3, ve kterém se doplňuje Část č. 3: 

Část č. 3: 

Zaizolování betonového výlezu na střechu  
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Čl. III 

Termíny plnění 

 

V Čl. III, ve znění Dodatku č.1 , se mění odstavec 3.1 následujícím způsobem: 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

 

Původní termíny (ve znění dodatku č.1): 

 3.1.1  Termín předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 8. 9. 2016 

 3.1.2  Termín zahájení stavebních prací: 9. 9. 2016 

 3.1.3  Termín dokončení stavebních prací: Část č. 1 28. 11. 2016 

   Část č. 2 16. 01. 2017 

 3.1.4  Termín zpětvzetí staveniště objednatelem: Část č. 1 30. 11. 2016 

   Část č. 2 16. 01. 2017 

 3.1.5  Termín konečného předání a převzetí díla: Část č. 1 30. 11. 2016 

   Část č. 2 16. 01. 2017 

 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

 

Nové termíny: 

 3.1.1  Termín předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 8. 9. 2016 

 3.1.2  Termín zahájení stavebních prací: 9. 9. 2016 

 3.1.3  Termín dokončení stavebních prací: Část č. 1 28. 11. 2016 

   Část č. 2 16. 01. 2017 

                                                                                            Část č. 3 28.02. 2017  

 3.1.4  Termín zpětvzetí staveniště objednatelem: Část č. 1 30. 11. 2016 

   Část č. 2 16. 01. 2017 

                                                                                            Část č. 3 28. 02. 2017   

 3.1.5  Termín konečného předání a převzetí díla: Část č. 1 30. 11. 2016 

   Část č. 2 16. 01. 2017 

                                                                                            Část č. 3 28. 02. 2017 

 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 
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Čl. V 

Cena za dílo 

 

V Čl. V, ve znění Dodatku č.1, se mění odstavec 5.2 následujícím způsobem: 

 

Původní cena díla (ve znění dodatku č.1): 

5.2 Cena za Část č. 1: 

Cena za provedení díla bez DPH činí 3 254 718,90 Kč 

DPH činí 683 491,00 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 3 938 209,90 Kč 

 

Cena za Část č. 2 : 

Celková cena za provedení díla bez DPH činí 146 083,20 Kč 

DPH činí  30 677,50 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 176 760,70 Kč 

 

Celková cena za dílo: 

Celková cena za provedení díla bez DPH činí 3 400 802,10 Kč 

DPH činí 714 168,50 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 4 114 970,60 Kč 

 

Nová cena díla : 

5.2 Cena za Část č. 1: 

Cena za provedení díla bez DPH činí 3 254 718,90 Kč 

DPH činí 683 491,00 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 3 938 209,90 Kč 

 

Cena za Část č. 2 : 

Celková cena za provedení díla bez DPH činí 146 083,20 Kč 

DPH činí  30 677,50 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 176 760,70 Kč 

 

Cena za Část č. 3 : 

Celková cena za provedení díla bez DPH činí 28 190,70 Kč 

DPH činí  5 920,00 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 34 110,70 Kč 

 

Celková cena za dílo: 

Celková cena za provedení díla bez DPH činí 3 428 992,80 Kč 

DPH činí 720 088,50 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 4 149 081,30 Kč 
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Čl. VII 

Platební podmínky 

 

V Čl. VII se mění odstavce 7.4 a 7.5, které nově zní takto: 

 

7.4 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle Čl. III, samostatně za Část č. 1 a samostatně za Část č. 2, a to 

na základě vystavené faktury obsahově po souborech, z důvodu možnosti 

rozúčtování do jednotlivých fondů (investice/správa a údržba majetku) se správně 

vyplněnými údaji, včetně finanční částky.  

Faktura na Část č. 1 bude vystavena do 5 kalendářních dnů od protokolárního 

předání a převzetí díla dle odst. 3.1.5. Součástí faktury budou soupisy provedených 

prací po souborech odsouhlasené technickým dozorem.  

Faktura na Část č. 2 bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního 

předání a převzetí díla dle odst. 3.1.5. Součástí faktury budou soupisy provedených 

prací po souborech odsouhlasené technickým dozorem.  

Faktura na Část č. 3 bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního 

předání a převzetí díla dle odst. 3.1.5. Součástí faktury budou soupisy provedených 

prací po souborech odsouhlasené technickým dozorem.  

  

Faktury budou hrazeny následovně: 

7.4.1 V případě, že v okamžiku předání a převzetí díla bude dílo provedeno dle 

čl. IV. této smlouvy, budou faktury uhrazeny jednorázově v plné výši. 

7.4.2 V případě předání a převzetí díla s výhradami, nevyklizení staveniště 

a neprovedení případných souvisejících úprav okolí ve smyslu odst. 4.1.3 

nebo při nepředání dokumentů dle odst. 4.1.4 bude faktura na cenu díla 

proplacena pouze do výše 90 % ceny díla, zbývajících 10 % ceny díla bude 

sloužit jako zádržné. Toto zádržné bude uvolněno až po odstranění 

uvedených nedostatků, tj. po provedení díla dle odst. 4.1 této smlouvy, a to 

do 30 dnů od protokolárního stvrzení provedení díla.  

7.5 Faktura bude vyhotovena ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového 

dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení 

smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel 

faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, 

označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, 

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, 

razítko a podpis oprávněné osoby. 
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         Faktura na Část č. 1 musí být zaslána/předána do 5.12.2016 na Krajský pozemkový 

úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové s fakturační 

adresou: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,130 00 Praha – Žižkov. 

Faktura na Část č. 2 musí být zaslána/předána nejpozději do 15 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí díla dle odst. 3.1.5 na Krajský pozemkový úřad pro 

Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové s fakturační adresou: 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,130 00 Praha – Žižkov. 

Faktura na Část č. 3 musí být zaslána/předána nejpozději do 15 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí díla dle odst. 3.1.5 na Krajský pozemkový úřad pro 

Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové s fakturační adresou: 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,130 00 Praha – Žižkov. 

 

Čl. VIII 

Předání díla a záruční lhůta 

 

V Čl. VIII, ve znění Dodatku č. 1, se mění odstavec 8.11 následovně: 

 

8.11  Předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem pro Část č. 1, pro Část č. 2 a 

pro Část č. 3 proběhne samostatně. 

 

Závěrečná ustanovení dodatku 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění Dodatku č.1, neuvedená v dodatku 2 zůstávají 

beze změny. 

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel, 

1 zhotovitel a 1 TDI. 

3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 
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4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

5. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha (soupis prací s výkazem výměr – 

Změnový list č. 5):  

 

 

  

          V Hradci Králové dne 16.1.2017 V Hradci Králové dne 16.1. 2017 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel Zhotovitel 

                    Ing. Petr Lázňovský           Ing. Pavel Pohl 

              ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj       jednatel společnosti STYLBAU, s.r.o. 


