
DODATEK č. 1
Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 357-2016-505206 uzavřené dne 4.5.2016 podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla
„ PD Polní cesty Koječín a Jiřetice“
I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:
Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

zastoupený:
Vedoucím pobočky Strakonice, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Richard Valný     
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Marie Hromádková
Bankovní spojení:
Česká národní banka

Číslo účtu:
3723001/0710

IČ:
01312774 

DIČ:
není plátcem DPH 

a

Zhotovitel: 

GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Sídlo:
Budovcova 2530, 397 01 Písek  
zastoupený:
Petrem Michalcem, jednatelem


 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
Petr Michalec, Ing. Jan Plavec - jednatelé
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. Ladislav Čabrádek

Bankovní spojení: 
Oberbank OA
Číslo účtu: 
7300002050/8040
IČ/DIČ: 
26042452/CZ6042452
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
II.

Dne 4.5.2016 byla podepsaná smlouva č. 357-2016-505206 na zhotovení projektové dokumentace s názvem: “PD Polní cesty Koječín a Jiřetice”.
Při jednání, které se konalo dne 9.12.2016 ve věci zpracování výše uvedené dokumentace  zhotovitel upozornil na problematické řešení odvodnění polních cest do stávajícího příkopu podél místní komunikace o Koječíně. Účastníci jednání se dohodli na řešení tohoto problému zřízením záchytné nádrže v bezprostředním blízkosti cest na pozemku p.č. 1021 v k.ú. Koječín u Čepřovic. Na zpracování projektové dokumentace pro tuto nádrž byla uzavřena samostatná smlouva s termínem dodání 28.4.2017. Jelikož stavby cest a nádrže spolu bezprostředně souvisejí bude dodatkem smlouvy upraven termín k dokončení díla na 28.4.2017.
III.
V čl. III  smlouvy o dílo se:

 původní znění bodu 3.1.1. Termín předání plnění je stanoven na: 28.2.2017 

nahrazuje zněním bodu 3.1.1. Termín předání plnění je stanoven na: 28.4.2017. 

IV.

Cena díla ani ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

V.

Tento dodatek o dvou stranách, s přílohou č.1, o dvou stranách se vyhotovuje  ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
Ve Strakonicích dne 23.1.2017     











V Písku dne 23.1.2017
Z a  o b j e d n a t e l e:
Z a   z h o t o v i t e l e:


.……………………………………
……………………………………..

Ing. Richard Valný
Petr Michalec

vedoucí pobočky Strakonice
jednatel
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