
Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační 

celek
MJ Počet MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu  ha 262 300 78 600 4.9.2015

Dohledání a ověření  stávajícího bodového 

pole, návrh na doplnění
 bod 2 500 1 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
bod 0 500 0

Polohopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ  včetně liniových staveb mimo 

trvalé a lesní porosty  

ha 103 400 41 200 4.9.2015

Polohopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 

trvalých porostech (mimo lesní porosty)

ha 80 400 32 000 4.9.2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v 

obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 

lesních porostech 

ha 79 400 31 600 4.9.2015

Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální 

hranice podle vyhl. č. 357/2013 Sb..
100 bm 3 3 000 9 000 28.4.2017

1.5. Stabilizace kat. hranice kamennou značkou ks 1 500 500 4.3.2016

1.6.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zák., včetně stabilizace plastovou značkou
100 bm 2 1 000 2 000 4.3.2016

1.7.

Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání a 

vypracování podkladů pro řešení nesouladu 

druhu pozemků

ha 259 350 90 650 14.11.2016

370 550

2. Návrhové práce

2.1.

Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v 

průběhu zpracování)

ha 257 300 77 100 14.11.2016

Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů
ha 40 100 4 000 14.11.2016

Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech
ha 32 100 3 200 14.11.2016

2.3.

Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 

včetně  nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část PSZ

100 bm 50 100 5 000 14.11.2016

2.4.
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků
ha 257 370 95 090 31.7.2017

2.5.
Předložení kompletní dokumentace návrhu 

KoPÚ
ks 3 500 1 500 29.9.2017

185 890

3.

3.1.
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 

včetně stabilizace hranic pozemků
100 bm 230 300 69 000

do 12 měsíců od 

zápisu do KN

3.2.

Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI 

a vypracování příloh pro rozhodnutí o výměně 

nebo přechodu vlastnických práv

ha 257 300 77 100
do 3 měsíců od 

výzvy zadavatele

146 100

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč

Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč

2.2.

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

1.4.

Příloha č. 1 ke SoD - KoPÚ v k.ú. Žichlice a části k.ú. Lochočice

84

Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - 

vyšetření obvodů upravovaného území vč. 

ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou 

značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.

4.9.20151.2.

1.3.

4.3.201684 0001 000100 bm



1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč

Ing. Dalimil Foltánek, jednatel společnosti

Celková cena díla včetně DPH v Kč 850 073 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

146 100 Kč

V Teplicích dne ………………………...            

Ing. Pavel Pojer

 V Praze dne ............................

…………………………………………

370 550 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč 185 890 Kč

DPH  21% v Kč 147 533 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 702 540 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč

úřadu pro Ústecký kraj

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………………………………….

zástupce ředitele Krajského pozemkového 


