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Dodatek č .2 

ke Smlouvě o  dí lo  č .  759 -2015-508101 uzavřené dne 8 .9 .2015  

(dále  jen  „Smlouva  o  d í lo“ )  
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „NOZ“)  

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel :                    Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový  

                                  úřad pro Ústecký kraj     

Adresa:                Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Fakturační adresa:          Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha –    

                                 Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený:                    Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj 

 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Anna Havlíková, odborný referent,  

                                 Pobočka Děčín 

Adresa:                           ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I. 

Tel:                                 +420 727956725 

E-mail:                           a.havlikova@spucr.cz 

ID DS:                            z49per3        

Bankovní spojení:   ČNB                                                  

Číslo účtu:    3723001/0710   

IČ:                                  01312774 

DIČ:                               není plátcem DPH                                                      

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

       

Zhotovitel:                      AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku  

                                       dodavatelů PROJEKCE&AREA                             

Sídlo:    U Elektry 650, PSČ 198 00 Praha 9 

 

Zastoupený:    jednatelem Milanem Novým 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový 

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx 

Tel:                                 xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx 

E-mail:                           xxxxxxxxxxx 

ID DS:                            jyem6ry   

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxx    

Číslo účtu:              xxxxxxxxxxx 

IČ:      25094459 

DIČ:                    CZ25094459 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: 

xxxxxxxxxxx  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování 

návrhu komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Předmět díla smlouvy:  

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Loučky u Verneřic“ 

 

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Loučky u Verneřic 

mailto:a.havlikova@spucr.cz
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Čl. I 

Předmět a účel dodatku 

 

1. Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je oprava administrativních chyb v termínu 

odevzdání etapy 3.1.1. a u etapy 3.4. v celkové ceně za etapu v příloze č. 1 a navýšení počtu 

měrných jednotek etapy 3.1.5., navýšení ceny etapy 3.1.5., změna termínu odevzdání etap 

3.1.4.,  3.1.5., 3.1.6.  

Dodatkem č. 1 došlo k administrativním chybám v termínu odevzdání dílčí etapy 3.1.1. a u etapy 

3.4. došlo k administrativní chybě v celkové ceně za etapu, dodatkem č. 2 budou administrativní 

chyby odstraněny. Důvodem navýšení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u etapy 3.1.5. je 

požadavek Pobočky Děčín a Katastrálního úřadu na rozsah pozemků neřešených dle § 2 zákona, 

které vyplynulo z jednání mezi zpracovatelem, Pobočkou Děčín a Katastrálním úřadem v 

Děčíně. Z tohoto důvodu dochází ke změně počtu z 65 MJ na 118 MJ. Zároveň dochází 

k navýšení ceny etapy 3.1.5. z částky 84 500,- Kč na částku 153 400,- Kč. Smluvní strany se 

dále v návaznosti na výše uvedené změny dohodly na prodloužení termínů odevzdání etap 3.1.4. 

z 31. 10. 2016 na 23. 11. 2016, etapy 3.1.5. z 31. 10. 2016 na 15. 3. 2017 a etapy 3.1.6. z 31. 1. 

2017 na 14. 6. 2017.  Etapa 3.1.4. se posouvá z důvodu posunutí prací po dobu jednání o potřebě 

navýšení MJ u etapy 3.1.5. Etapa 3.1.5. se bude odevzdávat jako jeden celek, po zapracování o 

navýšené MJ. Etapu 3.1.6. je možné dokončit až po zpracování předchozích etap 3.1.4. a  3.1.5. 

Z tohoto důvodu je posunut termín i u této etapy, aby následoval až po zpracování 

předcházejících etap.  

2. Dle bodu 5.1. článku  V. se příloha č. 1  mění takto: 

Počet měrných jednotek a termín odevzdání dílčích fakturačních celků:  

 

 Počet MJ  Cena bez DPH 

celkem v Kč 

Termín 

ukončení  

3.1. Přípravné práce 

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole 15 9000,- 
31.3.2016 

 Doplnění stávajícího bodového pole 
5 9000,- 

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ- zjišťování 

hranic pozemků na hranicích obvodu 

KoPÚ, geometrické plány na upřesněný 

obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. Č. 357/2013 Sb. 

112 134 400,- 23.11.2016 

 

 

 
  

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 

§ 2 zákona, včetně potřebných 

geometrických plánů na hranici mezi 

řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 

zákona 

118 153 400,- 

 

 

 

15.3.2017 

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků 742 118 720,- 14.6.2017 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.)        987 920,- 14.6.2017 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 

3.4. 

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané 

DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 

357/2013 Sb.  

700 105 000,- 1.10.2019 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 105 000,- 1.10.2019 
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3. Článek VI. Bod 6.1. se mění následovně : 

1.Hlavní celek-Přípravné práce celkem(Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH    987 920,- Kč 

2.Hlavní celek-Návrhové práce celkem(Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH    645 080,- Kč 

3.Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH    222 600,- Kč 

4.Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM    105 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 960 600,- Kč 

DPH 21%    411 726,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 2 372 326,- Kč  

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech 

z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž 

každý má povahu originálu. 

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.  

 

V Teplicích dne 26. 10. 2016                    V Praze dne 31.10.2016               

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

ČR- Státní pozemkový úřad   AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant sdružení  

                                                                               PROJEKCE & AREA G.K. 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------           ---------------------------------------------- 

Ing. Martin Vrba     Milan Nový 

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj    reprezentant společného plnění závazku   

                                                                                          dodavatele PROJEKCE & AREA G.K. 

 

 

 

 

Příloha: 

1. Příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Loučky u Verneřic 


