
Objednatel č. 1: 

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ, s.r.o. 

Kpt. Olesinského 6ř, 261 01 Příbram II 
Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem 
Ing. Vladimír Luks 
XXX  
XXX. 
XXX 
61682764/61682764 

č. objednatele 1:18/2015-537100 
č. objednatele 2: TPR/15/024  

č. zhotovitele: 
 

Dodatek č. 3 

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2015
 

 

 

Česká republika - Státní pozemkový 
úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Středočeský kraj a hlavní město Praha

 

Adresa: 

V smluvních záležitostech oprávněn 
Jednat: 

V technických záležitostech oprávněn 
Jednat: 

Bankovní spojení:   XXX  
Číslo účtu: XXX 
IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774 
(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č. 2.: 

Adresa: 

V smluvních záležitostech oprávněn Jednat: 

nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3 

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha 

XXX 

 

 

 

editelství silnic a dálnic České republiky 

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle 

Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel SD ČR Správa 
Karlovy Vary, Závodní 36ř/Ř2, 
360 06 Karlovy Vary

 

V technických záležitostech oprávněn Jednat: XXX 

Bankovní spojení: XXX 
Číslo účtu: XXX 
IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390 
(dále jen „objednatel č. 2“) 

Z h o t o v i t e l :  

Adresa: 
Zastoupený: 
Ve smluvních záležitostech oprávněn Jednat: 
V technických záležitostech oprávněn Jednat: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČ/DIČ: 
(dále jen „zhotovitel") 

Smluvní strany: 



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 37161. 

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Krupá, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na 
základě sdělení zhotovitele ze dne 20. 1.2017 o úpravě počtu měrných jednotek pro KoPÚ Krupá 
- méně práce. 

Na základě § 222 odst. 4 písm. b ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město 
Praha s vyhotovením dodatku na méně práce, v souladu se zněním čl. VI odst. 6. 2. smlouvy o 
dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy: 

1) Příloha č. 1 ke KoPÚ Krupá se upravuje následovně. 

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

Mění se celkový počet MJ tj. 120 a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 116. V této návaznosti 
se mění i cena. Stávající cena 60.000,- Kč bez DPH (120 MJ x 500,00 Kč/MJ) se nahrazuje 
novou cenou 58.000,- Kč bez DPH (116 MJ x 500,00 Kč/MJ). 
Cena za etapu 3.2.1.3. se mění z původní částky 60.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou 
novou 58.000,- Kč bez DPH. 

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

Mění se celkový počet MJ tj. 40 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 3. V této návaznosti se 
mění i cena. Stávající cena 40.000,- Kč bez DPH (40 MJ x 1000,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou 
cenou 3.000 Kč bez DPH (3 MJ x 1000,00 Kč/MJ). 
Cena za etapu 3.2.1.4. se mění z původní částky 40.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou 
novou 3.000,- Kč bez DPH. 

2) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 1 se nahrazuje: 

Původní znění Česká republika - Stání pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Středočeský kraj se nahrazuje novým zněním Česká republika - Stání pozemkový úřad. 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat původní znění Ing. Miroslav Vlasák, CSc., novým 
zněním Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha. 

3) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 2 se nahrazuje: 

Původní číslo účtu XXX se nahrazuje novým číslem účtu XXX. 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní 
stranou. 

Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 
každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve 
dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má 
váhu originálu. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

V Praze dne 1. 2. 2017 

 

Z a  o b j e d n a t e l e  č .  1 :  

 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 
a hlavní město Praha 
 

 

 

 

V Praze dne 1. 2. 2017 

Z a  z h o t o v i t e l e :  

^ 

2 4 -01- 2017 
V Karlových Varech dne .................  

 
Z a  o b j e d n a t e l e  č .  2 :  

 
 

Bc. Lukáš Hnízdil 

ředitel SD ČR Správa Karlovy Vary 

Ing. Vladimír Luks 
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. 

Přílohy: 
1. Příloha č. 1 ke SOD KoPÚ Krupá (výkaz činností) 



Přílohač.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Křupá 

Hlavní celek 1 dílčí část MJ Počet MJ 
Cena za MJ 

bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

3.1. Přípravné práce 

3.1,1. 
Revize stávajícího bodového pole bod 12 1 000 12 000 

31.10,2015 
 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 000 10 000 

3.1.2. 

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé 
porosty 

ha 555 300 166 500 

31.10.2015 

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 
porostech 

ha 90 400 36 000 

3.1.3. Rozbor současného stavu ha 645 100 64 500 31.10.2015 

3.1.4. 

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 
hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný 
obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 
Sb. 

100 bm 240 1 000 240 000 31.3.2016 

3.1.5. 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 
včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi 
řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona 

100 bm 28 1 000 28 000 31.3.2016 

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 645 160 103 200 31.7.2016 

Přípravné práce celkem (3.1.1 .-3,1,6.) bez DPH v Kč 660 200 31.7.2016 

3.2, Návrhové práce 

3.2,1. Vypracováni plánu společných zařízení ha 645 300 193 500 31,1.2017 

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 
sloužící k zpřístupnění pozemků 

100 bm 70 500 35 000 31,1.2017 

 

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření 

ha 4 5 000 20 000 

 

3.2.I.2. 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 45 500 22 500 

 

3.2.1.3. 
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 116 500 58 000 

31.1.2017 

3.2.1.4. 
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 3 1 000 3 000 

 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

ha 643 400 257 200 31.7.2017 

3.2.3. 
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádáni 

pozemků 
ks 4 10 000 40 000 

do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.2.1 .-3.2.3.) bez DPH v Kč 629 200 31.3.2018 

3.3 Mapové dílo 
1 

645 
250 161 250 

do 3 měsíců 
nabytí PM 1.R 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 161 250 

 

  

 

 



 

 

 
V Praze dne 1. 2. 2017    
 
Za objednatele č. 1: 
 
 
 
 

editel Krajského pozemkového úřadu pro 
Středočeský kraj 
a hl. m. Praha 
 
 
 
 
V Praze dne 1. 2. 2017 
 
Za zhotovitele: 
 
 
 
Statutární orgán zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Karlových Varech dne 24. 1. 2017 
 
Za objednatele č. 2: 
 
 
 
 

editel SD ČR, Správa Karlovy Vary 

Vytyčeni pozemků dle zapsané DKM 

3.4. Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s 
§Ř7 až §ř2 vyhl.č. 357/2013 Sb. 

100 bm 540 400 216 000 

nejpozději do 
konce roku 

následujícího po 
roce v němž 

došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru 

nemovitosti 

Vytyčeni pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

216 000 

 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH vKč 660 200 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1 .-3.2.3.) bez DPH v Kč 62ř 200 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 161 250 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 216 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 666 650 Kč 

DPH 21% v Kč 34ř řř7 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 016 647 Kč 

 


