


[image: ]  


 Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1/2013 (dále jen „SOD“)
uzavřené dne 7.5.2013

mezi smluvními stranami :

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad Pobočka Děčín, 
zastoupený vedoucím pobočky Ing. Martinem Suchým
Adresa: 28.října 979/19, 405 01 Děčín I
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Martin Suchý
V technických záležitostech oprávněna jednat Anna Havlíková a Ing. Andrea Beranová, referentky Pobočky Děčín
IČ/DIČ: 		01312774/ není plátcem DPH 
Bankovní spojení: XXXXXXXXX                                   
Číslo účtu: 	XXXXXXXXX                                                   

a
        
                                       
2.  Firma Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o..
Adresa : Petra Bezruče 1110, 584 01  Ledeč nad Sázavou 
zastoupená: jednatelkou Ing. Miroslavou Závrskou 
[bookmark: _GoBack]Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Miroslava Závrská, jednatelka
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXX
IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Právní forma:  společnost s ručením omezeným
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k SOD

Název veřejné zakázky 
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Rychnov u Verneřic a katastrálním území Rytířov

Místo plnění veřejné zakázky
Katastrální území Rychnov u Verneřic a Rytířov

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo :


Čl. I
Předmět a účel smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou změny počtu měrných jednotek :
Příloha č. 1A ke SOD č. 1/2013 KPÚ Rychnov u Verneřic u etap 1.4. (geometrické a polohové určení vnějšího obvodu + stabilizace), 1.5. (geometrické a polohové určení vnitřního obvodu + stabilizace), 1.6. (zjišťování hranic pozemků neřešených + stabilizace), 1.7. (dokumentace nároků vlastníků), 2.1. (vypracování plánu PSZ), 2.2. (návrh nového uspořádání pozemků), 3.2.zpracování mapového díla). Dále dochází k opravě administrativní chyby v bodě 3 Přílohy č. 1A z „ mapového dílo“ na „ mapové dílo“.

Příloha č. 1B ke SOD č. 1/2013 KPÚ Rytířov u etap 1.4. ( geometrické a polohové určení vnějšího obvodu + stabilizace ) a 1.5. (zjišťování hranic pozemků neřešených + stabilizace ) 



Čl. II
Změny ve smlouvě o dílo

Příloha č. 1B ke SOD ( krycí list nabídkové ceny ) pro k.ú. Rytířov se mění následovně :

	
Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek

	
MJ

	
Počet
MJ

	
Cena za MJ bez DPH v Kč



	
Cena bez DPH celkem v Kč


	
Termín ukončení




	1.
	Přípravné práce

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ
	100bm
	57
	840
	47 880
	



31.1.2015


	
	-stabilizace plastovou značkou
	bod
	166
	80
	13 280
	

	
	-stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	bod
	0
	870
	0
	

	1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. – vytyčení 
	100bm
	28
	970
	27 160
	

	
	-stabilizace plastovou značkou
	bod
	    49
	80
	3 920
	

	
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	199 410

	Celková cena bez DPH
	440 790


	DPH
	92 566

	Celková cena díla včetně DPH
	533 356





Příloha č. 1A ke SO ( krycí list nabídkové ceny ) pro k.ú. Rychnov u Verneřic se mění následovně :
	
Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek

	
MJ

	
Počet
MJ

	
Cena za MJ bez DPH v Kč
	
Cena bez DPH celkem v Kč
	
Termín ukončení

	1.
	Přípravné práce

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ
	100bm
	120
	840
	100 800
	31.1.2015

	
	-stabilizace plastovou značkou
	bod
	258
	80
	20 640
	

	
	-stabilizace kat. hranice kamennou značkou (trojmezí)
	bod
	0
	870
	0
	

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území s šetřením hranic, včetně potřebných GP a ZPMZ
	100bm
	56
	990
	55 440
	

	
	-stabilizace plastovou značkou
	bod
	186
	80
	14 880
	

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. – vytyčení pozemků
	100bm
	22
	970
	21 340
	

	
	-stabilizace plastovou značkou
	bod
	0
	80
	0
	

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků
	ha
	668
	160
	106 880
	30.6.2015

	
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
	657 670

	2.
	Návrhové práce

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení ( schváleného regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování).Výškopisné zaměření zájmového území. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,
Včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení.
	ha
	668
	300
	200 400
	30.4.2016

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	668
	180
	120 240
	31.1.2017

	
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
	352 440

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	668
	70
	46 760
	3 měs.od výzvy

	
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem ( 3.1.-3.2.) bez DPH
	258 760

	REKAPITULACE

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
	657 670

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
	352 440

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1 - 3.2.) bez                 DPH
	258 760

	Celková cena bez DPH
	1 268 870

	DPH
	266 462

	Celková cena díla včetně DPH
	1 535 332


Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. 1/2013 zůstávají v platnosti.


Čl. III
Závěrečná ustanovení


Dodatek č. 1 SOD má 6 stran textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami. 



V Děčíně dne    				           V Ledči nad Sázavou dne    




Objednatel						Zhotovitel






---------------------------------------------         		-------------------------------------------------------
Ing. Martin Suchý					Ing. Miroslava Závrská
vedoucí Pobočky Děčín                                           jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.
Stání pozemkový úřad


SPU 561890/2014	4

image1.jpeg
SPU 561880/2014

000232143733




