


  

 
 

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 2/2013 (dále jen „SOD“)
uzavřené dne 7. 5. 2013

mezi smluvními stranami:


Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, 	Pobočka Děčín
Adresa:						28. října 979/19, 405 01 Děčín I
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín
V technických záležitostech oprávněna jednat: 	XXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: 					XXXXXXXXXXXXXXXXX                                                 
Číslo účtu: 						XXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČ/DIČ: 						01312774/ není plátcem DPH 

a
                                               
Zhotovitel:						Geodézie Ledeč nad Sázavou, s. r. o.
Adresa: 	Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: 	Ing. Miroslava Závrská
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: 						XXXXXXXXX
IČ/DIČ: 						27493989/CZ27493989

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke SOD:


Název veřejné zakázky 
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Bynovec

Místo plnění veřejné zakázky
Katastrální území Bynovec


Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:







Čl. I
Předmět a účel smlouvy

Předmětem dodatku č. 4 ke SOD je změna termínu dodání dílčích fakturačních celků 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ.


Čl. II
Důvody vyhotovení dodatku ke SOD

Termíny dodání dílčích fakturačních celků č. 2.2. a 2.3. se mění z následujících důvodů:

- složité projednávání s vlastníkem E. Němcem (LV 515) z důvodu umístění protipovodňového průlehu - nutnost zpracování a projednání několika variant návrhu nového uspořádání pro LV 515

- v souvislost s tím nutnost projednávání variant návrhů s dalšími velkými vlastníky (LV 494, LV 531, LV 550, LV 15 Kottkovi)

- skupování pozemků firmou Agro MP s.r.o. v průběhu zpracování návrhu, zejména podílů ve spoluvlastnictví více osob, v některých případech pouze některých pozemků z LV, v souvislosti s tím vznik nových LV - návrhy proto musí být zcela přepracovány

- nutnost vyjasnění požadavku AOPK (LV 60001) na převod pozemků z SPÚ v souvislosti s potřebou těchto pozemků např. na společná zařízení

Důvody změn termínů byly předem projednány - viz záznam o projednání změny smlouvy z 15. 2. 2017.



Čl. III
Změny ve smlouvě o dílo

1) Příloha č. 1 ke SOD se mění následovně:

	
Ucelená část/dílčí fakturační celek

	MJ
	Počet
MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení

	2.
	Návrhové práce

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	613
	230
	140 990
	29.4.2017

	2.3.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	4
	9 040
	36 160
	30.6.2017








Čl. IV
Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 4 ke SOD má 3 strany textu A4 a 2 strany přílohy, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 


V Děčíně dne    				    V Ledči nad Sázavou dne    


Objednatel					    Zhotovitel






---------------------------------------------         	    -----------------------------------------------
Ing. Jitka Blehová				    Ing. Miroslava Závrská
vedoucí Pobočky Děčín                                    jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.
Státní pozemkový úřad



Příloha:  Příloha č. 1 ke SOD
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