Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo - Geodetické práce ke komplexním pozemkovým úpravám 
Pod Vrchem (k.ú. Masečín, Hvozdnice, Bojanovice, Štěchovice u Prahy)

uzavřené pod č. 6/2003  objednatele a č. 1/2003 zhotovitele ze dne 4. 11. 2003 sjednané dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů


I. Objednatel:			ČR - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kladno
Adresa:					nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Capoušková
						vedoucí Pobočky Kladno
V technických záležitostech oprávněn jednat:Ing. Luděk Podraský;  +420 725 189 558
						Pobočka Kladno
Bankovní spojení:				ČNB
Číslo účtu:					3723001/0710
IČ/DIČ:					01312774/CZ01312774

a
II. Zhotovitel:				Ing. Jan Kefurt – GEODETICKÉ PRÁCE
Adresa:					Famfulíkova 1141/17, Praha 8, 182 00
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
V technických záležitostech oprávněn jednat:
						
Číslo účtu:					
IČ/DIČ:					

Článek I.
Důvody vyhotovení dodatku
Dodatek je vyhotovován v návaznosti na dodatek č. 6 a 7, které upravovaly došetření hranic pozemků v k.ú. Masečín a Štěchovice u Prahy. Na základě skutečně provedených prací došlo k upřesnění měrných jednotek. Dodatkem č. 8 dochází k úpravě MJ na skutečný stav.




Článek II.
Na základě tohoto dodatku se upravují měrné jednotky pro etapu určení odvodu pozemkové úpravy v  k.ú. Masečín a k.ú. Štěchovice u Prahy:

[bookmark: _GoBack]Méně práce: 
Při provedení šetření katastrální hranice v terénu zjištěna nadbytečnost vytyčování velké části bodů.
Skutečná délka kontrolního zaměření byla kratší než odhad z mapových podkladů.

Nadbytečné položky:
Stabilizace kat. hranice plastovou značkou	123 bodů 	49 200,- Kč bez DPH
Kontrolní zaměření kv. 3			100 bm		1 550,- Kč bez DPH

Více práce: 
Skutečná délka měřených hranic byla delší než odhad z mapových podkladů.
Při šetření objevena stará kamenná značka, kterou bylo nutno vyměnit.
Při provedení šetření v terénu zjištěna potřeba vyššího počtu stabilizovaných bodů na vlastnických hranicích.

Náklady více práce:
Určení obvodu				300 bm		9 300,- Kč bez DPH
Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	1 bod		900,- Kč bez DPH
Stabilizace vlastnických hranic		61 bodů	12 200,- Kč bez DPH

Cena za dílo

Celková cena za provedení díla činila			289 950,- Kč bez DPH	
DPH							60 889,50 Kč		
Celková cena za provedení díla činila			350 839,50 Kč bez DPH

Náklady méně práce					50 750,- Kč bez DPH
Náklady více práce						22 400,- Kč bez DPH
Nová cena za provedení díla činí				261 600,- Kč bez DPH
DPH							54 936,- Kč
Nová cena za provedení díla činí				316 536,- Kč s DPH



Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 8 se uzavírá v souladu s čl. 9 a 10 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 8 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 8 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.


Za objednatele:   					    	Za zhotovitele:  
V Kladně dne                                                            		V Praze dne 

…………………………………				…………………………………
Ing. Ivana Capoušková   					Ing. Jan Kefurt
vedoucí Pobočky Kladno					GEODETICKÉ PRÁCE						.								
