
Příloha ke Smlouvě o dílo (dodatek č. 3) - KoPÚ v k.ú. Chotěšiny

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 500 2 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 1 500 15 000

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu (v 

trvalých i mimo trvalé porosty)
ha 244 620 151 280 30.6.2016

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 244 200 48 800 31.8.2016

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 

pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické 

plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

47 920 43 240

Dodatečné práce č. 1 (dod1) 6 920 5 520

Dodatečné práce č. 2 (dod3) 3 920 2 760 30.4.2017

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona, včetně potřebných geometrických plánů na 

hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle 

§2 zákona

 100 bm 10 1 000 10 000 31.10.2016

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 244 350 85 400 31.10.2016

31.10.2016

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 244 400 97 600 31.3.2017

3.2.1.1.

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, příp. 

protierozní opatření

100 bm 8 600 4 800

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská opatření
 ha 8 400 3 200

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                               
ha 40 500 20 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                   
100 bm 30 350 10 500

3.2.1.4.

Potřebné podélné a příčné profily 

vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami                 

100 bm 10 400 4 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 244 500 122 000 30.6.2017

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 2 3 000 6 000 31.8.2017

268 100,- Kč

31.3.2017

30.10.20153.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč 355 720,- Kč

30.6.2016

3.1.4.  100 bm

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč



3.3 Mapové dílo ha 244 230 56 120 

do 3 měsíců od 

nabytí právní 

moci 1. 

rozhodnutí 

56 120

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 190 500 95000 31.10.2018

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 95 000

364 000 Kč

268 100 Kč

56 120 Kč

95 000 Kč

783 220 Kč

164 476 Kč

947 696 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Miroslav Kučera, 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Pardubický kraj
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

 Ve Vysokém Mýtě dne 6.3.2017

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne 3.3.2017

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč



 




