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DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO  

uzavřené na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy Dolní Rokytá  a Komplexní 
pozemkové úpravy  Horní Rokytá 

 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník(dále jen „NOZ“) číslo smlouvy 
objednatele: 1245-2015-537208 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní 
město Prahu, Pobočka Mladá Boleslav  

 
Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
Konečný odběratel na faktuře: SPÚ,KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město 

Prahu, Pobočka Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 
01 Mladá Boleslav 

zastoupený: Mgr. Roman Hanzík 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Roman Hanzík 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 
Adresa: xxxxxxx  
Tel.: xxxxxxx    
E-mail: xxxxxxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxx  
Číslo účtu: xxxxxxx 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: GEOPROGRES, spol. s r.o.           
sídlo: 193 00 Praha 9-Horní Počernice, Stoliňská 819/6 
zastoupený: Ing. Jan Šafář, jednatel 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Šafář, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx 
Tel.: xxxxxxxx    
E-mail: xxxxxxxx 
ID DS: 6hf76yp  
Bankovní spojení: xxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxx     
IČ: 45317551     
DIČ: CZ45317551    
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
7760  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Martin Mezihorák 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Luděk Šafář 

dále jen „zhotovitel“. 
 
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny: 
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KoPÚ v k.ú. Dolní Rokytá: 

Dílčího fakturačního celku 3.1.3 (změna MJ ze 235 na 207), 3.1.4  (změna MJ ze 455 na 452) a 3.1.5 
(změna MJ ze 455 na 452)  – hlavního fakturačního celku 3.1.  Přípravné práce  

     Cena Kč bez DPH  

Původní cena 3.1     808.075,-      

Upravená cena 3.1.     790.950,-     

Hodnota méněprací                17.125,-          

(hodnota méněprací bez DPH činí 17.125,- Kč)  
 

Dílčího fakturačního celku 3.2.1(změna MJ ze 455 na 452) a 3.2.2 (změna MJ ze 455 na 452) – 
hlavního fakturačního celku 3.2.  Návrhové práce 

 

     Cena Kč bez DPH  

Původní cena 3.2.     459.700,-     

Upravená cena  3.2.     457.840,-              

Hodnota méněprací     1.860,-                    

(hodnota méněprací bez DPH činí 1860,- Kč)  

 

Hlavního fakturačního celku 3.3 (změna MJ ze 455 na 452) – Mapové dílo 
 

     Cena Kč bez DPH  

Původní cena 3.3.     91.000,-     

Upravená cena 3.3.     90.400,-              

Hodnota méněprací     600,-                    

(hodnota méněprací bez DPH činí 600,- Kč)  

 
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na  úpravě termínu: 

Dílčího fakturačního celku  3.1.5  – hlavního fakturačního celku 3.1.  Přípravné práce    

Původní termín 3.1.5 dokumentace k soupisu nároků, Přípravné práce celkem  ( 3.1.1- 3.1.5): 
30.3.2017.  Upravený termín 30.5.2017  

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny: 

KoPÚ v k.ú. Horní Rokytá: 

Dílčího fakturačního celku 3.1.3 (změna MJ ze 180 na 154), 3.1.4  (změna MJ ze 462 na 461) a 3.1.5 
(změna MJ ze 462 na 461)  – hlavního fakturačního celku 3.1.  Přípravné práce  

     Cena Kč bez DPH  

Původní cena 3.1     675.320,-      

Upravená cena 3.1.     661.910,-     

Hodnota méněprací                13.410,-        
 (hodnota méněprací bez DPH činí 13.410,- Kč)  
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Dílčího fakturačního celku 3.2.1(změna MJ ze 462 na 461) a 3.2.2 (změna MJ ze 462 na 461) – 
hlavního fakturačního celku 3.2.  Návrhové práce 
 

     Cena Kč bez DPH  

Původní cena 3.2.     517.140,-     

Upravená cena  3.2.     516.370,-              

Hodnota méněprací     770,-                    

(hodnota méněprací bez DPH činí 770,- Kč)  

 

Hlavního fakturačního celku 3.3 (změna MJ ze 462 na 461) – Mapové dílo 
 

     Cena Kč bez DPH  

Původní cena 3.3.     92.400,-     

Upravená cena 3.3.     92.200,-              

Hodnota méněprací     200,-                    

(hodnota méněprací bez DPH činí 200,- Kč)  

 
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na  úpravě termínu: 

Dílčího fakturačního celku  3.1.5  – hlavního fakturačního celku 3.1.  Přípravné práce    

Původní termín 3.1.5 dokumentace k soupisu nároků, Přípravné práce celkem  ( 3.1.1- 3.1.5): 
30.4.2017. 

 Upravený termín 30.6.2017  

Čl. VI. Odst 6.1 se mění 

Cena za provedení díla 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

KoPÚ v k.ú. Dolní Rokytá: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH   790 950,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH   457 840,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH     90 400,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM    120 000,- Kč 

Celková cena  bez DPH 1 459 190,-Kč 

DPH 21%    306 430,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 765 620,-Kč  
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KoPÚ v k.ú. Horní Rokytá 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 661 910,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 516 370,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 92 200,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  100 000,-Kč 

Celková cena bez DPH 1 370 480,-Kč 

DPH 21% 287 801,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 658 281,-Kč 

     

 

CELKEM za KoPÚ v k.ú. Dolní Rokytá a k.ú. Horní Rokytá: 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 1 452 860,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 974 210,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 182 600,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  220 000,-Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 829 670,-Kč 

DPH 21% 594 231,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 3 423 901,-Kč 

IV. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1a, přílohou č.1b,    k SOD – 
KoPÚ Dolní Rokytá a Horní Rokytá  je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1245-2015-537208 
uzavřené dne 10.11.2015. 

 

V Mladé Boleslavi  dne ……………    V Praze  dne …………… 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 
Mgr. Roman Hanzík                                                                    Ing. Jan Šafář 
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav                                           jednatel GEOPROGRES, spol. s r.o.
  
Objednatel                                                                                  Zhotovitel  

 

Příloha: 

1a. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Dolní Rokytá 

1b. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Horní Rokytá 


