
Příloha k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Strojetice u Podbořan 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 500,- 5 000,- 31.3.2016    

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 434 400,- 173 600,- 

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU v 

trvalých porostech
ha 301 450,- 135 450,-

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 754 185,- 139 490,- 31.3.2016   

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 77 1 050,- 80 850,- 31.3.2016   

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 6 1 550,- 9 300,- 31.3.2016   

3.1.6. Rekonstrukce přídělů ha 756 280,- 211 680,- 30.9.2016    

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 754 150,- 113 100,- 31.3.2017    

868 470,- 31.3.2017   

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 754 180,- 135 720,- 30.9.2017    

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 10 1 050,- 10 500,-

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 10 1 050,- 10 500,-

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
ha 66 300,- 19 800,-

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
100 bm 110 300,- 33 000,-

3.2.1.4.

Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami                  

100 bm 20 300,- 6 000,- 

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 754 140,- 105 560,- 28.2.2018   

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 6 000,- 12 000,-

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

333 080,- 30.6.2018    

3.3 Mapové dílo ha 754 240,- 180 960,-
do 3 měsíců od 

nabytí PM 1.R 

180 960,-Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.2.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.3.2016   

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč

30.9.2017    



3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 700 300,- 210 000,- 30. 9. 2019

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 210 000,-

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

868 470,-

333 080,-

180 960,-

210 000,-

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč

Za objednatele:

 V Teplicích dne ............................V Teplicích dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

……………………………………........................…… ……………………………………........................……

Ing. Martin Vrba              Ing. Jan Nedoma, jednatel - statutární orgán zhotovitele

334 427,-

1 926 937,-

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1 592 510,-


