Č. objednatele 305-2012-130740/5

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo objednatele 305-2012-130740, číslo zhotovitele 19/2012


uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

	
SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Teplice, Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
Adresa:  Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Soňa Balcárková
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 01312774

a

Z h o t o v i t e l:
ALINEX, s.r.o.
Adresa: Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5
Zastoupený: doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 48114723/CZ48114723
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C, 
vložka 16636

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5:

Název veřejné zakázky 
Komplexní pozemkové úpravy Teplice v katastrálním území Ohníč

Místo plnění veřejné zakázky
Katastrální území Ohníč, obec Ohníč

Čl. I
Předmět a účel dodatku

Na základě podaných žádostí vlastníků o vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu KoPÚ v k.ú. Ohníč byla upřesněna délka vytyčovaných hranic a počet mezníků pro stabilizaci lomových bodů hranic. Původní předpoklad pro délku hranice se změnil ze 120 MJ na 89 MJ (1 MJ je 100 metrů) a předpokládaný počet bodů stabilizovaných mezníkem ze 150 na 350. Z toho vyplývá změna počtu měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 k SOD – KPÚ Ohníč (Krycím listě nabídkové ceny) u položky 3.1.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za tento dílčí fakturační celek podle skutečných měrných jednotek, jak je uvedeno v záznamech o projednání změny smlouvy ze dne 13. 3. 2017 a 18. 4. 2017. Dochází i k úpravě ceny díla a rekapitulace ceny v Čl. VII. odst. 1. smlouvy o dílo nově zní:









Zároveň se mění v příloze č. 1 ke SOD - KPÚ Ohníč  (Krycí list nabídkové ceny) položka 3.1. a rekapitulace hlavních fakturačních celků.

Při projednání změny smlouvy (viz záznamy ze dne 13. 3. 2017 a 18. 4. 2017) byl dohodnut termín předání dílčího fakturačního celku 3.1. do 30. 6. 2017, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provádění terénních prací.

Čl. II
Závěrečná ustanovení
	
Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele 305-2012-130740, číslo zhotovitele 19/2012 ze dne 9. 2. 2012 a dodatků č. 1, 2, 3 a 4 k této smlouvě zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo má 4 strany textu A4 a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 5 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.




[bookmark: _GoBack]V Teplicích dne 26. 4. 2017	                                V Praze dne 26. 4. 2017

Za objednatele:				         Za zhotovitele:







…………………………………………                             ……………………………………
        Ing. Soňa Balcárková                                               doc. Ing. Jiří Němec, CSc. 
      vedoucí Pobočky Teplice                                                 jednatel ALINEX, s.r.o. 		
       Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
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image1.emf
Celková cena díla včetně DPH

1 187 905 Kč

Celková cena bez DPH

204 685 Kč

538 620 Kč

DPH (20% v r. 2012, 21% od r. 2013)

1.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.6.) bez DPH

983 220 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem

(3.1.-3.2.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH

271 700 Kč

172 900 Kč


List_aplikace_Microsoft_Excel_97_2003.xls
KPÚ s upřesněním přídělů

		

						Ucelená část, fakturační celek		MJ		Počet MJ		Cena za MJ bez
DPH v Kč		Cena bez DPH
celkem v Kč		Termín 
ukončení 1)

				1.		Přípravné práce

				1.1.		Vyhodnocení podkladů a analýza souč. stavu		ha		260		500		130,000

				1.2.		Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění		bod		260		2,000		520,000

						Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace		bod						0

				1.3.		Polohopisné zaměření zájmového území  mimo trvalé a lesní porosty		ha						0

						Polohopisné zaměření zájmového území  v trvalých porostech (mimo lesní)		ha						0

						Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech		ha						0

				1.4.		Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území		100bm		101		1,000		101,000

						- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů

						- stabilizace plastovou značkou		bod						0

						- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		bod						0

				1.5.		Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území		100bm						0

						- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů

						- stabilizace plastovou značkou		bod						0

				1.6.		Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.		100bm		3		2,000		6,000

						- vytyčení pozemků

						- stabilizace plastovou značkou		bod						0

				1.7.		Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu		ha						0

				1.8.		Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků		ha						0

				1.9.		Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání		ha		260		500		130,000

						Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH										887,000

				2.		Návrhové práce

				2.1.		Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací)		ha		260		700		182,000

				2.2.		Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty		ha						0

						Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních		ha						0

				2.3.		Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu		100bm						0

				2.4.		Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení		100bm						0

				2.5.		Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků		ha		260		500		130,000

				2.6.		Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ		ks		3		1,000		3,000

						Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH										315,000

				3.		Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo								Termín ukončení v měsících
od výzvy zadavatele

				3.1.		Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ		100bm		250		500		125,000

						Stabilizace hranic pozemků		bod						0

				3.2.		Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI		ha		260		260		67,600

						Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2) bez DPH										192,600

				Rekapitulace

				1.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.6.) bez DPH										$538,620

				2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH										$271,700

				3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) bez DPH										$172,900

				Celková cena bez DPH										$983,220

				DPH (20% v r. 2012, 21% od r. 2013)										$204,685

				Celková cena díla včetně DPH										$1,187,905

				1)		Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

				2)		vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou
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