	Číslo smlouvy objednatele: 02/2013	
	Číslo smlouvy zhotovitele: 173/2013

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Benešov 	
zastoupený:	vedoucím Pobočky Benešov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Hruška
Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov					  	
Tel.:	+420 606781084/+420 725 100 926 
E-mail:	o.tuma@spucr.cz
ID DS:	z49per3
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení:		
Číslo účtu:
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:                                                         AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant sdružení
                                                                          PROJEKCE & AREA G.K.
sídlo:	U Elektry  650, 198 00 Praha 9	
zastoupený:	jednatelem	Milanem Novým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra, Ing. Milan Dvořák
Tel./Fax:	+420 565 332 567/+420 266 610 667	
E-mail:	area@area.cz
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	 
Číslo účtu:		
IČ:	25094459
DIČ:	CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.
Předmět a důvod dodatku
V příloze č. 1 smlouvy o dílo č. 02/2013:
1.  bod 3.1. Vytýčení pozemků dle návrhu se provádí změna termínu dokončení etpy:
                 Termín dokončení:                                                       30. 11. 2017
2. bod 3.2. Zpracování mapového díla  včetně DKM a SPI se provádí změna termínu dokončení etapy:
                  Termín dokončení:                                                       30. 9. 2017
Odůvodnění dodatku:
Důvodem pro změnu termínů dokončení shora uvedených etap  je komplikované jednání s vlastníky pozemků při projednávání a schvalování Návrhu nových pozemků. Řešené území je velmi členité a nenachází se na něm státní půda, z důvodů ochrany půdy před erozí byla na pozemcích některých vlastníků navržena protierozní opatření a probíhala složitá jednání s vlastníky zemědělské půdy, aby s navrženými opatřeními souhlasili.


Čl. lI.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Benešově dne …………………..



Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………
Ing. Ondřej  Tůma	Milan Nový                           vedoucí Pobočky Benešov	jednatel společnosti AREA                  
                                                                                             G. K. spol. s r.o.
2

