
 

 

Dodatek č. 3 
 

ke smlouvě o dílo  č. 463-2015-504201 ze dne 29. 06. 2015 
na vypracování komplexní pozemkové úpravy 

v katastrálním území Raková u Rokycan, okres Rokycany 

Smluvní strany: 
 

Objednatel:  Státní pozemkový úřad  

   Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

   Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň 

   Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem 

   IČ: 01312774 
 

Konečný objednatel: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

   Pobočka Plzeň 

   Sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň 

Zastoupený: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky  
Bankovní spojení: xxxxx 
Číslo účtu: xxxxx  

/ dále jen objednatel / 
 

Zhotovitel:  GEOREAL spol. s r.o. 

   sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň 

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem 
   IČ: 40527514 
   DIČ: CZ40527514 

/ dále jen zhotovitel / 
 

se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.3 smlouvy o dílo takto: 
 
Na základě zápisu z jednání ze dne 10. 04. 2017 v KoPÚ Raková u Rokycan došlo k posunutí termínů 
na jednotlivých etapách u níže uvedených fakturačních celků. Ceny jednotlivých etap, fakturačních 
celků zůstávají beze změn. 
 

Etapa č. Ucelená část, fakturační celek Původní termín dle SoD 

 

Změna termínu - podklad 

pro dodatek SoD 

3.1.6. Dokumentace nároků 31. 03. 2017 31. 05. 2017 

3.2.1. – 

3.2.1.4 

Vypracování plánu společných 

zařízení 

30. 09. 2017 30. 11. 2017 

3.2.2. Vypracování návrhu nového 

uspořádání 

30. 04. 2018 30. 06. 2018 

3.2.3. Kompletní dokumentace návrhu 31. 05. 2018 31. 07. 2018 

 

3.3. 

 

Zpracování DKM 

do 3 měsíců od nabytí 

právní moci 1.R 

 

beze změn 

 

3.4. 

 

Vytyčení pozemků 

nejpozději do konce roku 

následujícího po roce, 

v němž došlo k zápisu 

KoPÚ do KN 

 

beze změn 

 

Kopie výše jmenovaného zápisu ze dne 10.04.2017 je nedílnou součástí tohoto dodatku.  
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení 
zhotovitel. 
 
V Plzni dne: 13.04.2017 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel:  ......................................... Zhotovitel: ...................................... 

 Ing. Jiří Papež Ing. Karel Vondráček 
 ředitel Krajského pozemkového jednatel firmy 
 úřadu pro Plzeňský kraj GEOREAL spol. s r.o. 



 

 

Zápis z jednání 

 

ohledně posunu termínů na KoPÚ Raková u Rokycan, které se konalo dne 10.04.2017 

na Pobočce Plzeň se zpracovatelem GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň 
 

Přítomni: Vondráček Martin Ing.  - GEOREAL spol. s r.o. 
  xxxxx                    - zástupce vedoucího Pobočky Plzeň 
  xxxxx                   - komisařka KoPÚ 
 
J. Šrámková seznámila přítomné, že jednání bylo svoláno telefonicky dne 06.04.2017. 
Jednání se týkalo posunu termínů z důvodu, že před zápisem poznámky „Zahájeny pozemkové 

úpravy“ na parcely v rámci etapy 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPÚ, GP na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhlášky č. 357/2013 Sb. bylo Katastrálním pracovištěm Rokycany zahájeno řízení o změně 
katastrálních (obecních, okresních) hranic mezi k.ú. Raková u Rokycan a k.ú. Milínov u Nezvěstic 
a mezi k.ú. Raková u Rokycan a k.ú. Šťáhlavy. Tímto došlo k časovému posunu na zapsání obvodů do 
katastru nemovitostí a současně i prací na následujících etapách. 
 
Dle ustanovení Čl. XII. bodu 12.3 smlouvy o dílo č. 463-5015-504201 se strany dohodly k posunům 
termínů. Ceny jednotlivých etap, fakturačních celků zůstávají beze změn. 
 

Etapa č. Ucelená část, 

fakturační celek 

Původní termín dle 

SoD 

 

Změna termínu - 

podklad pro 

dodatek SoD 

3.1.6. Dokumentace nároků 31. 03. 2017 31. 05. 2017 

3.2.1. – 
3.2.1.4 

Vypracování plánu 
společných zařízení 

30. 09. 2017 30. 11. 2017 

3.2.2. Vypracování návrhu 
nového uspořádání 

30. 04. 2018 30. 06. 2018 

3.2.3. Kompletní 
dokumentace návrhu 

31. 05. 2018 31. 07. 2018 

 
3.3. 

 
Zpracování DKM 

do 3 měsíců od 
nabytí právní moci 

1.R 

 
beze změn 

 
 
3.4. 

 
 
Vytyčení pozemků 

nejpozději do konce 
roku následujícího po 

roce, v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do KN 

 
 

beze změn 

 
 
Zápis byl přečten a odsouhlasen všemi přítomnými: 
 
 
 
 
Vondráček Martin Ing.   ……………………………………….. 
 
 
xxxxx                            ……………………………………….. 
 
 
xxxxx                           ……………………………………….. 
 
 
 
Zapsala: xxxxx 
 
Dne: 10. 04. 2017 
 


