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D O D A T E K č. 1 

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) 

uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK 

 

sídlo:  Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

telefon:  xxx 

e-mail:  xxx  

ID DS:  z49per3 

 

v technických záležitostech oprávněni jednat:  JUDr. Alena Sedláková, vedoucí pobočky Vyškov 
 Ing. David Gryc, rada pobočky Vyškov  
sídlo pobočky: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov 
tel. JUDr. Sedláková xxx 
 Ing. Gryc xxx 
e-mail:  xxx 

  xxx 

bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: xxx   

IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH 

dále jen „objednatel“ 
 

a 
 
Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s. 
 
zastoupený:  Ing. Liborem Vajíkem, předsedou představenstva 
     Ing. Jiřím Pavlíčkem, místopředsedou představenstva 
 
sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno 
tel. xxx 
e-mail:  ekostavby@ekostavby.cz 
ID DS: tdscd9v 
v technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Libor Šeda, Ing. Libor Vajík 
tel.:   xxx 
e-mail: xxx, xxx  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-venkov 
číslo účtu: xxx 
IČO: 46974687 
DIČ: CZ46974687 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,  vložka 911 
dále jen „zhotovitel“ 
                          

                         
Předmět smlouvy: Realizace stavby s názvem 

„Vodní nádrž „Kopaniny“ v k.ú. Zelená Hora na Moravě“ 
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Tímto dodatkem se v souladu s článkem XVIII., odst. 2 a 3 SoD ze dne 31.3.2017 upravuje termín  
zahájení plnění díla následujícím způsobem: 
 
 
 
Čl. V   Doba plnění 
 
Odst. 6 Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště                             22.05.2017   
b. Termín zahájení stavebních prací                                  01.06.2017 

 
Změna termínu je vyvolána potřebou objednatele na posunutí žádosti pro administraci žádosti o 
přiznání dotace z PRV 2014-2020.  
 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho čtyři pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.    
 
Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 
sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
V Brně dne: 24.04.2017    
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                              ..…………………       …………….......... 
objednatel       zhotovitel 
Ing. Jan Ševčík     Ing. Libor Vajík        Ing. Jiří Pavlíček 
ředitel KPÚ pro JmK     předseda  místopředseda  

představenstva představenstva 
Ekostavby Brno, a.s. 


