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DODATEK č. 2  

ke smlouvě o dílo č. 09/2015 KoPÚ Kuří uzavřené dne 29. 12. 2015 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem 
je: „Zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Kuří",  

 
uzavřené mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 
 Pobočka Český Krumlov 
 5. května 287, Plešivec  
 381 01 Český Krumlov 
 
Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
 
zastoupený: Ing. Josefem Jakešem – vedoucím pobočky 
  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Magdaléna Šedivá, referentka KPÚ pro Jihočeský 

kraj, Pobočka Český Krumlov 
Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov  
Tel.: +420 xxxxxxxxx    
E-mail: xxxxxxxxx  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: xxxxxxxxx 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“    
 
Zhotovitel: členové sdružení: 
 Ing. Helena Krausová  (reprezentant sdružení)     
 Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň (IČ: 72274433) 
 GROMA PLAN s.r.o. 
 Plachého 40, 301 00 Plzeň ( IČ: 25233025) 
 
sdružení je zastoupené: Ing. Helenou Krausovou  
sídlo: Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Anna Panušková 
Tel.: +420 xxxxxxxxx    
E-mail: xxxxxxxxx 
ID DS: -  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.   
Číslo účtu: xxxxxxxxx  
IČ: 72274433   
DIČ: CZ7056022215   
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: -   
 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Helena Krausová, Ing. Aleš Kubát 
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Seznam osob, s jejichž pomocí zhotovitel realizuje dílo – subdodavatelé 

Obchodní firma nebo název: GEODETALES Chrudim s.r.o. 
sídlo/místo podnikání: K Májovu 1262, 537 01, Chrudim 
IČ/DIČ: 27545857/CZ27545857 
Část plnění: Vedení klíčového týmu, technická spolupráce 

s ohledem na autorizaci ÚOZI a), b), c) a živ. list 
Projektová činnost ve výstavbě v celém rozsahu 
díla 

Procentní podíl a poměrná finanční částka: Max. 9% z celkové ceny díla, 500,- Kč/hod. 

dále jen „zhotovitel“. 

 
Čl. I. - Úvodní ustanovení 

 
1.1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29. 12. 2015 Smlouvu o dílo, 
kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Kuří“ 
a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za 
podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).  
 
 

Čl. II. - Předmět dodatku 

2.1.  Předmětem tohoto dodatku je upřesnění počtu měrných jednotek a upřesnění výměry řešeného 
území. U etapy 3.1.4. a 3.1.5. byly po předání dokumentace zjištěny rozdíly v měrných jednotkách oproti 
měrným jednotkám uvedených ve smlouvě o dílo a to následovně: 

 

                            SOD – MJ                   skutečnost – MJ             cena za 1 MJ              rozdíl 

Etapa 3.1.4.             276 MJ                           228 MJ                           900,- Kč               - 48 MJ 

Etapa 3.1.5.                 10 MJ                             60 MJ                           900,- Kč              + 50 MJ 

Měrné jednotky byly zjištěny při vlastním zaměřování hranic pozemků v terénu tvořících obvod 
pozemkové úpravy. Ke snížení počtu měrných jednotek na vnějším obvodu KoPÚ došlo z důvodu 
vyloučení několika bloků lesních pozemků, čímž došlo ke zkrácení obvodu pozemkové úpravy. Dále byly 
při zaměřování skutečného stavu zjištěny nesrovnalosti u staveb uvnitř katastrálního území, které byly při 
přípravě obvodu KoPÚ vyloučeny z obvodu pozemkové úpravy. Stavby po dohodě se zpracovatelskou 
firmou a katastrálním úřadem vstoupily do obvodu KoPÚ. Tím došlo  ke zkrácení hranic na obvodu  KoPÚ 
a naopak ke zvýšení počtu měrných jednotek u etapy 3.1.5. (Zjišťování hranic neřešených pozemků dle 
§ 2). 

Vlivem upřesnění a skutečného zaměření obvodu KoPÚ došlo rovněž k upřesnění výměry řešeného 
území. Výměra vstupující do KoPÚ dle SOD je 345 ha. Skutečně vypočtená výměra řešeného území ze 
souřadnic činí 338 ha.  Ke snížení výměry zahrnuté do KoPÚ oproti smlouvě o dílo je způsobeno 
vyloučením několika lesních bloků, při výpočtu měrných jednotek pro výběrové řízení byla započítána i 
určitá rezerva, která byla nyní po zaměření skutečného stavu území eliminována. Z tohoto důvodu dojde 
ke snížení měrných jednotek u následujících etap: 

 

3.1.6.  Dokumentace k soupisu nároků – dle SOD 345 ha, dle skutečnosti 338 ha          

3.2.1.  Vypracování plánu společných zařízení - dle SOD 345 ha, dle skutečnosti 338 ha           

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - 
 dle SOD 345 ha, dle skutečnosti 338 ha          

3.2.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - 
 dle SOD 345 ha, dle skutečnosti 338 ha          

3.3.  Mapové dílo - dle SOD 345 ha, dle skutečnosti 338 ha          
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Na základě výše uvedeného se smlouva o dílo, Čl. VI. - Cena za provedení díla, mění takto:  

 

 

Celková cena díla se snižuje o 11 010 Kč bez DPH. 

 
Čl. III. - Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena. 

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

3.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že 
dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 

 

V Českém Krumlově, dne ………………..   V ………………, dne …………………… 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

…………………………… ……………………………… 
Ing. Josef Jakeš  Ing. Helena Krausová  
vedoucí pobočky Český Krumlov  

 

 

 

Příloha č. 1 – Výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny, včetně harmonogramu plnění fakturačních 
celků k. ú. Kuří. 

 

 

 

 

CELKOVÁ HODNOTA PŘEDMĚTU ZAKÁZKY k. ú. Kuří 

Celková cena za provedení díla  

bez DPH činí v Kč 
DPH činí v Kč (21%) 

Celková cena za provedení díla  

vč. DPH činí v Kč 

1 233 990 Kč 259 138 Kč 1 493 128 Kč 

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH 607 450 Kč 

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 452 040 Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH 84 500 Kč 

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH 90 000 Kč 
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Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kuří (dodatek č. 2)

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 500,- 0,-

Doplnění stávajícího bodového pole bod 24 1 000,- 24 000,-

Rozbor současného stavu                      ha 338 150,- 50 700,-

Vodohospodářská studie ha 0 1 000,- 0,-

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 228 900,- 205 200,- 29/01/2017

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona, včetně potřebných geometrických plánů na 

hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 

zákona

 100 bm 60 900,- 54 000,- 28/02/2017

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 338 338,- 118 300,- 29/12/2017

607 450,- 29/12/2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 338 500,- 169 000,- 29/08/2017

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 77 500,- 38 500,- 29/08/2017

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 0 1 000,- 0,-

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                               
ha 338 100,- 33 800,-

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                    
100 bm 45 500,- 22 500,-

3.2.1.4.

Potřebné podélné a příčné profily 

vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami                  

100 bm 17 1 000,- 17 000,-

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 338 480,- 162 240,- 29/08/2018

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 3 3 000,- 9 000,-

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

452 040,- 29/08/2018

29/08/2017

345

29/03/20163.1.1.

3.1.2. 29/08/2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

29/04/20173.1.3.

450,- 155 250,-
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty a v trvalých porostech
ha

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
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3.3 Mapové dílo ha 338 250,- 84 500,-
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

84 500,-

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 300 300,- 90 000,-

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

90 000,-

 

607 450,-

452 040,-

84 500,-

90 000,-

1 233 990,-

259 138,-

1 493 128,-

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Českém Krumlově, dne ……………..

Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky Český Krumlov Ing. Helena Krausová

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Českém Krumlově, dne ………...        

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


