35/2016		číslo smlouvy objednatele: 1427-2016-505101
		
Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  
(dále jen „dodatek“)

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami
Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený:		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
		ředitelkou Krajského pozemkového úřadu	 
	pro Jihočeský kraj

     ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

     v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina
     adresa:		Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 
     telefon:		xxxxxxxxxx		 
     e-mail:		xxxxxxxxxx
      
     ID DS:		z49per3
bankovní spojení:		xxxxxxxxxx	
     číslo účtu:		xxxxxxxxxx
     IČO:		01312774                                                                 
     DIČ:		není plátcem DPH
 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                       	
COLAS CZ, a.s.		
zastoupený:                                        	           Ing. Michalem Kořínkem, manažerem regionu JČ ( na základě plné moci)	           
     telefon.:                                                               xxxxxxxxxx	
     e-mail:                                                          	xxxxxxxxxx

     v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx		   		
     telefon:                                                                xxxxxxxxxx	
     e-mail:	           xxxxxxxxxx

adresa:		Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

ID DS:	   	4indfqd
     bankovní spojení:	            xxxxxxxxxx
     číslo účtu:	           	xxxxxxxxxx		
     IČO:	            26177005	
     DIČ:	            CZ26177005
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  vložka 6556.
[bookmark: _GoBack] (dále jen „zhotovitel“)
Čl.I  Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26. 10. 2016 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesta HPC11 v k. ú. Konratice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“). 

Čl.II  Předmět dodatku
1.  Tímto dodatkem se smlouva, resp. její příloha č. 2 (oceněný soupis prací) rozšiřuje o dodatečné práce, uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. V návaznosti na sjednání dodatečných požadovaných prací se obě smluvní strany dohodly na zvýšení původně dohodnuté ceny za dílo v čl. III odst. 4 smlouvy o cenu těchto dodatečných prací ve výši 273.482,35 Kč bez DPH.
2.  Tímto dodatkem se smlouva, resp. její příloha č. 2 (oceněný soupis prací) snižuje o méněpráce ve výši 494.856,84 Kč bez DPH, uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku.
3.  Se zohledněním zvýšení a snížení ceny díla dle předchozích odstavců v tomto článku, se původní text čl. III smlouvy mění následovně:
Čl. III  Cena díla
1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 11. 10. 2016.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, 
a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. [bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                           2.776.694,51 Kč
DPH 21 % činí		                                                     583.105,85 Kč	  
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         3.359.800,36 Kč.

Čl. III Odůvodnění dodatku
V průběhu realizace zakázky byl vznesen dodatečný požadavek České inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK“) na zachování co největšího počtu vzrostlé zeleně. Na základě této skutečnosti přezkoumal Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví původní Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a výsledkem bylo jeho zrušení a vydání nového Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, vydané Obcí Horní Stropnice dne 19. 1. 2017, s nabytím právní moci dne 13. 2. 2017 (dále jen „Rozhodnutí“) 
Na základě uvedeného Rozhodnutí nebudou realizovány následující činnosti (méněpráce):
1) kácení stromů - namísto původně uvažovaného kácení 46 ks stromů je povoleno pokácet pouze 9 ks stromů (odpočet 37 ks stromů)
2) zemní práce – na základě požadavku ČIŽP a AOPK bude nezbytné předejít poškození  kořenového systému nekácených stromů, v souladu s ČSN 83 9061. Z tohoto důvodu nebude proveden podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0 – 150 mm tl. 250 mm, v původní mocnosti 0,5 m.

Na základě uvedeného Rozhodnutí budou navíc realizovány následující činnosti (vícepráce):
1) odvodnění u domu č. p. 23
S ohledem na požadavky ČIŽP a AOPK je nutné zvýšit původně navrženou niveletu vozovky tak, aby konstrukce vozovky co nejméně zasahovala do kořenového systému stromů., tzn. že bude provedena pokládka z kameniva hrubého drceného vel. 63 -125 mm tl. 150 mm, v mocnosti 0,3 m. Kvůli této skutečnosti vznikl na předmětné stavbě oprávněný požadavek majitele těsně přilehlého obytného objektu č. p. 23 na zamezení stékání dešťové vody z vozovky polní cesty k jeho objektu. Původní polní cesta vedla podél uvedeného objektu v menším úžlabí, což bylo též respektováno projektovou dokumentací stavby. Nezbytným zvýšením nivelety však dojde k vyrovnání úrovně vozovky polní cesty s patou objektu, což spolu s příčným sklonem vozovky kopírujícím sklon terénu a současně skloněným k uvedenému objektu přináší reálné ohrožení základů objektu dešťovou vodou. Projektant polní cesty navrhl ochranu obytného objektu v podobě osazení silničního obrubníku podél polní cesty spolu s odvodňovacím proužkem z kamenných kostek, do něhož budou zaústěny také tři stávající okapové svody. Na konci obrubníku bude dešťová voda zaústěna do příkopové tvárnice a voda bude odvedena a zaústěna do stávajícího bezejmenného vodního toku.
Čl. VI  Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma
     smluvními stranami.
3. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří přílohy: 
a. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je nabídkový rozpočet zhotovitele na dodatečné práce včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
b. Přílohou č. 2 tohoto dodatku je nabídkový rozpočet zhotovitele na méněpráce včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě
    zhotovitel. 
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále        prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Českých Budějovicích, dne 26. 5. 2017
	V Plané, dne 26. 5. 2017



Za objednatele:					 Za zhotovitele:
	
	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad

……………………………………
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice
Státní pozemkový úřad


	Ing. Michal Kořínek
manažer regionu JČ
COLAS CZ, a.s.
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