
Dodatek č. 3 

ke smlouvě o dílo č. 269-2012-13729 ze dne 13. 2. 2012 

na dodávku komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Volduchy, části k.ú. Borek a Rokycany, okres 

Rokycany 

 

Smluvní strany: 

Objednatel:  Státní pozemkový úřad 

   Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

   Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň 

   Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem 

   IČ: 01312774 

 

Konečný objednatel: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

   Pobočka Plzeň 

   Sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň 

   Zastoupený: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky 

   Bankovní spojení: xxxxx 

   Číslo účtu: xxxxx 

   / dále jen objednatel / 

 

Zhotovitel:  Foltánek s.r.o. 

   Sídlo: Perucká 2522/1, 120 00 Praha 2 

   IČ: 24662976 

   DIČ: CZ24662976 

   Zastoupený: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem společnosti 

   / dále jen zhotovitel / 

 

 



Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XI bodu 3. Smlouvy o dílo takto: 

Na základě dokončované etapy 2.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků se smluvní 

strany dohodly na snížení rozsahu prací o etapy 1.4.b) a 1.5.b) Geometrické a polohové určení vnějšího 

a vnitřního obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. 

plánů a stabilizace plastovou značkou z důvodu nepotřebnosti. 

Uvedené etapy 1.4.b) a 1.5.b) nebudou prováděny a objednateli fakturovány. 

Vyhrazené finanční prostředky ve výši 2 000,- Kč nebudou čerpány. 

 

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel             a 

2 vyhotovení zhotovitel. 

3. Zápis z jednání ohledně snížení rozsahu prací je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

V Plzni dne: 13.9.2016 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

 

 

 

…………………………………………………………    ………………………………………………………. 

Ing. Václav Mazín, Ph.D.     Ing. Dalimil Foltánek 

Vedoucí Pobočky Plzeň      jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 



Zápis 

z jednání ohledně snížení rozsahu prací a nečerpání finančních prostředků na etapu 1.4.b) a 1.5.b) 

Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území KoPÚ Volduchy – vyšetření 

obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou. Zápis bude 

sloužit pro vypracování dodatku stávající smlouvy o dílo č. 269-2012-13729 ze dne 13. 2. 2012. 

 

Termín konání:  16. 8. 2016 

Místo konání:  Kancelář Pobočky Plzeň č. 608, Nerudova 35, Plzeň 

Přítomni:  Ing. Dalimil Foltánek - Foltánek s.r.o. 

   xxxxx        - Pobočka Plzeň 

 

Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo č. 269-2012-13729  byly vyčleněny etapy díla 1.4.b)   a 1.5.b) pro případ 

neúspěšného jednání s problémovými vlastníky při etapě 2.2. Vypracování nového uspořádání 

pozemků. 

Etapa 2.2. končí a není nutné došetřování obvodů KoPÚ, proto bylo dnešního dne dohodnuto snížení 

rozsahu prací o etapy díla 1.4.b) a 1.5.b) a nečerpání vyhrazených finančních prostředků na uvedené 

etapy ve výši 2 000,- Kč bez DPH. 

Na základě tohoto zápisu bude sepsán dodatek č. 3 SoD 269-2012-13729. 

 

Zápis byl přečten a odsouhlasen. 

 

 

  


