
Smluvní strany: 

Objednatel:

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 458-2015-504201 ze dne 2.7.2015 
na vypracování komplexní pozemkové úpravy 
v katastrálním území Líté, okres Plzeň-sever

Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Sídlo; Náměstí Generála Píky 8,326 00 Plzeň 
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem 
IČ:01312774

Konečný objednatel: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Sídlo: Nerudova 35,301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o,
sídlo; Doudlevecká 26,301 00 Plzeň 
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým 
IČ; 25 22 77 51 
DIČ: CZ 25227751

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu zjednání ve věci změny termínu u komplexní pozemkové úpravy Líté ze dne 
28.7.2016 se mění termín fakturačního celku následujícím způsobem;

- fakturační celek 3.1.4.- termín plnění se měm' z 31.7.2016 na 31.10.2016

Kopie výše jmenovaného zápisu ze dne 28.7.2016 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení 
zhotovitel.

V Plzni dne: 9. 8.2016

Objednatel: ...... ..................................
Ing. ^iří Papež
ředitel Krajského pozemkového 
úřídjr^o Plzeňský kraj

Zhotovitel:
t;'-'

Ing; Zdeněk Hrubý
jecřnatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.



Zápis

zjednání ve věci prodloužení termínu etapy 3.1.4. Upřesnění obvodu komplexní pozemkové 
úpravy Líté za účasti zhotovitele - firmy GEO Hrubý spol. s r.o., zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Hrubý a objednatele - Státm' pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad. Pobočka Plzeň, 
sepsaný dne 28.7.2016 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracovám' komplexm' pozemkové úpravy vk.ú. Líté došlo při šetřem' průběhu hranic 
vnějšího a vnitřního obvodu ke zjištění, že je třeba na základě požadavku účastníka řízení - 
Lesů České republiky rozšířit zájmové území o pozemkové parcely 910/9 a 910/10 z důvodu 
vytvoření dostatečně široké komunikace nejen pro zemědělskou ale i pro lesní výrobu.
Z tohoto důvodu Pobočka Plzeň navrhuje následující změnu termínu.

Změna termínu etapy 3.1.4 - Upřesnění obvodu KoPÚ Líté

Etapa Původní termín odevzdání 
etapy dle SoD

Nový termín odevzdání etapy pro 
vypracování dodatku k SoD

3.1.4. 31.7.2016 31.10.2016

Na základě těchto skutečností bude zpracován dodatek ke smlouvě o dílo ě. 458-2015
504201.

Zápis zapsala:

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a 
svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují 
své m'že uvedené podpisy.

Za zhotovitele - Ing. Zdeněk Hrubý

KPÚ, Pobočka Plzeň - Ing.Václav Mazín,Ph.D.

KPU, Pobočka Plzeň


