
  Číslo smlouvy objednatele : 989-2016-514204/1 
  Číslo smlouvy zhotovitele : 
  Komplexní pozemkové úpravy Kunčina Ves u Zdobnice 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

 

Tímto dodatkem se zaprvé na základě provedeného upřesnění  skutečného počtu bodů  a vyjádření 

Katastrálního pracoviště v Rychnově nad Kněžnou mění množství jednotek u fakturačního celku 3.1.1. 

Revize a doplnění stávajícího bodového pole a zadruhé na základě žádosti obce Zdobnice o přerušení 

geodetických prací, a stanoviska zpracovatele firmy DWK GEO spol. s r.o. se mění termín dokončení 

zbylých dílčích částí hlavního celku „Přípravné práce“. 

 

smluvní strany 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ 
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad 
Kněžnou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad 
Kněžnou 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Eva Myšáková, Ing. Karel Káda KPÚ pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad 
Kněžnou 

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel:  

Reprezentant sdružení : DWK GEO spol. s r.o. 

Sídlo: Nám. Karla IV. 5, 628 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Karlem Doležalem,  

jednatel společnosti DWK GEO spol. s r.o. 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Doležal 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Doležal, Ing. Pavel Králík, Ing. Jana 
Vránová 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: rbu2m5k 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

mailto:dwkgeo@dwkgeo.cz
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Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 26943646 

DIČ: CZ26943646 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U KS v Brně, oddíl C, vložka 47180 

Účastník sdružení : AGERIS s.r.o. 

Sídlo: Jeřábkova 1845/5, 602 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Ivo Podracký, jednatel společnosti AGERIS 
s.r.o. 

RNDr. Josef Glos, jednatel společnosti AGERIS 
s.r.o. 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Podracký, jednatel společnosti AGERIS 
s.r.o. 

RNDr. Josef Glos, jednatel společnosti AGERIS 
s.r.o. 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Podracký, jednatel společnosti AGERIS 
s.r.o. 

RNDr. Josef Glos, jednatel společnosti AGERIS 
s.r.o. 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 25576992 

DIČ: CZ25576992 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

 

Ing. Pavel Králík 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

  

Předmět a účel dodatku 
 

Tímto dodatkem se mění 

1.1. Rozsah prací u fakturačního celku 3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole na 

základě aktuální potřeby takto: 

 

Fakturační celek 
MJ Cena za MJ 

bez DPH v Kč 
Počet MJ dle 
SoD 

Počet MJ dle 
tohoto dodatku 

3.1.1. Revize stávajícího 
bodového pole bod xxxxxxxxxxxx 5 17 

Doplnění stávajícího 
bodového pole bod xxxxxxxxxxxx 20 4 

 

 

Cena za provedení víceprací tedy činí 6 000,- Kč bez DPH. Hodnota méně prací činí 

32 000,- Kč bez DPH. 

mailto:ageris@ageris.cz
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1.2. Termín dokončení zbylých dílčích částí hlavního celku „Přípravné práce“ se mění takto: 

  

Hlavní  celek / dílčí část 
Termín ukončení dle 

SOD 
ukončení 

Termín ukončení 
dle tohoto dodatku 

ukončení 

3.1. Přípravné práce     

3.1.2. 

Podrobné měření polohopisu v 
obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 

30.6.2017 28.2.2018 

Podrobné měření polohopisu v 
obvodu KoPÚ v trvalých porostech 

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 
Sb. 

30.06.2017 28.2.2018 

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 

30.06.2017 28.2.2018 

Vyhotovení podkladů pro 
případnou změnu katastrální 
hranice  

do 3 měsíců od výzvy 
zadavatele 

do 3 měsíců od 
výzvy zadavatele 

3.1.4. Upřesnění přídělů 30.08.2017 28.2.2018 

3.1.5. Rozbor současného stavu                       30.09.2017 28.2.2018 

3.1.6. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

30.09.2017 28.2.2018 

 

 

1.3. V závislosti na uvedených skutečnostech se mění celková cena díla na  1 672 100,- Kč 

bez DPH. Cena s DPH závisí na aktuální sazbě DPH v čase zdanitelného plnění 

 

 

 

  

Závěrečné ustanovení 
 

2.1. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v třech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele přičemž každý z nich má váhu 

originálu. 

2.2. Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
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2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak 

nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

2.4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

  

V Rychnově nad Kněžnou dne 29.6.2017 

 

V Brně dne 27.6.2017 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Alena Rufferová 
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Státní pozemkový úřad 

 
 
 
 
 

 
Ing. Karel Doležal 
jednatel společnosti DWK GEO spol. 
s r.o. 
vedoucí společník  

 


