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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 4/2015-504202 ze dne 1.4.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové 
dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy a provedení  s   tím   souvisejících   
zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků 
v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl.zn.) v katastrálním území Stanětice, 
uzavřený mezi smluvními stranami: 
 

1.1 Objednatel: 
      Státní pozemkový úřad 
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice 
      Se sídlem:   Haltravská 438, 344 01 Domažlice 
      Zastoupený:  Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice 
      Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice 
      Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice 
      Bankovní spojení:  xxx 
      Číslo účtu:   xxx 
      Telefon:   xxx 
      e-mail:   xxx 
      IČO:   01312774 
      DIČ:  Není plátce DPH 
 
 
a 
 
1.2 Zhotovitel: 

Ing. Václav Kellner – zeměměřická projektová inženýrská kancelář 
Adresa:   Kolová 149, 360 01 Kolová 
Zastoupený:  Ing. Václavem Kellnerem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Václav Kellner 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Václav Kellner 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu:   xxx 
IČO/DIČ:               11393807/CZ500304061 
Telefon:    xxx 
E-mail:    xxx 
ID DS:    qsbny8f 
 
 

2. Předmět dodatku č. 1 
 
2.1  Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná snížením počtu 

měrných jednotek u fakturačních celků 3.1.4, 3.1.6., 3.2.1., 3.2.2., 3.3. a změna „Přílohy č. 1 ke SoD č. 4/2015-
504202“, která je vyvolána uplatněním méně služeb v rozsahu dle „Písemného záznamu o uplatnění méně služeb“ 
č.j.  SPU 259786/2017 ze dne 10.7.2017  (dále jen písemný záznam), který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
Jedná se o změnu počtu MJ na základě upřesnění rozsahu požadovaných služeb v rámci dílčí části 3.1.4 
z původních 125 MJ na současných 117 MJ, u dílčích částí 3.1.6, 3.2.1., 3.2.2. a 3.3. z původních 236 MJ na 
současných 227 MJ. Celkové vyjádření méně služeb v Kč představuje hodnotu 24 020 Kč bez DPH a 29 064,2 Kč 
včetně DPH. Potřeba uplatnění méně služeb nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených 
změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku.  

 
2.2 Dodatkem č. 1 se mění v Článku VI. „Cena za provedení díla“, v bodě 6.1 tabulka Rekapitulace ceny takto: 

 
Rekapitulace 

1.Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč 334 200 Kč 

2.Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 203 200 Kč 

3.Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 79 450 Kč 

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 22 750 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 639 600 Kč 

DPH v Kč 134 316 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 773 916 Kč 
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2.3  Příloha č. 1 ke SOD č. 4/2015-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny termínů plnění, KoPÚ v k.ú. Stanětice, 

okres Domažlice se mění takto: 

 

  Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet 
MJ 

Cena za MJ 
bez 
DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 
celkem v 
Kč  

Termín  
ukončení 
  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole 
 bod 17 500 8 500  

30.11.2015 
Doplnění stávajícího bodového pole 

bod 0 0 0  

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 
KoPU ha 236 350 82 600  30.11.2015 

3.1.3. Rozbor současného stavu                       ha 236 90 21 240  31.1.2016 

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování 
hranic pozemků na hranicích obvodu 
KoPU, geometrické plány na upřesněný 
obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 
bm 

117 1 450 169 650  30.9.2016 

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle §2 zákona, včetně potřebných 
geometrických plánů na hranici mezi 
řešenými a neřešenými pozemky dle §2 
zákona 

 100 
bm 

0 0 0  30.9.2016 

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků ha 227 230 52 210  31.1.2017 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v 
Kč     334 200  31.1.2017 

3.2. Návrhové práce         

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 
ha 227 400 90 800  

30.9.2017 

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický 
průzkum pro opatření sloužící k 
zpřístupnění pozemků 

100 bm 0 0 0  

  Předběžný inženýrsko geologický 
průzkum pro vodohospodářská a 
protierozní opatření 

 ha 0 0 0  

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty                                                  

ha 8 750 6 000  

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily 
liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami                                        

100 bm 28 450 12 600  

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily 
vodohospodářských PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami                   

100 bm 

0 0 0  

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 
zákona 

ha 
227 400 90 800  30.6.2018 

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace 
nového uspořádání pozemků 

ks 
1 3 000 3 000  

do 1 měsíce 
od výzvy 
zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 
v Kč 

    203 200  
31.1.2018 
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3.3 Mapové dílo   
227 350 79 450  

do 3 měsíců 
od výzvy 
zadavatele 

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       
79 450  

  

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané 
DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 
357/2013 Sb. 

100 bm 

35 650 22 750  

nejpozději do 
konce roku 
následujícího 
po roce v 
němž došlo k 
zápisu KoPÚ 
do katastru 
nemovitostí  

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez 
DPH v Kč  

    
22 750  

  

 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1.Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč 334 200 Kč 

2.Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 203 200 Kč 

3.Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 79 450 Kč 

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 22 750 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 639 600 Kč 

DPH v Kč 134 316 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 773 916 Kč 

 

 

3. Závěrečná ustanovení 
 

3.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
 
3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v digitální podobě a elektronicky podepsán oběma stranami, přičemž objednatel 

a zhotovitel budou mít k dispozici shodný metadatový soubor, který má platnost jednoho originálu.  
 

3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictví registru smluv objednatel.  

 
 
V Domažlicích dne 10.07.2017     V Karlových Varech dne 17.07.2017  
       
Za objednatele elektronicky podepsáno:   Za zhotovitele elektronicky podepsáno: 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..                              …………………………………..                                                                                             
Ing. Jan Kaiser                  Ing. Václav Kellner 
vedoucí pobočky Domažlice                                          Zeměměřická projektová inženýrská kancelář 
Státní pozemkový úřad                                       

 
Otisk úředního razítka 


