
ID Název úkolu Doba trvání

0 PC Lipník a Struhy 74 dny

1 Zahájení stavby 1 den

2 Polní cesta C-3H v k.ú. Lipník 74 dny

3 Zemní práce 30 dny

4 Zakládání 20 dny

5 Vodorovné konstrukce 5 dny

6 Komunikace pozemní 30 dny

7 Přesun hmot 74 dny

8 Vedlejší a ostatní náklady 74 dny

9 Polní cesta VPC 2 v k.ú. Struhy 74 dny

10 Zemní práce 30 dny

11 Zakládání 20 dny

12 Vodorovné konstrukce 5 dny

13 Komunikace pozemní 30 dny

14 Přesun hmot 74 dny

15 Vedlejší a ostatní náklady 74 dny

16 Dokončení stavby 1 den
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