
                                                                                                                 Č.smlouvy objednatele: 1111-2016-521101 

                                                                                                                                       Č.smlouvy zhotovitele: 161019 

 

 

DODATEK č. 2  

 

SMLOUVY O DÍLO 

Projektové dokumentace pro realizaci SZ v okrese Prostějov - 2016“,  

část 4: Zpracování PD v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa   

část 5: Zpracování PD v k.ú. Studenec – I. etapa 

 

Objednatel: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj        

Sídlo:        Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupený:  JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  

  ředitelem krajského pozemkového úřadu 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  

  ředitel krajského pozemkového úřadu 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov 

   Ing. Zdeněk Chudožilov, referent  

Adresa:  Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov 

Tel.:  +420 727 957 265    

E-mail:  prostejov.pk@spucr.cz 

ID DS:  z49per3 

Bankovní spojení:  ČNB   

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:  01312774                                                                  

DIČ:  není plátcem DPH  

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel: 

      GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář  

      Sídlo:                                                                    tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc 

      Zastoupen ve věcech smluvních:                         Petr Liška, jednatel společnosti 

        Josef Škrabal, jednatel společnosti 

Zastoupen ve věcech technických:                      Ing. Alice Moravcová  

Bankovní spojení:                                          KB, a.s. 

Číslo účtu:   59309811/0100           

IČO / DIČ:                    47974460/CZ47974460  

Tel:      +420 585 205 211    

      E-mail:                                                                  administrativa@geocentrum.cz 

 ID DS:                                                                  6ejp63k 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 5555. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. 
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Čl. I 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 2 je rozšíření rozsahu projekčních prací, úprava termínů plnění a aktualizaci 

Přílohy č. 1 smlouvy o dílo. 

Čl. II 

Změny ustanovení Smlouvy o dílo 

2.1. Ustanovení Čl. I – Předmět a účel smlouvy, odst. 1.1 se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

 

1.1.  Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního 

 povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro 

 realizaci následující stavby: 

Část 4: Zpracování PD v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa 

Název stavby:     Polní cesty, VHO a krajinná zeleň v k.ú. Čelechovice na Hané – I. 

etapa 

Místo stavby:      kraj Olomoucký, okres Prostějov, obec Čelechovice na Hané, 

katastrální území Čelechovice na Hané  

Popis stavby:     Jedná se o ucelený soubor společných opatření navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav. Stavba obsahuje následující stavební 

objekty:  

SO 01 – Vodohospodářské opatření 

Stavební objekt SO 01 bude zahrnovat: 

 Nádrž N2  
 

SO 02 – Polní cesty zpevněné 

Stavební objekt SO 02 bude zahrnovat: 

 Hlavní polní cesta HC1 (část)  

 Hlavní polní cesta HC3  

 Hlavní polní cesta HC31  

 Hlavní polní cesta HC36  

 Hlavní polní cesta HC56 (část)  

 Vedlejší polní cesta VC35  

 Vedlejší polní cesta VC50  
 

SO 03 – Polní cesty nezpevněné, krajinná zeleň 

Stavební objekt SO 03 bude zahrnovat: 

 Lokální biocentrum LBC5  

 Interakční prvek IP9  

 Doplňková polní cesta DC5  

 Doplňková polní cesta DC55  
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Část 5: Zpracování PD v k.ú. Studenec – I. etapa 

Název stavby:     Polní cesty, VHO a krajinná zeleň v k.ú. Studenec – I. etapa 

Místo stavby:      kraj Olomoucký, okres Prostějov, obec Čelechovice na Hané, 

katastrální území Studenec  

Popis stavby:     Jedná se o ucelený soubor společných opatření navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav. Stavba obsahuje následující stavební 

objekty:  

SO 01 – Vodohospodářské opatření 

Stavební objekt SO 01 bude zahrnovat: 

 Nádrž N1  

SO 02 – Polní cesty nezpevněné, krajinná zeleň 

Stavební objekt SO 02 bude zahrnovat: 

 Vedlejší polní cesta VC68  

 Vedlejší polní cesta VC70  

 Lokální biocentrum LBC6  

 Interakční prvek IP12  

 Regionální biokoridor RBK 1446/1  

SO 03 – Bezpečný odvod povrchových vod 

Stavební objekt SO 03 bude zahrnovat: 

 Stavební úpravy trubního propustku DN600 

 Stavební úpravy silničního příkopu 

 Stavební úpravy svodného příkopu PRI5 

 (dále jen „stavba“). 

 

2.2. Ustanovení Čl. V – Cena a způsob platby, odst. 5.2 a odst. 5.3 se ruší a nahrazují se následujícím 

zněním: 

5.2. Celková cena za provedení plnění činí:  

 Část 4: Zpracování PD v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa 

 Cena za provedení Díla bez DPH          750 000,- Kč 

 DPH                                                 157 500,- Kč  

 Cena za provedení Díla vč. DPH            907 500,- Kč  

 

Část 5: Zpracování PD v k.ú. Studenec – I. etapa 

Původní celková cena za provedení Díla bez DPH      270 000,- Kč  

Projekční práce - vícepráce                                47 000,- Kč  

Nová celková cena za provedení Díla bez DPH       317 000,- Kč  

DPH                                                   66 570,- Kč  

Celková cena za provedení Díla vč. DPH           383 570,- Kč  

 

Celková cena za provedení Díla (část 4 a 5) bez DPH    1 067 000,- Kč  

DPH                                                 224 070,- Kč  

Celková cena za provedení Díla (část 4 a 5) vč. DPH      1 291 070,- Kč  
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5.3. Každá část předmětu plnění (ČÁST 4: Zpracování PD v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa, ČÁST 

5: Zpracování PD v k.ú. Studenec – I. etapa) bude realizována samostatně a na každou část bude 

vystavena samostatná faktura. Jelikož se dodatečné projekční práce týkají pouze Části č. 5 

předmětu díla, může být Část 4 projektové dokumentace předána objednateli a následně 

vyhotovena faktura v dřívějším termínu, přičemž záruka na dílo bude počítána až od termínu 

řádného předání a převzetí kompletního díla dle smlouvy o dílo a souvisejících dodatků č. 1 a 2. 

 

 

2.3. Ustanovení Čl. III – Termín plnění, odst. 3.1.1 se ruší a nahrazují se následujícím zněním: 

 3.1.1 Termín předání Plnění je stanoven následovně: Část 7 - do 31.07.2017 

        Část 5 - do 31.10.2017     

Čl. III 

Odůvodnění 

V průběhu provádění prací na obou částech projektových dokumentací, které spolu územně i funkčně úzce 

souvisí, byly zjištěny závažné nedostatky v technických podkladech a výpočtech převzatých 

z dokumentace KoPÚ. Tyto zjištěné závady jsou předmětem reklamačního řízení souběžně vedeného vůči 

zhotoviteli dokumentace pozemkové úpravy, nicméně z důvodů problematických míst KoPÚ je třeba 

rozšířit obsah předmětu díla u realizační projektové dokumentace a následně upravit termíny plnění. 

Čl. IV 

Závěrečná ustanovení 

4.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1111-2016-521101, uzavřená dne 22.08.2016,  

nemění. 

4.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

4.3 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 

podpisy. 

 

 

 

            V Olomouci dne 25.07.2017             V Olomouci dne  

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

ředitel Krajského pozemkového úřadu  

pro Olomoucký kraj 

Petr Liška 

jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění – aktualizovaná D2 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění 

pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem.  Dále bude 

postupováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 230/2012 Sb., kterou se 

stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu 

ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 

stavebních prací „Katalogu stavebních prací  ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 

vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům 

k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet 

stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné 

DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. 

Zhotovitel dále vypracuje u příslušných stavebních objektů položkový výkaz výměr pro 

3letou pěstební péči, a to pro každý rok samostatně. Součástí projektové dokumentace bude 

dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné 

zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro 

stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění 

stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního 

úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a 

dalších platných souvisejících předpisů.    

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány 

státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. 

Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských 

sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých 

podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění 

stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová 

dokumentace řešit přeložky těchto sítí. 

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 

vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků 

určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání 

žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena 

bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude 

dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno 

kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové 
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v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 

úpravy.   

1.1.6. V případě potřeby bude zhotovitelem zpracován manipulační řád a provozní řád vodního díla 

dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních 

děl. 

1.1.7. Zhotovitel vypracuje posudek o potřebě provádění technickobezpečnostního dohledu dle § 61 

odst. 2 a odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů  

a v případě jeho potřeby vypracování podmínek provádění. 

1.1.8. Zhotovitel provede potřebné geodetické zaměření území. 

1.1.9. Specifikace stavby: viz. bod 1.2.2 Plán společných zařízení 

1.1.10. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení 

na výběr zhotovitele stavby. 

1.1.11. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, 

nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení 

Díla potřebné. 

1.1.12. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 1 

vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s rozpočtem stavby a výkazem výměr ve 

formátu . xls, xlsx, pro každou stavbu zvlášť. 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace): 

Komplexní pozemové úpravy v k.ú. Čelechovice a k.ú. Studenec zpracované firmou GB-

geodezie, spol. s r.o., Tuřanka 1521/92b, Brno-Slatina. 

1.2.2. Plán společných zařízení: 

Část 4: Zpracování PD v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa 

SO 01 – Vodohospodářské opatření 

Stavební objekt SO 01 bude zahrnovat: 

 Nádrž N2 – nová nádrž, plocha 13 583,0 m2 

 

SO 02 – Polní cesty zpevněné 

Stavební objekt SO 02 bude zahrnovat: 

 Hlavní polní cesta HC1 (část) – nová, kat. P4,5/30, dl. do staničení 370,0 m, povrh živice 

 Hlavní polní cesta HC3 – nová, kat. P4,5/30, dl. 380,0 m, povrh živice 

 Hlavní polní cesta HC31 – nová, kat. P4,5/30, dl. 1 190,0 m, povrh živice 

 Hlavní polní cesta HC36 – rekonstrukce, kat. P4,5/30, dl. 522,0 m, povrh živice 

 Hlavní polní cesta HC56 (část) – rekonstrukce, kat. P4,5/30, dl. do staničení 240,0 m, 

povrh živice 

 Vedlejší polní cesta VC35 – rekonstrukce, kat. P4,0/20, dl. 434,0 m, povrh živice 

 Vedlejší polní cesta VC50 – rekonstrukce, kat. P4,0/20, dl. 101,0 m, povrh živice 
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SO 03 – Polní cesty nezpevněné, krajinná zeleň 

Stavební objekt SO 03 bude zahrnovat: 

 Lokální biocentrum LBC5 – nové, celková plocha 2,5070 ha 

 Interakční prvek IP9 – nový, dl. 275,0 m, š. 70,0 m 

 Doplňková polní cesta DC5 – nová, dl. 256,0 m, š. 3,0 m, povrch zatravněný 

 Doplňková polní cesta DC55 – nová, dl. 929,0 m, š. 3,0 m, povrch zatravněný 

 

Část 5: Zpracování PD v k.ú. Studenec – I. etapa 

 

SO 01 – Vodohospodářské opatření 

Stavební objekt SO 01 bude zahrnovat: 

 Nádrž N1 – nová nádrž, plocha 1,6689 ha 

 

SO 02 – Polní cesty nezpevněné, krajinná zeleň 

Stavební objekt SO 02 bude zahrnovat: 

 Vedlejší polní cesta VC68 – nová, kat. P4,0/20, dl. 571,0 m, povrh zatravněný 

 Vedlejší polní cesta VC70 – nová, kat. P4,0/20, dl. 725,0 m, povrh zatravněný 

 Lokální biocentrum LBC6 – nové, plocha 2,4061 ha 

 Interakční prvek IP12 – nový, dl. 526,0 m, š. od 50,0 m do 70,0 m, plocha 3,3326 ha 

 Regionální biokoridor RBK 1446/1 – nový, plocha 2,0481 ha 

 

SO 03 – Bezpečný odvod povrchových vod 

Stavební objekt SO 03 bude zahrnovat: 

 Stavební úpravy trubního propustku DN600, vyhodnocení jeho technického stavu, 

kapacity vč. návrhu stavební úpravy 

 Stavební úpravy silničního příkopu, vyhodnocení jeho technického stavu, kapacity vč. 

návrhu stavební úpravy 

 Stavební úpravy svodného příkopu PRI5, vyhodnocení jeho technického stavu a kapacity 

od vyústění z trubního propustku DN600 do jeho zaústění do vodního toku Studenecký 

potok vč. návrhu stavební úpravy. 

 

 

 

 


