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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) dne 18.5.2016 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Jindřichův Hradec 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 
KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ 
pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův 
Hradec 

Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxx 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o. 

Sídlo: Tuřanka 92b, 627 00 Brno  

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láska, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: 4pq7xj6 

Bankovní spojení: xxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxx 

IČO: 26271044 

DIČ: CZ26271044 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U KS v Brně pod č.j. C/41159 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.5.2016 smlouvu o dílo, kterou 

se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Budíškovice, Manešovice 

a Vesce u Dačic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše 

v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) 

  

 

 

 

 

 

  

 

Vzhledem k tomu, že Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec 

provedl zjišťování průběhu hranic v intravilánu k.ú. Budíškovice a zhotovitel se bude podílet na pracích 

na obvodu mapované části, ZPMZ mu bude katastrálním pracovištěm předloženo do 31.8.2017, 

upravují se termíny ukončení dílčích částí uvedené v příloze 1a ke Smlouvě – Položkový výkaz 

činností KoPÚ v k.ú. Budíškovice takto (nově upravené termíny ukončení jsou zvýrazněny): 

 

 

 

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč  

Termín  
ukončení 

  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 

Revize stávajícího bodového pole  bod 5  500  2 500  

31.03.2017 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6  2 500  15 000  

3.1.2. 
Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ  

ha 520 500  260 000  31.03.2017 

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

 100 
bm 

169 2 000  338 000  30.11.2017 

Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zákona 

 100 
bm 

99 1 600  158 400  30.11.2017 

3.1.4. Rozbor současného stavu                       ha 520 100  52 000  31.05.2017 

3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 520 120  62 400  31.01.2018 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč       888 300  31.1.2018 
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3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 496 400  198 400  

31.3.2018 

3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 2) 

ha 496 110  54 560  

3.2.1.2. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 2) 

100 bm 115 200  23 000  

3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 2) 

100 bm 1 3 000  3 000  

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 
zákona 

ha 496 800  396 800  31.5.2019 

3.2.3. 
Předložení aktuální dokumentace návrhu 
KoPÚ 

ks 2 15 000  30 000   
do 1 měsíce od 

výzvy 
zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč       705 760   

3.3 Mapové dílo ha 520 200 104 000  
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       104 000   

3.4. 
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
2) 

100 bm 50 850 42 500 

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž 

došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí  

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč  

  

  42 500 

  

 

 

 

Článek III. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.      

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  
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Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své 

pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Českých Budějovicích dne ……………….. 

 

V Brně dne ……………….. 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

 

 

Ing. Zdeněk Láska 

jednatel 

 


