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Spis č. 2VZ9136/2013-504202      
Č.j. SPU 332326/2017  

 
 

Dodatek č. 4 
 
 
ke smlouvě o dílo č. 31-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové 
dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy a provedení  s   tím   souvisejících   
zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků 
v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území Klenčí pod 
Čerchovem, uzavřený mezi smluvními stranami: 
 
 
1.1 Objednatel:  

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Sídlo: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

Tel.: xxx 

E-mail: xxx 

Doručovací adresa: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

                                Pobočka Domažlice, 

                                Haltravská 438, 344 37 Domažlice  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice   

KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice 

Tel.: xxx 

E-mail: xxx 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu: xxx 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 

(dále jen „objednatel“)          

                          

a 

 

1.2 Zhotovitel:  

GEOREAL spol. s r.o.    

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň   

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel 

Tel./fax: xxx 

E-mail: xxx 

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Vladimíra Vondráčková      

Tel./fax: xxx  

E-mail: xxx 

Bankovní spojení: xxx    
Číslo účtu: xxx    

IČO: 40527514     

DIČ: CZ40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442 (dále jen 

„zhotovitel“) 
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2. Předmět dodatku č. 4 

 
2.1  Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě je změna termínu u fakturačního celku FC 2.2 Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ, která je vyvolána žádostí zhotovitele o změnu 
termínu ze dne 14.7.2017, č.j. SPU 330587/2017 a dohodou smluvních stran. 
 
2.2 Příloha č. 1 SOD č. 31-2013-504202 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, část 4) KoPÚ v k.ú. Klenčí 
pod Čerchovem, okres Domažlice se mění takto: 
  

Ucelená část, fakturační celek MJ Počet MJ 
Cena za 
MJ bez 
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč  

Termín  
plnění 
  

1. Přípravné práce           

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 620 100 62 000 30.4.2014 

1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, 
návrh na doplnění 

ha 620 20 12 400 

30.11.2014 
Doplnění stávajícího bodového pole včetně 
stabilizace 

ha 620 40 24 800 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území ha 620 540 334 800 30.11.2014 

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího 
obvodu upravovaného území - vyšetření 
obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, 
geom.plánů a stabilizace plastovou nebo 
kamennou značkou 

100bm 184 1 000 184 000 30.9.2015 

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního 
obvodu upravovaného území  - vyšetření 
obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, 
geom.plánů a stabilizace plastovou značkou 

100bm 98 1 000 98 000 30.9.2015 

1.5 Víceslužby 

100bm 13 3 800 49 400 31.7.2016 

1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků 

ha 609 150 91 350 30.11.2015 

  Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH 856 750 

2. Návrhové práce           

 
2.1. 

 
Vypracování plánu společných zařízení včetně 
potřebného výškopisného zaměření zájmového 
území, potřebných podélných a příčných profilů 
společných zařízení a nezbytných studií, 
záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. 

 
ha 

 
606 

 
280  

 
169 680  

 
30.11.2016 

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků a předložení kompletní dokumentace 
návrhu KPÚ 

ha 606 480 290 880 30.11.2017 

  Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH 460 560 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo Termín plnění v měsících 
počínaje písemnou výzvou 
objednatele zhotoviteli k 
zahájení prací 

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 
včetně stabilizace hranic pozemků 

100bm 
50 320  16 000  

3 

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 606 350  212 100  2 

  Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez 
DPH 

228 100 
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Rekapitulace 

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč 856 750 Kč 

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč 460 560 Kč 

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH 228 100 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 545 410 Kč 

DPH v Kč 324 537 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 869 947 Kč 

 
 

3. Závěrečná ustanovení 
 

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
 
3.2 Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou 

stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.  
 
3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 

3.4 Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv. 

 
 

V Plzni dne 25.07.2017                  V Plzni dne 25.07.2017 
 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 

………………………………………..                ……………………………..                                                                                             
Ing. Jiří Papež                        Ing. Karel Vondráček 
ředitel  KPÚ pro Plzeňský kraj                                           jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad                             GEOREAL spol. s r.o.  

 
 


