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 SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY – Dodatek č. 3/2017  

„Realizace společných zařízení navržených v JPÚ Dětmarovice – polní cesta 

C 01“  

(dále jen „Dodatek ke smlouvě“) 

uzavřené 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 
mezi smluvními stranami 

 
Objednatel: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 

zastoupený:  Mgr. Danou Liškovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro MSK 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Dana Lišková, zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK 
Adresa KPÚ pro MSK:  Libušina 502/5, 702 00 Ostrava – Přívoz 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel.:   
E-mail:   
ID DS:  z49per3 
Bankovní spojení:     
Číslo účtu:   
IČ:   01312774 
DIČ:  není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.  

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava 

Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno 

Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu 

Korespondenční adresa: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína 

IČ:  480 35 599 

DIČ:  CZ48035599 

Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032 

Číslo účtu:  

Telefon:  

Fax:  

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat: 

Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (na základě plné moci) 

Ing. Ondřej Matuš, ved. oddělení přípravy a kalkulací (na základě 

plné moci) 

Ve věcech technických:  

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke smlouvě. 
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Čl. I  
Předmět Dodatku č. 3/2017 

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo k provedení díla s názvem „Realizace společných 
zařízení navržených v JPÚ Dětmarovice – polní cesta C 01“ je snížení měrných jednotek u položek:  
„Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm“ – počet se mění z 16 ks dle SoD na 10 ks dle 
skutečně provedených prací 
„Odstranění pařezů D do 700 mm“ – počet se mění z 16 ks dle SoD na 10 ks dle skutečně 
provedených prací 
„Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm“ – počet se mění z 16 
ks dle SoD na 10 ks dle skutečně provedených prací 
„Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm“ – počet se mění z 16 ks dle SoD na 10 ks dle 
skutečně provedených prací 
Celková cena dle SoD se snižuje o 27 137,88 vč. DPH na 4 360 502,28 kč vč. DPH. 
 
Dále se mění funkce Mgr. Dany Liškové z ředitelky KPÚ pro MSK na zástupkyni ředitele KPÚ 
pro MSK. 

 
Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 3/2017 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel 
a 2 zhotovitel, a každý má váhu originálu.  

2. Dodatek č. 3/2017 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

3. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3/2017 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí 
s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3/2017 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani 
za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

5. Dodatek č. 3/2017 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 

V Ostravě dne 9.8.2017 V Šenově u Nového Jičína, dne 9.8.2017 

Za objednatele: 

 

 

 

Za zhotovitele: 

…………………………………… ……………………………… 

Mgr. Dana Lišková 
zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK 

Ing. Jaroslav Ševela 
ředitel oblasti 

 

 

……………………………… 

Ing. Ondřej Matuš 

ved. oddělení přípravy a kalkulací 
 

 


