DODATEK č. 557-2015-504204/2
č.j. SPU 308994/2017 
ke smlouvě o dílo č. 557-2015-504204 ze dne 14.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Nahý Újezdec uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
Ing. Helena Krausová
Adresa: Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: xxxxxx
IČ/DIČ: 72274433/CZ7056022215
	 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě písemného záznamu o méněslužbách a víceslužbách tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):



2. PŘEDMĚT DODATKU



Na základě písemného zápisu o méněslužbách a víceslužbách ze dne 27.6.2017 č.j. SPU296242/2017/Pše se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.1. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ, a 3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části  3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.2 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavní celek 3.3. Mapové dílo se mění takto:




	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	90
	95

	3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	475
	468

	3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	475
	468

	3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	475 
	468

	3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	475
	468

	3.3. Mapové dílo
	ha
	475
	468



Současně se mění článek VI. „Cena za provedení díla“ a cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD,  a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb a víceslužeb takto:

	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.1.4.
	64 800,00
	68 400,00

	3.1.6.
	114 000,00
	112 320,00

	3.2.1.
	190 000,00
	187 200,00

	3.2.1.2.
	19 000,00
	18 720,00

	3.2.2.
	228 000,00
	224 640,00

	3.3.
	142 500,00
	140 400,00




V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, se mění tabulka u bodu 6.1. čl. VI „Cena za provedení díla“ a Rekapitulace ceny :





	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	483 300,00
	485 220,00 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	453 900,00
	447 460,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	142 500,00
	140 400,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	52 800,00
	52 800,00

	Celková Cena bez DPH
	1 132 500,00
	1 125 880,00

	DPH v Kč
	237 825,00
	 236 435,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	1 370 325,00
	1 362 315,00






V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část tabulky „Příloha č.1- Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 1 – Nahý Újezdec ke smlouvě takto:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	1000
	10 000
	30.6.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty
	ha
	475
	500
	237 500
	30.6.2016

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	475 
	120
	57 000
	31.10.2016

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	95
	720
	68 400
	28.2.2017

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	468
	240
	112 320
	31.5.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	485 220
	31.7.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	468
	400
	187 200
	31.3.2018

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	20
	200
	4 000
	31.3.2018

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	0
	1 000
	0
	31.3.2018

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	468
	40
	18 720
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	20
	200
	4 000
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	1 000
	0
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	468
	480
	224 640
	31.1.2019

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	4
	2 225
	8 900
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	447 460
	30.4.2019

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	468
	300
	140 400
	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	140 400
	 

	3.4
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM 
v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb.
	100 bm
	240
	220
	52 800
	nejpozději do
 konce roku 
následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru
 nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	52 800
	






3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. 
2. 
3. 
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu



V Plzni dne				        			 V Plzni dne	

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Helena Krausová    
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	
Státní pozemkový úřad					 
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