
DODATEK č. 563-2015-504204/1
č.j. SPU 658119/2016/Com 
ke smlouvě o dílo č. 563-2015-504204 ze dne 17.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Olbramov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEOREAL spol. s r.o. 
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel
					  Martin Vondráček, jednatel		
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Bankovní spojení: 
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: 
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.	 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3 smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ DÍLA


Termíny plnění uvedený v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín		Nový termín	
3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic 
          pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, 
          geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, 
          předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.		31.12.2016		30.4.2017
3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 
          § 2 zákona, včetně potřebných geometrických 
          plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými 
          pozemky dle § 2 zákona 					31.12.2016		30.04.2017
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníka pozemků	31.03.2017		31.07.2017
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení			31.01.2018		31.05.2018
3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
             KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty			31.01.2018		31.05.2018
3.2.1.3 Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb 
            PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.01.2018		31.05.2018
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
          k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona			30.11.2018		31.03.2019  


3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ UCELENÝCH ČÁSTÍ  

Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Ucelená část díla – Přípravné práce: doba dokončení: 31.07.2017


4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny neodpovídajícím zákresem šetření pozemků, které nebudou řešeny dle § 2 zákona v rámci KoPÚ, oproti MJ uvedeným v příloze č. 1 ve SoD. Zpracovatel provedl zjišťování průběhu hranic, ale vyhotovení a zpracování celého elaborátu již není zpracovatel schopen dokončit v původním termínu. Navýšení MJ bude řešeno až po finálním zpracování elaborátu.  


5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.


V Plzni dne 29.12.2016		       			 V Plzni dne 29.12.2016		

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:




………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež						           	Martin Vondráček, jednatel
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 			       		GEOREAL spol. s r.o
Státní pozemkový úřad	
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